

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 10

Nombre del Proyecto:	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL		
Dependencia Ejecutora:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y Año de Seguimiento	abril 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	PEDRO BELTRÁN		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada al mes de corte y del comportamiento mensual, igualmente relacione si se tiene observaciones especiales sobre este. Para el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, disminuir el cuadro a los meses del periodo corte.

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	2.515.982.072,00	879.774.639,00	-	-	35%	0%	0%
Febrero	2.515.982.072,00	398.375.730,00	32.139.694,00	30.155.502,00	16%	1%	1%
Marzo	2.515.982.072,00	87.169.605,00	97.748.682,00	99.732.874,00	3%	4%	4%
Abril	2.515.982.072,00	109.749.804,00	139.323.492,00	139.323.492,00	4%	6%	6%

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 10

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
258.773.667,00	174.447.667,00	36.668.000,00	36.668.000,00	67%	14%	14%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	95.858.667,00	-	-	37%	0%	0%
Febrero	78.589.000,00	5.768.000,00	5.768.000,00	30%	2%	2%
Marzo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Abril	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	P	7	1	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Para el corte del reporte se realizó una estrategia; el día 21 de marzo en el marco de la estrategia de género se realizó la acción estratégica denominada "Hablemos de cuidados y trabajo decente – estrategia para mujeres y mujeres cuidadoras" junto con la OIT; en la que se contó con la participación de 15 prestadores del Servicio Público de empleo y público en general con el fin de promover la implementación territorial de la estrategia y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de esta población y de dar a conocer lo que implica el tema del cuidado para los trabajos formales y proponer acciones que permitan reducir las brechas de género y garantizar trabajos decentes para todos y todas.

4. Descripción de avance actividades de producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 10

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

Para el corte del reporte el día 21 de marzo en el marco de la estrategia de género se realizó la acción estratégica denominada "Hablemos de cuidados y trabajo decente – estrategia para mujeres y mujeres cuidadoras" sin embargo para el mes de abril no se realizaron acciones estratégicas.

- b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

- B. **Producto 2** - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
477.742.958,00	81.316.667,00	4.816.667,00	4.816.667,00	17%	1%	1%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	-	0	0	0%	0%	0%
febrero	-	-	-	0%	0%	0%
marzo	81.316.667,00	-	-	17%	0%	0%
abril	-	4.816.667,00	4.816.667,00	0%	1%	1%

3. Avance Indicadores de producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 10

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	S	200	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

Por otro lado, se realizaron acciones para el fortalecimiento en para la orientación a potenciales empleadores como: en articulación con World Vision se está apoyando la gestión empresarial con la agencia de empleo COMFABOY, se estableció un proceso de articulación con la Cámara de Comercio para identificar acciones conjuntas que propenden por abordar los temas de empleabilidad e interseccionalidad de la población reincorporada; también se realizó una socialización virtual con prestadores de Bogotá donde se brindó un contexto general de lo que es la iniciativa de Red Colaborando en Red en el marco de la estrategia de pospensos y se sostuvo reunión con la agencia

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 10

de empleo Colsubsidio con el fin de acompañarlo en el desarrollo de un programa de formación técnica dirigido a personas con discapacidad en la ciudad de Bogotá

Adicionalmente, se avanza en dentro del plan de gestión técnica para adelantar acciones de relacionamiento empresarial con cámaras de comercio gremios u otros actores del tejido empresarial en cinco departamentos del país.

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
637.461.198,00	620.569.699,00	116.373.315,00	116.373.315,00	97%	18%	18%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	300.782.969,00	-	-	47%	0%	0%
febrero	319.786.730,00	12.864.425,00	10.880.233,00	50%	2%	2%
marzo	-	47.126.880,00	49.111.072,00	0%	7%	8%
abril	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	S	243	175	55

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 10

A la fecha de reporte se han realizado un total de 175 asistencias técnicas a prestadores del SPE con relación a temas de atención a poblaciones, capacitaciones, cursos virtuales, requerimientos, articulación interinstitucional, entre otros.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- b) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

A la fecha de reporte se cuenta con una herramienta de registro de necesidades que se identifican de acuerdo con la demanda de asistencia técnica que solicitan los diferentes prestadores del país con la cual se viene realizando la respectiva atención y se generan acciones que den respuesta a la necesidad acorde con el contexto territorial de cada prestador.

- c) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

A la fecha de reporte se han realizado 175 asistencias técnicas para promover la ruta de empleabilidad y dar respuesta a las necesidades de los prestadores con enfoque territorial.

Adicionalmente, Se participó en la jornadas territoriales en articulación con el Ministerio del Interior en los territorios de: Valledupar - Guaymaral con el prestador Comfacesar, Antioquia - Medellín con la Agencia Pública de la Alcaldía de Medellín, el prestador Comfiar asistió en Arauca en los municipios de Arauquita y Panamá de Arauca; finalmente, en Pradera - Valle del Cauca con el prestador Comfandi, con el objetivo de prestar los servicios de gestión y colocación de empleo de población étnica.

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 10

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.142.004.249,00	598.735.745,00	111.353.886,00	111.353.886,00	52%	10%	10%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
				Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	Pagos/apr Vig
enero	483.133.003,00	-	-	42%	0%	0%
febrero	-	13.507.269,00	13.507.269,00	0%	1%	1%
marzo	5.852.938,00	35.171.802,00	35.171.802,00	1%	3%	3%
abril	109.749.804,00	62.674.815,00	62.674.815,00	10%	5%	5%

5. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	P	1.019	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador personas orientadas:

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

6. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 10

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

c) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se viene avanzado en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos en la ruta de empleabilidad, en ese sentido se realizó el documento de barreras de acceso al empleo que presentan los vendedores informales, con el fin de contar con una herramienta que ayude a mejorar el servicio de orientación para esta población teniendo en cuenta las brechas identificadas.

Por otro lado, en el marco de las herramientas para el fortalecimiento de los servicios se viene realizó una mesa de trabajo con el grupo de estudios de la Unidad SPE para identificar las principales actividades económicas donde se ubica las ventas informales, con el propósito de tener un insumo para la creación de la Guía de Inclusión Laboral de Vendedores Informales también se llevó a cabo una mesa de trabajo con el equipo técnico del IPES de la Subdirección de empleabilidad y formación, donde sustentaron las distintas características de los vendedores informales y se realizara mesa de trabajo mensual; en el marco de la estrategia de grupos étnicos se participó en la jornadas territoriales en articulación con el Ministerio del Interior en 6 territorios donde por medio de reuniones y focus group se está trabajando en la identificación y validación de las barreras de empleabilidad que presenta la población que hace parte de los grupos étnicos

En el marco de la estrategia de pospensionados se dio inicio a la iniciativa "Red Colaborando en Red" que tiene el propósito de fortalecer la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo y fomentar alianzas que maximicen el impacto de las acciones de los prestadores, empresas y población, lo cual se realizará mediante diferentes retos a lo largo de la vigencia.

En el marco de la estrategia de veteranos, se elaboró con el DIVRI y el Mintrabajo una encuesta que se aplicará a veteranos de la fuerza pública con el fin de conocer sus intereses en materia de empleabilidad o el desarrollo de un emprendimiento.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN						Código: DE-PD-02-F-05		
							Versión: 1.0		
							Fecha: Febrero 23 de 2024		
							Página 9 de 10		

Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	105.377.829,00	81.936.305,00	9.528.971,00	9.528.971,00	78%	9%	9%
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de asistencia técnica	182.735.274,00	182.735.274,00	29.157.869,00	29.157.869,00	100%	16%	16%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de orientación laboral	52.688.914,00	40.968.152,00	4.764.486,00	4.764.486,00	78%	9%	9%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de asistencia técnica	91.367.637,00	91.367.637,00	14.578.934,00	14.578.934,00	100%	16%	16%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	595.561,00	595.561,00	78%	9%	9%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	1.822.367,00	1.822.367,00	100%	16%	16%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	595.561,00	595.561,00	78%	9%	9%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	1.822.367,00	1.822.367,00	100%	16%	16%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	595.561,00	595.561,00	78%	9%	9%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	1.822.367,00	1.822.367,00	100%	16%	16%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	595.561,00	595.561,00	78%	9%	9%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	1.822.367,00	1.822.367,00	100%	16%	16%

IV. REGIONALIZACIÓN

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 10

El proyecto es no regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No hay reservas presupuestales para este proyecto.