

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 10

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Abril 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	Evelin Peña Álvarez		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.295.040.819	1.510.231.355	-	-	21%	0%	0%
Febrero	7.295.040.819	439.532.592	59.418.704	59.418.704	6%	1%	1%
Marzo	7.295.040.819	352.394.546	138.630.880	138.630.880	5%	2%	2%
Abril	7.295.040.819	53.229.825	184.501.475	184.501.475	-1%	3%	3%
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total General	7.295.040.819	2.248.928.668	382.551.059	382.551.059	31%	5%	5%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 10

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. **Producto 1:** Servicios de gestión para generación y formalización del empleo – de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
679.251.205	505.022.996,00	81.780.609,00	81.780.609,00	74%	12%	12%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	323.512.661	0	0	48%	0%	0%
Febrero	159.751.280	15.070.165	15.070.165	24%	2%	2%
Marzo	74.988.880	31.662.960	31.662.960	11%	5%	5%
Abril	-53.229.825	35.047.484	35.047.484	-8%	5%	5%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	S	10	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 10

- a) Avance indicador 1: Los eventos serán programados una vez inicie la ejecución de la estrategia “Empleo sin Barreras” proyectada para el corte de junio a diciembre 2024.

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores:

Para el corte del reporte, se avanza en la proyección y organización de la asistencia técnica a brindar.

Adicionalmente, se continúa en la construcción de la guía de inclusión laboral a víctimas del conflicto armado, en la cual se está dando gran relevancia al enfoque psicosocial, normatividad, cifras y la ruta de empleabilidad que permitirá el fortalecimiento de la red de prestadores.

Finalmente, para el mes de abril se genera y divulga el boletín de víctimas del conflicto armado 2024 donde se socializan las cifras reveladoras sobre el empleo de esta población, los avances obtenidos en el cierre de brechas y la labor que realiza el SPE.

- b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto:

La Unidad del SPE, en articulación con la red de prestadores y la mesa de generación de ingresos liderada por ministerio de trabajo, participa en la conmemoración del día de las víctimas del conflicto armado el día 9 de abril, generando un espacio para el acceso a la ruta de empleabilidad de la población víctima, y difusión por diferentes canales de comunicación. Adicionalmente, se lleva a cabo todo el proceso de divulgación para la participación de la red de prestadores en las audiencias públicas del programa “Empleo sin Barreras”, así como la creación de una interfaz para el programa del SPE 'Empleo Sin Barreras' el sitio web SPE.

Se encuentra en fase de programación para ejecutar principalmente entre el mes de julio - diciembre.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 10

B. Producto 2: Servicio de colocación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
5.466.514.061	947.167.883	149.713.974	149.713.974	17%	3%	3%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	562.581.550,00	0	0	83%	0%	0%
Febrero	79.600.645,00	30.165.645,00	14.182.894,00	12%	4%	2%
Marzo	184.405.666,00	59.778.040,00	59.778.040,00	27%	9%	9%
Abril	0,00	75.753.040,00	75.753.040,00	0%	11%	11%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	P	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 10

- a) Avance indicador 1: A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

- b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

C. **Producto 2.2: Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado**

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.149.275.553	796.737.789	151.056.476	151.056.476	69%	13%	13%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 10

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	624.137.144			92%	0%	0%
Febrero	79.600.645	30.165.645	30.165.645	12%	4%	4%
Marzo	93.000.000	47.189.880	47.189.880	14%	7%	7%
Abril		73.700.951	73.700.951	0%	11%	11%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	S	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- b) Avance indicador 1: A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa "Empleo sin barreras", proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

5. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- c) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa "Empleo sin barreras", proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

- d) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado:

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 10

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

De otra parte, se continúa con la construcción de la guía operativa para la atención a la población víctima del conflicto armado, en la cual se incluye información relevante para la atención en el servicio de orientación ocupacional.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	543.400.964	404.018.397	65.424.487	65.424.487	74%	12%	12%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del	4.373.211.249	757.734.306	119.771.179	119.771.179	17%	3%	3%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN		Código: DE-PD-02-F-05
			Versión: 1.0
			Fecha: Febrero 23 de 2024
			Página 8 de 10

		conflicto armado							
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	919.420.442	637.390.231	120.845.181	120.845.181	69%	13%	13%
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	135.850.241	101.004.599	16.356.122	16.356.122	74%	12%	12%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	1.093.302.812	189.433.577	29.942.795	29.942.795	17%	3%	3%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 10

		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	229.855.111	159.347.558	30.211.295	30.211.295	69%	13%	13%

Descripción de avance a las políticas:

Registre aquí el avance mensual de cada una de las políticas registradas en el formato anterior, que acciones, planes, programas, estudios, documentos, se desarrollaron para avanzar en la política.

- a) Avance política 1: A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.
- b) Avance política 2: A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

REGIONALIZACIÓN							
Departamento	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 10

Registre departamento 1, si cuenta con desagregación a municipio registrar	Valor asignado por departamento o municipio	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	pagos/apr Vig
--	---	--	---	--------------------------------------	--------------	-------------	---------------

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.

Mes	Valor constituido	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	Valor constituido de reserva	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/Vlr constituido	Obl/Vlr constituido	pagos/Vlr constituido
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.