

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 12

Nombre del Proyecto:	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL		
Dependencia Ejecutora:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y Año de Seguimiento	agosto 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	PEDRO BELTRÁN		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada al mes de corte y del comportamiento mensual, igualmente relacione si se tiene observaciones especiales sobre este. Para el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, disminuir el cuadro a los meses del periodo corte.

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	2.515.982.072,00	879.774.639,00	-	-	35%	0%	0%
Febrero	2.515.982.072,00	398.375.730,00	32.139.694,00	30.155.502,00	16%	1%	1%
Marzo	2.515.982.072,00	87.169.605,00	97.748.682,00	99.732.874,00	3%	4%	4%
Abril	2.515.982.072,00	109.749.804,00	139.323.492,00	139.323.492,00	4%	6%	6%
Mayo	2.515.982.072,00	12.798.612,00	135.100.946,00	135.100.946,00	1%	5%	5%
Junio	2.515.982.072,00	43.693.595,00	149.620.946,00	149.620.946,00	-2%	6%	6%
Julio	2.515.982.072,00	948.416.154,00	132.818.047,76	132.153.347,72	38%	5%	5%
Agosto	2.515.982.072,00	3.577.408,00	392.449.915,33	393.114.615,33	0%	16%	16%
		2.389.013.541	1.079.201.723	1.079.201.723	95%	43%	43%

Nota: Se ajustó pagado por 664.700 para consistencia con el reporte generado por SIIF del mes de julio.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 12

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
258.773.667,00	258.689.652,00	122.442.795,00	122.442.795,00	100%	47%	47%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	95.858.667,00	-	-	37%	0%	0%
Febrero	78.589.000,00	5.768.000,00	5.768.000,00	30%	2%	2%
Marzo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Abril	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Mayo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Junio	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Julio	79.915.985,00	15.450.000,00	15.450.000,00	31%	6%	6%
Agosto	4.326.000,00	39.424.795,00	39.424.795,00	2%	15%	15%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	P	7	4	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 12

Para el mes de reporte se avanza con la coordinación de las tres acciones de los siguientes meses para dar cumplimiento al indicador.

Por otro lado, para el mes de julio se realizó el cierre de la estrategia poblacional "Red Colaborando en Red" que tiene como meta fortalecer la Red de Prestadores, fomentar alianzas y construir lazos de cooperación de manera que las acciones realizadas entre prestadores, empresas y la población tengan un mayor impacto, permitiendo que más personas alcancen sus proyectos de vida; donde en el marco del primer reto se logró la colocación efectiva de 98 personas pospuestas y familiares con la participación de 11 prestadores: Cafam, Compensar, Colsubsidio, SENA, Corporación Minuto de Dios, Comfacundi, Fundación Acción Interna, Fundación Texmodas, Bogotá Distrito Capital, ANDI Más empleo SAS, Corporación Volver a la Gente.

El 28 de junio se participó como aliado estratégico en la feria de empleabilidad Más Empleos en la ciudad de Cali en el marco del programa Juntanza Étnica, dicha acción incluyó socializar con la población el proceso de registro en el sistema de información, junto con la APE-SENA se realizó orientación ocupacional; asimismo, se apoyó la jornada por los prestadores del SPE Fundación ANDI, Comfandi y APE-SENA los cuales atendieron a buscadores de empleo. Adicionalmente, se socializó las estrategias de inclusión laboral y el decreto de empleos para la vida a los empleadores participantes. Como parte de los resultados se ofertaron 2.000 vacantes y se logró la atención de alrededor de 600 personas, entre los cuales están personas pertenecientes a grupos étnicos y víctimas del conflicto armado.

Por otro lado el 16 de mayo para la atención de poblaciones se realizó la Feria de oportunidades y talentos para el empleo, impulsando la economía popular, en la ciudad de Santa Marta como un espacio de compromiso con la empleabilidad en la región caribe que contó con la asistencia de 143 personas (mujeres, hombres, personas de la comunidad LGTBIQ+); en este espacio se firmó el Pacto por la inclusión laboral y productiva por parte de la Unidad del SPE, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio de Trabajo, El prestador Cajamag, Sena, Cámara de comercio de Santa Marta, Fenalco seccional Magdalena, Unidad Solidaria y Colpensiones.

Adicionalmente el día 21 de marzo en el marco de la estrategia de género se realizó la acción estratégica denominada "Hablemos de cuidados y trabajo decente – estrategia para mujeres y mujeres cuidadoras" junto con la OIT; en la que se contó con la participación de 15 prestadores del Servicio Público de empleo y público en general con el fin de promover la implementación territorial de la estrategia y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de esta población y de dar a conocer lo que implica el tema del cuidado para los trabajos formales y proponer acciones que permitan reducir las brechas de género y garantizar trabajos decentes para todos y todas.

4. Descripción de avance actividades de producto

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 12

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

Para el mes de reporte se avanza con la coordinación de las tres acciones de los siguientes meses para dar cumplimiento al indicador.

- b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso y se planea realizar esta actividad a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras que brindará el insumo para el diagnóstico poblacional de barreras.

- B. **Producto 2** - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
477.742.958,00	455.166.600,00	150.971.647,00	150.971.647,00	95%	32%	32%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	-	0	0	0%	0%	0%
febrero	-	-	-	0%	0%	0%
marzo	81.316.667,00	-	-	17%	0%	0%
abril	-	4.816.667,00	4.816.667,00	0%	1%	1%
mayo	-	8.500.000,00	8.500.000,00	0%	2%	2%
junio	-	8.500.000,00	8.500.000,00	0%	2%	2%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 12

julio	373.849.933,00	8.500.000,00	8.500.000,00	78%	2%	2%
agosto	-	120.654.980,00	120.654.980,00	0%	25%	25%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	S	200	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas beneficiarias de inclusión laboral mediante apalancamiento de costos laborales se realizará el 6 de septiembre.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se les prestó los servicios de gestión y colocación de empleo se realizará el 6 de septiembre. El reporte de personas colocadas tiene 3 meses de rezago puesto que depende de la consolidación de la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado

Durante el mes de agosto la Unidad del SPE participó en las jornadas del 8 y 9 de agosto en articulación con el prestador Comfaguajira, APE-SENA, Universidad de la Guajira, ACDI/VOCA, el Ministerio del Trabajo y Colpensiones, líderes indígenas y académicos, en la realización de las dos

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 12

jornadas se logró la atención de aproximadamente 300 buscadores de empleo a través de la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo.

En la jornada empresarial se obtuvo la asistencia de 7 empresarios y estudiantes de la Universidad de la Guajira, donde se proporcionó información sobre el SPE y los beneficios económicos por vincular población joven, PcD, mujeres y hombres.

Durante el mes de agosto se realizó un proceso de articulación entre Casa Libertad como actor estratégico de población pospenada y los prestadores: Cumfacundi, Colsubsidio y Agencia Bogotá Distrito Capital, para realizar una reunión con empresarios que convocarán los diferentes prestadores, con el fin de socializar la estrategia, el programa de casa libertad y programar una jornada de registro y orientación para personas pospenadas y sus familiares.

Por otro lado, en el marco de la estrategia de género el 26 de agosto del presente año se realizó capacitación a la Gobernación del Cauca sobre la estrategia de inclusión laboral con enfoque de género, gestión que ha realizado la Unidad frente al impulso de contrataciones de mujeres en el territorio nacional, recomendaciones para la gestión empresarial y cómo vincular los proceso que se tienen en la Unidad en la Secretaría de la Mujer de la Gobernación. Adicionalmente, el 23 se realizó taller al cooperante Mercy Corps sobre la estrategia de migrantes y de género para la inclusión laboral con recomendaciones para la gestión empresarial que hacen en diferentes territorios del país, en este espacio participaron 13 personas; el objetivo del taller fue brindar herramientas para la gestión empresarial que fomentan el uso del SPE y promover la sensibilización a empresarios para aumentar las contrataciones en mujeres y migrantes.

Respecto a la estrategia para promover la vinculación de jóvenes, la Unidad del SPE realizó 4 Charlas Dirigidas a Jóvenes y Empresas, donde en el mes de agosto se llevó a cabo la socialización de la IDEATÓN con justicia social de la OIT a 41 prestadores de servicios de empleo, motivando la inscripción de jóvenes a esta iniciativa innovadora.

Finalmente, frente al trabajo con empresarios para la vinculación de personas con discapacidad, se brindó asesoría el día 1 y 29 de agosto a empresarios convocados por la bolsa de empleo de la Universidad de Bucaramanga y por la bolsa de empleo de la Universidad de Ibagué, donde se presentaron los beneficios tributarios y económicos por contratar personas con discapacidad y personas de todos los grupos poblacionales (jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres, veteranos de la fuerza pública, pospenados, entre otras poblaciones) en las cuales participaron un total de 56 personas.

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
637.461.198,00	591.163.385,00	331.980.395,00	331.980.395,00	93%	52%	52%

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 12

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	300.782.969,00	-	-	47%	0%	0%
febrero	319.786.730,00	12.864.425,00	10.880.233,00	50%	2%	2%
marzo	-	47.126.880,00	49.111.072,00	0%	7%	8%
abril	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
mayo	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
junio	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
julio	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
agosto	29.406.314,00	46.461.050,00	46.461.050,00	-5%	7%	7%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	S	294	219	49

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

A la fecha de reporte se han realizado un total 219 de asistencias técnicas a prestadores del SPE con relación a temas de consultas de funciones y trámites, consultas sobre el SPE, fortalecimiento a través de cursos virtuales, herramientas o material de apoyo y solicitudes de capacitación.

El avance del indicador se ha desarrollado de la siguiente manera; 18 en enero, 22 en febrero, 28 en marzo, 26 en abril, 12 en mayo, 30 en junio, 34 en julio y 49 en agosto.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 12

- b) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

A la fecha de reporte se cuenta con una herramienta de registro de necesidades que se identifican de acuerdo con la demanda de asistencia técnica que solicitan los diferentes prestadores del país con la cual se viene realizando la respectiva atención y se generan acciones que den respuesta a la necesidad acorde con el contexto territorial de cada prestador.

- c) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

A la fecha de reporte, durante el mes de julio se han realizado asistencias técnicas a 49 prestadores en acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento a entidades nacionales y territoriales, o a grupos de valor, en procedimientos y trámites institucionales de competencia de la entidad a los siguientes prestadores;

Alcaldía De Medellín, Alcaldía De Tocancipá, Andi Más Empleo S.A.S., Asensus Lab S.A.S, Asociación Nacional De Entidades De Educación Para El Trabajo Y El Desarrollo Humano – Asenof, Bogotá Distrito Capital, Cafam, Cafasur, Caja De Compensación Familiar De Caldas – Confa, Cajasai, Colsubsidio, Comfachocó, Comfacor, Comfamiliar Huila, Comfamiliar Nariño, Comfamiliar Risaralda Comfandi, Comfaputumayo, Comfatolima, Comfenalco Quindio, Comfenalco Tolima, Consejo Profesional De Administración De Empresas, Corporación Industrial Minuto De Dios, Corporación Universitaria Del Huila – Corhuila, Corporación Universitaria Minuto De Dios-Uniminuto, Corporación Volver A La Gente, Escuela Nacional Del Deporte, Fundación Acción Interna, Fundación Universitaria Claretiana – Uniclaletiana, Fundación Universitaria Empresarial De La Cámara De Comercio De Bogotá – Uniempresarial, Fundación Universitaria Navarra -Uninavarra, Fundación Universitaria Unimonserate, Gente Estratégica De Formación Para El Trabajo S.A.S, Gobernación De Cundinamarca, Institución Universitaria Salazar Y Herrera, Instituto Municipal De Educación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano De Yumbo – Imety, Michael Page, Municipio De Chía, Municipio De Rionegro, Potencial Prestador/Actor No Autorizado, Universidad Cooperativa De Colombia, Universidad De Antioquia, Universidad De Medellín, Universidad De Sucre, Universidad EIA, Universidad Icesi, Universidad Nacional De Colombia, Universidad Sergio Arboleda, Vosavos SAS.

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.142.004.249,00	1.083.993.904,00	473.806.886,09	473.806.886,05	95%	41%	41%

2. Ejecución mensual producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 12

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
				Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	Pagos/apr Vig
enero	483.133.003,00	-	-	42%	0%	0%
febrero	-	13.507.269,00	13.507.269,00	0%	1%	1%
marzo	5.852.938,00	35.171.802,00	35.171.802,00	1%	3%	3%
abril	109.749.804,00	62.674.815,00	62.674.815,00	10%	5%	5%
mayo	12.798.612,00	54.768.936,00	54.768.936,00	1%	5%	5%
junio	-	-	-	-	-	-
junio	43.693.595,00	69.288.936,00	69.288.936,00	-4%	6%	6%
julio	494.650.236,00	52.486.037,76	51.821.337,72	43%	5%	5%
agosto	21.502.906,00	185.909.090,33	186.573.790,33	2%	16%	16%

5. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	P	1.019	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador personas orientadas:

Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se les mitigó barreras de inclusión laboral mediante apalancamiento de costos laborales se realizará el 6 de septiembre.

6. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 12

Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se les mitigó barreras de inclusión laboral mediante apalancamiento de costos laborales se realizará el 6 de septiembre.

c) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se viene avanzado en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos en la ruta de empleabilidad, en ese sentido a partir de la construcción del manual operativo del programa Empleo Sin Barreras se fortaleció el servicio de orientación con enfoque psicosocial a los aliados del programa.

Adicionalmente, para el fortalecimiento de los servicios se avanzó estratégicamente en la propuesta de articulación con COLPSIC y el Ministerio de Salud, para ello se diseñó un plan de trabajo que se encuentra en proceso de validación interna, estableciendo una base sólida para futuras sesiones de articulación y colaboración. Las acciones propuestas en el plan de trabajo, incluyen una actualización conceptual sobre la relación entre salud mental y acceso laboral, junto con una sensibilización en tres esferas clave: dentro del Servicio Público de Empleo (SPE), con los prestadores de servicios y los buscadores de empleo. Además, se propuso la actualización de la guía estratégica para proponer acciones asertivas durante la ruta de empleabilidad, especialmente en las etapas de orientación y registro, estas medidas buscan fortalecer un enfoque integral y coherente que facilite la inclusión laboral desde una perspectiva de salud mental.

Por otro lado, el 6 de agosto se realizó una capacitación sobre trabajo doméstico remunerado con la fundación Hablemos de Trabajo Doméstico, en el espacio participaron 99 personas pertenecientes a la Red de Prestadores del SPE, este espacio tuvo como objetivo acercar a los prestadores a la correcta atención de buscadores y potenciales empleadores domésticos en los servicios de orientación. Así mismo, se brindó capacitación a 7 agencias de empleo de los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca los días 1 y 15 de agosto sobre los ajustes a la ruta empleabilidad para la atención de personas con discapacidad y los beneficios tributarios y económicos por su vinculación laboral logrando la asistencia de 52 personas.

Finalmente, en el marco de la estrategia de población joven durante el mes de agosto, se avanzó significativamente en la promoción de herramientas para los prestadores de servicios enfocados en jóvenes, con el objetivo de fortalecer su capacidad para apoyar la empleabilidad juvenil. Además, se llevó a cabo la socialización de la herramienta de inteligencia artificial para la construcción de hojas de vida (HV), llegando a 41 bolsas universitarias. Esta iniciativa tiene el potencial de impactar positivamente en la presentación de los perfiles laborales de los jóvenes, aumentando sus oportunidades de inserción laboral.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN		Código: DE-PD-02-F-05
			Versión: 1.0
			Fecha: Febrero 23 de 2024
			Página 11 de 12

Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	105.377.829,00	81.936.305,00	39.367.829,00	39.367.829,00	78%	37%	37%
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de asistencia técnica	182.735.274,00	182.735.274,00	98.050.897,00	98.050.897,00	100%	54%	54%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de orientación laboral	52.688.914,00	40.968.152,00	19.683.914,00	19.683.914,00	78%	37%	37%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de asistencia técnica	91.367.637,00	91.367.637,00	49.025.449,00	49.025.449,00	100%	54%	54%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	2.460.489,00	2.460.489,00	78%	37%	37%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	6.128.181,00	6.128.181,00	100%	54%	54%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	2.460.489,00	2.460.489,00	78%	37%	37%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	6.128.181,00	6.128.181,00	100%	54%	54%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	2.460.489,00	2.460.489,00	78%	37%	37%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	6.128.181,00	6.128.181,00	100%	54%	54%
Grupos étnicos - comunidades raizale	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	2.460.489,00	2.460.489,00	78%	37%	37%
Grupos étnicos - comunidades raizale	No Asociado a Organización	Producto Servicio de	11.420.955,00	11.420.955,00	6.128.181,00	6.128.181,00	100%	54%	54%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 12 de 12

		asistencia técnica							
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto es no regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No hay reservas presupuestales para este proyecto.