

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 10

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Agosto 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	Evelin Peña Alvarez		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.295.040.819	1.510.231.355	-	-	21%	0%	0%
Febrero	7.295.040.819	439.532.592	59.418.704	59.418.704	6%	1%	1%
Marzo	7.295.040.819	352.394.546	138.630.880	138.630.880	5%	2%	2%
Abril	7.295.040.819	53.229.825	184.501.475	184.501.475	-1%	3%	3%
Mayo	7.295.040.819	126.409.935	219.695.517	219.695.517	2%	3%	3%
Junio	7.295.040.819	19.523.477	214.145.391	214.145.391	0%	3%	3%
Julio	7.295.040.819	4.207.739.845	252.978.160	252.978.160	58%	3%	3%
Agosto	7.295.040.819	355.614.591	1.453.285.537	1.453.285.537	5%	20%	20%
Total general	7.295.040.819	6.958.216.516	2.522.655.664	2.522.655.664	95%	35%	35%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 10

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO (se debe registrar información de ejecución presupuestal, metas, indicadores y actividades para cada uno de los productos, se debe listar producto A, B, C,n).

A. Producto 1: Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
679.251.205	539.340.266,00	285.985.045,84	285.985.045,84	79%	42%	42%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	323.512.661	0	0	48%	0%	0%
Febrero	159.751.280	15.070.165	15.070.165	24%	2%	2%
Marzo	74.988.880	31.662.960	31.662.960	11%	5%	5%
Abril	-53.229.825	35.047.484	35.047.484	-8%	5%	5%
Mayo	51.415.854	55.169.637	55.169.637	8%	8%	8%
Junio	-58.476.523,00	48.886.785,00	48.886.785,00	-9%	7%	7%
Julio	26.165.400,00	64.396.363,84	64.396.363,84	4%	9%	9%
Agosto	15.212.539,00	35.751.651,00	35.751.651,00	2%	5%	5%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 10

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	S	10	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- a) Avance indicador 1: Los eventos serán programados una vez inicie la ejecución de la estrategia "Empleo sin Barreras" proyectada para el corte de julio a diciembre 2024. Para el corte a reportar esta actividad se planea realizar a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras. Para este corte no se presenta avance.

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores:

Se brindó acompañamiento, en mesa de trabajo en el municipio de Puerto Gaitán, con Prestadores, Operadoras del Sector Hidrocarburos y Entidades, con el fin de brindar claridades normativas y definir hoja de ruta que aporte a la protección de mano de obra local, en especial grupos poblacionales entre ellos población víctima

- b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto:

Continúa proyectada la actividad a ejecutarse en el marco de la operación del programa empleo sin barreras. Pese a lo anterior se realiza diseño de ABC de atención en lenguaje claro y se divulga a todas las poblaciones, incluyendo la estrategia de inclusión laboral para población víctima del conflicto armado.

B. Producto 2: Servicio de colocación laboral - de la población víctima del conflicto armado

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 10

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
5.466.514.061	5.304.920.697	1.780.855.186	1.780.855.186	97%	33%	33%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	562.581.550,00	0	0	10%	0%	0%
Febrero	200.180.667,00	14.182.894,00	14.182.894,00	4%	0%	0%
Marzo	184.405.666,00	59.778.040,00	59.778.040,00	3%	1%	1%
Abril	0,00	75.753.040,00	75.753.040,00	0%	1%	1%
Mayo	74.994.081,00	89.748.373,00	89.748.373,00	1%	2%	2%
Junio	54.400.000,00	90.468.726,00	90.468.726,00	1%	2%	2%
Julio	4.180.374.445,00	106.270.956,00	106.270.956,00	76%	2%	2%
Agosto	47.984.288,33	1.344.653.157,00	1.344.653.157,00	1%	25%	25%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	P	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 10

a) Avance indicador 1:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento. Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se les mitigó barreras de inclusión laboral se realizará el 6 de septiembre.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento. Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se les mitigó barreras de inclusión laboral se realizará el 6 de septiembre.

Adicional a lo anterior, como acción transversal se realiza Plan de Gestión Técnica concertado con el Prestador COMFAPUTUMAYO orientado al fortalecimiento de la prestación de los servicios de la población incluida población víctima.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado:

Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se les prestó los servicios de gestión y colocación de empleo se realizará el 6 de septiembre. El reporte de personas colocadas tiene 3 meses de rezago puesto que depende de la consolidación de la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

C. Producto 2.2: Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.149.275.553	1.113.955.553	455.815.432	455.815.432	97%	40%	40%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 10

III. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	624.137.144	-	-	54%	0%	0%
Febrero	79.600.645	30.165.645	30.165.645	7%	3%	3%
Marzo	93.000.000	47.189.880	47.189.880	8%	4%	4%
Abril	-	73.700.951	73.700.951	0%	6%	6%
Mayo	0,00	74.777.507,00	74.777.507,00	0%	7%	7%
Junio	23.600.000,00	74.789.880,00	74.789.880,00	2%	7%	7%
Julio	1.200.000,00	82.310.840,00	82.310.840,00	0%	7%	7%
Agosto	292.417.764,00	72.880.729,00	72.880.729,00	25%	6%	6%

2. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	S	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador 1:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, el cual desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se orientó se realizará el 6 de septiembre.

5. Descripción de avance actividades de producto

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 10

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- c) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores:

Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas a las que se orientó se realizará el 6 de septiembre. Adicional a lo anterior, como acciones transversales se está llevando a cabo todo el acompañamiento logístico y operativo para la realización del encuentro nacional "Tejiendo redes por una Colombia inclusiva y productiva". Durante el encuentro, compartiremos conocimientos y experiencias sobre nuevas tendencias en empleo como empleos verdes y digitalización, inclusión laboral de todos los grupos poblacionales incluyendo víctimas del conflicto armado, así como, estrategias para fortalecer la Red de Prestadores a través de acciones de cooperación para reforzar la prestación de los servicios de gestión y colocación de empleo. La agenda incluirá conferencias magistrales y laboratorios de co-creación dirigidos por expertos nacionales e internacionales, además, se realizará la premiación de las buenas prácticas que participaron en los encuentros 'Inclusión y equidad en el empleo: un compromiso regional 2023'

Así mismo se garantizó la ejecución y producción de los productos necesarios para cumplir con el calendario poblacional, abarcando varios grupos poblacionales.

- d) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado:

A partir de la construcción del manual operativo del programa Empleo Sin Barreras se fortaleció el servicio de orientación con enfoque psicosocial a los aliados del programa.

IV. **SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES** Descripción de avance a las políticas:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 10

Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	543.400.964	431.472.213	228.788.037	228.788.037	79%	42%	42%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	4.373.211.249	4.243.936.558	1.424.684.149	1.424.684.149	97%	33%	33%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	919.420.442	891.164.442	364.652.346	364.652.346	97%	40%	40%
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	135.850.241	107.868.053	57.197.009	57.197.009	79%	42%	42%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	1.093.302.812	1.060.984.139	356.171.037	356.171.037	97%	33%	33%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	229.855.111	222.791.111	91.163.086	91.163.086	97%	40%	40%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 10

Registre aquí el avance mensual de cada una de las políticas registradas en el formato anterior, que acciones, planes, programas, estudios, documentos, se desarrollaron para avanzar en la política.

a) Avance política 1:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado. Se proyecta iniciar el reporte en el mes de septiembre.

b) Avance política 2:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado. Se proyecta iniciar el reporte en el mes de septiembre.

V. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

REGIONALIZACIÓN							
Departamento	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Registre departamento 1, si cuenta con desagregación a municipio registrar	Valor asignado por departamento o municipio	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	pagos/apr Vig

VI. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.

Mes	Valor constituido	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	Valor constituido de reserva	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/Vlr constituido	Obl/Vlr constituido	pagos/Vlr constituido

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 10

Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.