

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 8

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Enero – Febrero 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	Evelin Peña Alvarez		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada al mes de corte y del comportamiento mensual, igualmente relacione si se tiene observaciones especiales sobre este. Para el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, disminuir el cuadro a los meses del periodo corte.

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.295.040.819,00	1.510.231.355,00	00	00	21%	0%	0%
Febrero	7.295.040.819,00	439.532.592,0	59.418.704,00	59.418.704,00	6%	1%	1%
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 8

Diciembre							
Total general	7.295.040.819,00	1.510.231.355,00	59.418.704,00	59.418.704,00	26%	1%	1%

Esta información debe corresponder con los listados de SIIF Nación y el registro PIIP

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO (se debe registrar información de ejecución presupuestal, metas, indicadores y actividades para cada uno de los productos, se debe listar producto A, B, C,n).

A. Producto 1: Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
679.251.205,00	483.263.941,00	15.070.165,00	15.070.165,00	71%	2%	2%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	323.512.661,00	00	00	48%	0%	0%
Febrero	159.751.280,00	15.070.165,00	15.070.165,00	5%	2%	2%

3. Avance Indicadores de producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 8

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	S	10	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- a) Avance indicador 1: Los eventos se encuentran programados una vez inicie la ejecución de la estrategia programada de junio a diciembre 2023.

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores: Para el corte del reporte, se avanza en la proyección y organización de la asistencia técnica a brindar.
- b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto: Se encuentra en fase de programación para ejecutar principalmente entre el mes de junio - diciembre.

B. Producto 2: Servicio de colocación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
5.466.514.061	762.762.217	14.182.894	14.182.894	14%	03.%	0.3%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 8

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	562.581.550,00	00	00	10%	0%	0%
Febrero	200.180.667,00	14.182.894,00	14.182.894,00	4%	0.3%	0.3%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	P	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- a) Avance indicador 1: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.
- b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.

C. Producto 2.2: Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 8

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.149.275.553	703.737.789	30.165.645	30.165.645	61%	3%	3%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	624.137.144,00	00	00	54%	0%	0%
Febrero	79.600.645,00	30.165.645,00	30.165.645,00	79%	3%	3%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	S	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- b) Avance indicador 1: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.

5. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 8

- c) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.
- d) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	543.400.964,00	Enero: 258.810.128,80 Febrero: 127.801.024,00	Enero: 0 Febrero: 12.056.132,00	Enero: 0 Febrero: 12.056.132,00	Enero: 48% Febrero: 24%	Enero: 0% Febrero: 2%	Enero: 0% Febrero: 2%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	4.373.211.248,80	Enero: 450.065.240,00 Febrero: 160.144.533,60	Enero: 0 Febrero: 11.346.315,20	Enero: 0 Febrero: 11.346.315,20	Enero: 10% Febrero: 4%	Enero: 0% Febrero: 0.3%	Enero: 0% Febrero: 0.3%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	919.420.442,40	Enero: 499.309.715,20 Febrero: 63.680.516,00	Enero: 0 Febrero: 24.132.516,00	Enero: 0 Febrero: 24.132.516,00	Enero: 54% Febrero: 7%	Enero: 0% Febrero: 3%	Enero: 0% Febrero: 3%
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	135.850.241,00	Enero: 64.702.532,20 Febrero: 31.950.256,00	Enero: 0 Febrero: 3.014.033,00	Enero: 0 Febrero: 3.014.033,00	Enero: 48% Febrero: 24%	Enero: 0% Febrero: 2%	Enero: 0% Febrero: 2%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población	1.093.302.812,20	Enero: 112.516.310,00 Febrero: 40.036.133,40	Enero: 0 Febrero: 2.836.578,80	Enero: 0 Febrero: 2.836.578,80	Enero: 10% Febrero: 4%	Enero: 0% Febrero: 0.3%	Enero: 0% Febrero: 0.3%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 8

		víctima del conflicto armado							
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	229.855.1 10,60	Enero: 124.827.428,8 0 Febrero: 15.920.129,00	Enero: 0 Febrero: 6.033.129,00	Enero: 0 Febrero: 6.033.129, 00		Enero: 0% Febrero : 3%	Enero: 0% Febrero : 3%

Descripción de avance a las políticas:

Registre aquí el avance mensual de cada una de las políticas registradas en el formato anterior, que acciones, planes, programas, estudios, documentos, se desarrollaron para avanzar en la política.

- a) Avance política 1: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.
- b) Avance política 2: A la fecha de reporte se está avanzando en el diseño de la ejecución, proyectada para el corte junio - diciembre.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

REGIONALIZACIÓN							
Departamento	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Registre departamento 1, si cuenta con desagregación a municipio registrar	Valor asignado por departamento o municipio	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	pagos/apr Vig

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.

Mes	Valor constituido	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	Valor constituido de reserva	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/Vlr constituido	Obl/Vlr constituido	pagos/Vlr constituido
Febrero							
Marzo							
Abril							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 8

Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.