

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL



Imagen pendiente

## Objetivo general:

Mejorar la oferta de servicios de gestión y colocación de la red de prestadores del SPE en atención a víctimas

Código BPIN: 2018011000184

Sector: Trabajo

SPI detalle de proyecto

abril, 12, 2022 09:49 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Entidad: Uaespe


Responsable: Evelin Pena Alvarez

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2022: \$ 6.300.138.552

Control Posterior: 22/12/2021

Seguimiento de: enero 2022



## &gt; Cadena de Valor

## OBJETIVO ESPECIFICO

Generar lineamientos a la red de prestadores en atención diferencial a población víctima

## PRODUCTOS

Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral

| Indicador                                            | Meta Total<br>2019-2022 | Acumulado<br>2019- 2021 | Meta<br>2022 | Avance<br>2022 | Cumplimiento<br>2022 |
|------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Eventos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 70,0000                 | 0,0000                  | 10,0000      | 0,0000         | 0,00 %               |

**Observaciones :** Para el mes de enero no se realizó ningún evento, se encuentran programados iniciar en febrero

| Actividad                                                                                                              | Fuente | Inicial                | Vigente                | Obligado   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------|
| Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima      | PGN    | \$271.586.738          | \$271.586.738          | \$0        |
| Capacitar y acompañar a los centros de empleo en la implementación de la ruta de atención diferencial de empleabilidad | PGN    | \$1.030.000.000        | \$1.030.000.000        | \$0        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |        | <b>\$1.301.586.738</b> | <b>\$1.301.586.738</b> | <b>\$0</b> |

Fortalecer las estrategias para la mitigación de las barreras en población víctima.

SPI detalle de proyecto

abril,12, 2022 09:49 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

## OBJETIVO ESPECIFICO

## PRODUCTOS

Servicio de registro laboral

| Indicador                                                        | Meta Total<br>2019-2022 | Acumulado<br>2019- 2021 | Meta<br>2022 | Avance<br>2022 | Cumplimiento<br>2022 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Registros laborales realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 517.078,0000            | 0,0000                  | 155.877,0000 | 0,0000         | 0,00 %               |

Observaciones : Por el rezago de la información de 60 días, se tendrá información de enero en el mes de marzo.

| Actividad                                                                                    | Fuente | Inicial                | Vigente                | Obligado   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------|
| Identificar las barreras que impiden a las víctimas el acceso a programas de empleo          | PGN    | \$882.307.662          | \$882.307.662          | \$0        |
| Mitigar las barreras de la población víctima a través de servicios especializados realizados | PGN    | \$4.116.244.152        | \$4.116.244.152        | \$0        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                 |        | <b>\$4.998.551.814</b> | <b>\$4.998.551.814</b> | <b>\$0</b> |

## &gt; Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

## &gt;&gt; Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019-Dic | 5.599.114.204 | 5.765.519.249 | 5.765.519.249 | 5.732.221.969 | 5.525.287.023 | 5.128.528.939 | Financiero 95,83% <br>Físico 84,00% <br>Gestión 122,00%  |
| 2020-Dic | 6.116.639.371 | 5.938.484.826 | 5.938.484.826 | 5.899.222.263 | 4.060.777.233 | 4.060.777.233 | Financiero 68,38% <br>Físico 79,00% <br>Gestión 100,00%  |

SPI detalle de proyecto

abril,12, 2022 09:49 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances                                                                     |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2021-Dic | 6.143.290.160 | 6.116.639.371 | 6.116.639.371 | 5.990.469.354 | 5.900.738.441 | 5.900.157.438 | <b>Financiero 96,47%</b><br><b>Físico 132,00%</b><br><b>Gestión 100,00%</b> |
| 2022-Ene | 6.327.588.865 | 6.300.138.552 | 6.300.138.552 | 6.108.234.202 | 0             | 0             | <b>Financiero 0,00%</b><br><b>Físico 0,00%</b><br><b>Gestión 0,00%</b>      |

## >> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (2/02/2022)

|                       | Inicial              | Vigente              | Compromiso           | Obligación | Pago     | Reserva Pptal.                               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|----------|----------------------------------------------|
| <b>Aportes Nacion</b> | 6.300.138.552        | 6.300.138.552        | 6.108.234.202        | 0          | 0        | <b>Apr. Vigente 0,00</b><br><b>Pago 0,00</b> |
| <b>Total PGN</b>      | 6.300.138.552        | 6.300.138.552        | 6.108.234.202        | 0          | 0        | <b>Apr. Vigente 0,00</b><br><b>Pago 0,00</b> |
| <b>Total Proyecto</b> | 6.300.138.552        | 6.300.138.552        | 6.108.234.202        | 0          | 0        | <b>Apr. Vigente 0,00</b><br><b>Pago 0,00</b> |
| <b>Total</b>          | <b>6.300.138.552</b> | <b>6.300.138.552</b> | <b>6.108.234.202</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>Apr. Vigente 0,00</b><br><b>Pago 0,00</b> |

## >> Evolución 2022

SPI detalle de proyecto

abril, 12, 2022 09:49 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

|                          | Ene           | Feb    | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 6.300.138.552 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %        | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %        | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

## &gt;&gt; Políticas

| Política            | Componente                                                                                  | Fuente financiación | Inicial       | Vigente       | Compromiso    | Obligación | Pago |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| Víctimas            | Reparación - Empleo                                                                         | Aportes Nacion      | 6.300.138.552 | 6.300.138.552 | 6.108.234.202 | 0          | 0    |
| Total               |                                                                                             |                     | 6.300.138.552 | 6.300.138.552 | 6.108.234.202 | 0          | 0    |
| Construcción de Paz | 1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa | Aportes Nacion      | 1.105.461.108 | 1.105.461.108 | 0             | 0          | 0    |
|                     | 1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional           | Aportes Nacion      | 1.105.461.108 | 1.105.461.108 | 0             | 0          | 0    |
| Total               |                                                                                             |                     | 1.105.461.108 | 1.105.461.108 | 0             | 0          | 0    |

SPI detalle de proyecto

abril, 12, 2022 09:49 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

## &gt; Metas de Gestión

| Indicador                 | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---------------------------|-------|--------|--------------|
| Departamentos Intervenido | 27    | 0,00   | 0,00 %       |

## &gt; Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

## &gt;&gt; Resumen Regional

|                   | Por Regionalizar | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|-------------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| Inversión         | 6.300.138.552    | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| Avance Financiero | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| Avance Físico     | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

## &gt;&gt; Regionalización de Recursos

| Fuente financiación / Departamento | Inicial       | Vigente       | Compromisos   | Obligación | Pago |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| Aportes Nacion                     | 6.300.138.552 | 6.300.138.552 | 6.108.234.202 | 0          | 0    |
| ---Por Regionalizar                | 6.300.138.552 | 6.300.138.552 | 6.108.234.202 | 0          | 0    |

## &gt;&gt; Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184