

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar la oferta de servicios de gestión y colocación de la red de prestadores del SPE en atención a víctimas

Código BPIN: 2018011000184

Sector: Trabajo

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:40 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Entidad: Uaespe


Responsable: Evelin Pena Alvarez

Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2023: \$ 6.489.430.000

Control Posterior: 22/12/2022

Seguimiento de: febrero 2023



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar lineamientos a la red de prestadores en atención diferencial a población víctima

PRODUCTOS

Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	80,0000	0,0000	10,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima	PGN		\$0	\$336.720.743	\$0
Capacitar y acompañar a los centros de empleo en la implementación de la ruta de atención diferencial de empleabilidad	PGN		\$0	\$1.060.863.346	\$0
TOTAL			\$0	\$1.397.584.089	\$0

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:40 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las estrategias para la mitigación de las barreras en población víctima.

PRODUCTOS

Servicio de registro laboral

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Registros laborales realizados - Unidad de Medida: Número	767.199,0000	0,0000	177.700,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Identificar las barreras que impiden a las víctimas el acceso a programas de empleo	PGN		\$0	\$867.100.089	\$0
Mitigar las barreras de la población víctima a través de servicios especializados realizados	PGN		\$0	\$4.224.745.822	\$0
TOTAL			\$0	\$5.091.845.911	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.599.114.204	5.765.519.249	5.765.519.249	5.732.221.969	5.525.287.023	5.128.528.939	Financiero 95,83% Físico 84,00% Gestión 122,00%
2020-Dic	6.116.639.371	5.938.484.826	5.938.484.826	5.899.222.263	4.060.777.233	4.060.777.233	Financiero 68,38% Físico 79,00% Gestión 100,00%

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:40 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	6.143.290.160	6.116.639.371	6.116.639.371	5.990.469.354	5.900.738.441	5.900.157.438	Financiero 96,47% Físico 132,00% Gestión 100,00%
2022-Dic	6.327.588.865	6.300.138.552	6.300.138.552	6.145.210.478	6.145.210.478	6.145.210.478	Financiero 97,54% Físico 107,00% Gestión 100,00%
2023-Feb	6.489.432.523	6.489.430.000	6.489.430.000	89.066.666	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	0	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF ()

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Total PGN	6.489.430.000	6.489.430.000	89.066.666	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	6.489.430.000	6.489.430.000	89.066.666	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	6.489.430.000	6.489.430.000	89.066.666	0	0	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2023

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:40 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	6.489.430.000	6.489.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Víctimas	Reparación - Empleo	Aportes Nacion	648.930.000	6.489.430.000	0	0	0
Total			648.930.000	6.489.430.000	0	0	0
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	Aportes Nacion	1.138.624.941	1.138.624.941	0	0	0
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	Aportes Nacion	1.138.624.941	1.138.624.941	0	0	0
Total			1.138.624.941	1.138.624.941	0	0	0

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:40 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Departamentos Intervenido	27	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	6.489.430.000	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	6.489.430.000	6.489.430.000	0	0	0
---Por Regionalizar	6.489.430.000	6.489.430.000	0	0	0

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL -
2018011000184