

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL



Imagen pendiente

## Objetivo general:

Mejorar la oferta de servicios de gestión y colocación de la red de prestadores del SPE en atención a víctimas

Código BPIN: 2018011000184

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Entidad: Uaespe


Responsable: Evelin Pena Alvarez

Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2022: \$ 6.300.138.552

Control Posterior: 27/05/2022

Seguimiento de: mayo 2022



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Generar lineamientos a la red de prestadores en atención diferencial a población víctima

**PRODUCTOS**

Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Eventos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	80,0000	0,0000	10,0000	8,0000	80,00 %

**Observaciones :** Se realizó un evento durante el mes de mayo, Evento Accede

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima	PGN	\$271.586.738	\$271.586.738	\$59.624.120
Capacitar y acompañar a los centros de empleo en la implementación de la ruta de atención diferencial de empleabilidad	PGN	\$1.030.000.000	\$1.030.000.000	\$418.117.130
<b>TOTAL</b>		<b>\$1.301.586.738</b>	<b>\$1.301.586.738</b>	<b>\$477.741.250</b>

Fortalecer las estrategias para la mitigación de las barreras en población víctima.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

## OBJETIVO ESPECIFICO

### PRODUCTOS

Servicio de registro laboral

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2021	Meta 2022	Avance 2022	Cumplimiento 2022
Registros laborales realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	694.778,0000	0,0000	155.877,0000	50.534,0000	32,42 %

**Observaciones :** El reporte realizado corresponde al mes de marzo, dado que el sistema presenta rezago de información.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Identificar las barreras que impiden a las víctimas el acceso a programas de empleo	PGN	\$882.307.662	\$882.307.662	\$262.017.841
Mitigar las barreras de la población víctima a través de servicios especializados realizados	PGN	\$4.116.244.152	\$4.116.244.152	\$1.641.628.283
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.998.551.814</b>	<b>\$4.998.551.814</b>	<b>\$1.903.646.124</b>

## > Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

### >> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.599.114.204	5.765.519.249	5.765.519.249	5.732.221.969	5.525.287.023	5.128.528.939	Financiero 95,83%  Físico 84,00% Gestión 122,00%
2020-Dic	6.116.639.371	5.938.484.826	5.938.484.826	5.899.222.263	4.060.777.233	4.060.777.233	Financiero 68,38%  Físico 79,00% Gestión 100,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Dic	6.143.290.160	6.116.639.371	6.116.639.371	5.990.469.354	5.900.738.441	5.900.157.438	Financiero 96,47% Físico 132,00% Gestión 100,00%
2022-May	6.327.588.865	6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374	Financiero 37,80% Físico 42,00% Gestión 0,00%
2023	6.489.432.523	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (1/06/2022)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>6.300.138.552</b>	<b>6.300.138.552</b>	<b>6.171.539.195</b>	<b>2.381.387.374</b>	<b>2.381.387.374</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2022

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	6.300.138.552	6.300.138.552	6.300.138.552	6.300.138.552	6.300.138.552	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	1,21 %	33,94 %	35,93 %	37,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	10,00 %	22,00 %	40,00 %	42,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Víctimas	Reparación - Empleo	Aportes Nacion	6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374
Total			6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	Aportes Nacion	1.105.461.108	1.105.461.108	1.105.461.108	0	0
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	Aportes Nacion	1.105.461.108	1.105.461.108	1.105.461.108	0	0
Total			1.105.461.108	1.105.461.108	1.105.461.108	0	0

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Departamentos Intervenido	27	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	6.300.138.552	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	37,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	60,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374
---Por Regionalizar	6.300.138.552	6.300.138.552	6.171.539.195	2.381.387.374	2.381.387.374

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL -  
2018011000184