

Nombre del proyecto:

# FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ



## Objetivo general:

Mejorar la apropiación del Sistema Sistema Integrado de Gestión en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Código BPIN: 2017011000079

Sector: Trabajo

**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

**Entidad:** Uaespe


**Responsable:** Andrés Felipe Rojas Castiblanco

**Horizonte:** 2018 - 2023

**Presupuesto 2023:** \$ 587.454.500

**Control Posterior:** 06/12/2022

**Seguimiento de:** junio 2023



SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:22 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -  
2017011000079

## &gt; Cadena de Valor

## OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

## PRODUCTOS

Documentos normativos

| Indicador                                                                                                                             | Meta Total<br>2018-2023 | Acumulado<br>2018- 2022 | Meta<br>2023 | Avance<br>2023 | Cumplimiento<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|
| Documentos normativos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número                                                                    | 4,0000                  | 0,0000                  | 0,0000       | 0,0000         | 0,00 %               |
| Actividad                                                                                                                             | Fuente                  |                         | Inicial      | Vigente        | Obligado             |
| Diseñar e implementar una estrategia de difusión y comunicación                                                                       | PGN                     |                         | \$0          | \$0            | \$0                  |
| Realizar seguimiento permante a la estrategia de difusión y comunicación y formular las acciones correctivas y preventivas necesarias | PGN                     |                         | \$0          | \$0            | \$0                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                          |                         |                         | <b>\$0</b>   | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>           |

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:22 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -  
2017011000079

## OBJETIVO ESPECIFICO

## PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

| Indicador                                                                                                                                         | Meta Total<br>2018-2023 | Acumulado<br>2018- 2022 | Meta<br>2023         | Avance<br>2023       | Cumplimiento<br>2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Documentos tramitados - <b>Unidad de Medida:</b> Número                                                                                           | 42.331,0000             | 0,0000                  | 6.700,0000           | 0,0000               | 0,00 %               |
| Actividad                                                                                                                                         | Fuente                  |                         | Inicial              | Vigente              | Obligado             |
| Diseñar el plan de trabajo para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental                                               | PGN                     |                         | \$138.149.500        | \$138.149.500        | \$0                  |
| Realizar una correcta y adecuada organización de los documentos existentes y aquellos que se sigan produciendo                                    | PGN                     |                         | \$0                  | \$0                  | \$0                  |
| Mantener un sistema de gestión documental incluido servicio de soporte, equipos tecnológicos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento | PGN                     |                         | \$0                  | \$0                  | \$0                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                      |                         |                         | <b>\$138.149.500</b> | <b>\$138.149.500</b> | <b>\$0</b>           |

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:22 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -  
2017011000079

## OBJETIVO ESPECIFICO

## PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

| Indicador                                                                                                                    | Meta Total<br>2018-2023 | Acumulado<br>2018- 2022 | Meta<br>2023         | Avance<br>2023       | Cumplimiento<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos realizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número                                             | 6,0000                  | 0,0000                  | 1,0000               | 0,0000               | 0,00 %               |
| Actividad                                                                                                                    | Fuente                  |                         | Inicial              | Vigente              | Obligado             |
| Asistencia Técnica para la implementación y mejoras del Sistema Integrado de Gestión                                         | PGN                     |                         | \$297.712.000        | \$297.712.000        | \$0                  |
| Formular las acciones de mejora que permitan un eficiente, eficaz y efectivo funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión | PGN                     |                         | \$151.593.000        | \$151.593.000        | \$0                  |
| Implementar un programa de capacitación para auditores internos                                                              | PGN                     |                         | \$0                  | \$0                  | \$0                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                 |                         |                         | <b>\$449.305.000</b> | <b>\$449.305.000</b> | <b>\$0</b>           |

## &gt; Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

## &gt;&gt; Resumen Financiero 2018 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *   | Vigente *   | Compromiso * | Obligación * | Pago *      | Avances                                                |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2018-Dic | 500.000.000   | 500.000.000 | 480.000.000 | 414.012.297  | 411.418.985  | 411.418.985 | Financiero 85,71%<br>Físico 100,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2019-Dic | 525.000.000   | 327.249.795 | 327.249.795 | 320.395.762  | 320.395.762  | 317.375.342 | Financiero 97,91%<br>Físico 103,00%<br>Gestión 100,00% |

## SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:22 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -  
2017011000079

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *   | Vigente *   | Compromiso * | Obligación * | Pago *      | Avances                                                |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 2020-Dic | 520.737.804   | 400.104.470 | 400.104.470 | 399.557.462  | 387.442.513  | 387.442.513 | Financiero 96,84%<br>Físico 100,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2021-Dic | 526.593.646   | 526.593.646 | 526.593.646 | 512.621.481  | 512.391.019  | 512.391.019 | Financiero 97,30%<br>Físico 100,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2022-Dic | 545.888.934   | 545.888.934 | 545.888.934 | 545.388.469  | 545.388.469  | 545.388.469 | Financiero 99,91%<br>Físico 100,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2023-Jun | 587.454.500   | 587.454.500 | 587.454.500 | 237.065.666  | 25.732.033   | 12.550.033  | Financiero 4,38%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%      |

## &gt;&gt; Fuentes de Financiación

Fuente SIIF ()

|                | Inicial     | Vigente     | Compromiso  | Obligación | Pago       | Reserva Pptal.                 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|
| Total PGN      | 587.454.500 | 587.454.500 | 237.065.666 | 25.732.033 | 12.550.033 | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| Total Proyecto | 587.454.500 | 587.454.500 | 237.065.666 | 25.732.033 | 12.550.033 | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| Total          | 587.454.500 | 587.454.500 | 237.065.666 | 25.732.033 | 12.550.033 | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

## &gt;&gt; Evolución 2023

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:22 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -  
2017011000079

|                          | Ene         | Feb         | Mar         | Abr         | May         | Jun         | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 587.454.500 | 587.454.500 | 587.454.500 | 587.454.500 | 587.454.500 | 587.454.500 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 4,38 %      | 0,00 %      | 15,20 %     | 4,38 %      | 4,38 %      | 4,38 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

## &gt; Metas de Producto (BIS)

## &gt; Metas de Gestión

| Indicador                                             | Metas | Avance | Cumplimiento |
|-------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas | 3     | 0,00   | 0,00 %       |

## &gt; Regionalización

Cífras en Pesos Corrientes

SPI detalle de proyecto

agosto,30, 2023 09:22 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -  
2017011000079

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 587.454.500       | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 4,38 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |



**Proyecto:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -  
2017011000079