

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ



Objetivo general:

Mejorar la apropiación del Sistema Sistema Integrado de Gestión en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Código BPIN: 2017011000079

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

Entidad: Uaespe


Responsable: Andrés Felipe Rojas Castiblanco

Horizonte: 2018 - 2023

Presupuesto 2023: \$ 587.454.500

Control Posterior: 06/12/2022

Seguimiento de: octubre 2023



Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2018-2023	Acumulado 2018- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar una estrategia de difusión y comunicación	PGN		\$0	\$0	\$0
Realizar seguimiento permante a la estrategia de difusión y comunicación y formular las acciones correctivas y preventivas necesarias	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

SPI detalle de proyecto

junio,24, 2024 09:24 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador	Meta Total 2018-2023	Acumulado 2018- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Documentos tramitados - Unidad de Medida: Número	42.331,0000	0,0000	6.700,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar el plan de trabajo para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental	PGN		\$138.149.500	\$138.149.500	\$0
Realizar una correcta y adecuada organización de los documentos existentes y aquellos que se sigan produciendo	PGN		\$0	\$0	\$0
Mantener un sistema de gestión documental incluido servicio de soporte, equipos tecnológicos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$138.149.500	\$138.149.500	\$0

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

SPI detalle de proyecto

junio,24, 2024 09:24 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2018-2023	Acumulado 2018- 2022	Meta 2023	Avance 2023	Cumplimiento 2023
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	6,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Asistencia Técnica para la implementación y mejoras del Sistema Integrado de Gestión	PGN		\$297.712.000	\$297.712.000	\$0
Formular las acciones de mejora que permitan un eficiente, eficaz y efectivo funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión	PGN		\$151.593.000	\$151.593.000	\$0
Implementar un programa de capacitación para auditores internos	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$449.305.000	\$449.305.000	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	500.000.000	500.000.000	480.000.000	414.012.297	411.418.985	411.418.985	Financiero 85,71% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2019-Dic	525.000.000	327.249.795	327.249.795	320.395.762	320.395.762	317.375.342	Financiero 97,91% Físico 103,00% Gestión 100,00%

SPI detalle de proyecto

junio,24, 2024 09:24 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Dic	520.737.804	400.104.470	400.104.470	399.557.462	387.442.513	387.442.513	Financiero 96,84% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2021-Dic	526.593.646	526.593.646	526.593.646	512.621.481	512.391.019	512.391.019	Financiero 97,30% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2022-Dic	545.888.934	545.888.934	545.888.934	545.388.469	545.388.469	545.388.469	Financiero 99,91% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2023-Oct	587.454.500	587.454.500	587.454.500	351.978.667	160.678.700	160.678.700	Financiero 27,35% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (20/10/2023)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	587.454.500	587.454.500	351.978.667	160.678.700	160.678.700	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	587.454.500	587.454.500	351.978.667	160.678.700	160.678.700	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	587.454.500	587.454.500	351.978.667	160.678.700	160.678.700	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	587.454.500	587.454.500	351.978.667	160.678.700	160.678.700	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2023

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	587.454.500	587.454.500	587.454.500	587.454.500	587.454.500	587.454.500	587.454.500	587.454.500	587.454.500	587.454.500	0	0
Avance Financiero	4,38 %	0,00 %	15,20 %	4,38 %	4,38 %	4,38 %	18,80 %	18,80 %	22,87 %	27,35 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

--

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	3	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cífras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	587.454.500	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	27,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Seguimiento cronológico actividades

Actividad	Valores	Fecha Programada	Fecha Ejecución	Retrasos	Observación Mensual
Total Proyecto 2023	Valor inicial 2023 0,00	Inicio:	Inicio:	Inicio: días	
	Valor vigente 2023 0,00	Termina:	Termina:	Termina: días	

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079