

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 12

Nombre del Proyecto:	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL		
Dependencia Ejecutora:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y Año de Seguimiento	junio 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	PEDRO BELTRÁN		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada al mes de corte y del comportamiento mensual, igualmente relacione si se tiene observaciones especiales sobre este. Para el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, disminuir el cuadro a los meses del periodo corte.

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	2.515.982.072,00	879.774.639,00	-	-	35%	0%	0%
Febrero	2.515.982.072,00	398.375.730,00	32.139.694,00	30.155.502,00	16%	1%	1%
Marzo	2.515.982.072,00	87.169.605,00	97.748.682,00	99.732.874,00	3%	4%	4%
Abril	2.515.982.072,00	109.749.804,00	139.323.492,00	139.323.492,00	4%	6%	6%
Mayo	2.515.982.072,00	12.798.612,00	135.100.946,00	135.100.946,00	1%	5%	5%
Junio	2.515.982.072,00	43.693.595,00	149.620.946,00	149.620.946,00	-2%	6%	6%

A la fecha del reporte, el porcentaje acumulado comprometido es del 57%, y el 22% se encuentra obligado y pagado.

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 12

A. Producto 1 Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
258.773.667,00	174.447.667,00	67.568.000,00	67.568.000,00	67%	26%	26%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	95.858.667,00	-	-	37%	0%	0%
Febrero	78.589.000,00	5.768.000,00	5.768.000,00	30%	2%	2%
Marzo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Abril	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Mayo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Junio	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	P	7	3	1

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Para el corte del reporte el 28 de junio se participó como aliado estratégico en la feria de empleabilidad Más Empleos en la ciudad de Cali en el marco del programa Juntanza Étnica, dicha acción incluyó socializar con la población el proceso de registro en el sistema de información, junto con la APE-SENA se realizó orientación ocupacional; asimismo, se apoyó la jornada por los prestadores del SPE Fundación ANDI, Comfandi y APE-SENA los cuales atendieron a buscadores de empleo. Adicionalmente, se socializó las estrategias de inclusión laboral y el decreto de empleos

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 12

para la vida a los empleadores participantes. Como parte de los resultados se ofertaron 2.000 vacantes y se logró la atención de alrededor de 600 personas, entre los cuales están personas pertenecientes a grupos étnicos y víctimas del conflicto armado.

Por otro lado el 16 de mayo para la atención de poblaciones se realizó la Feria de oportunidades y talentos para el empleo, impulsando la economía popular, en la ciudad de Santa Marta como un espacio de compromiso con la empleabilidad en la región caribe que contó con la asistencia de 143 personas (mujeres, hombres, personas de la comunidad LGTBIQ+); en este espacio se firmó el Pacto por la inclusión laboral y productiva por parte de la Unidad del SPE, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio de Trabajo, El prestador Cajamag, Sena, Cámara de comercio de Santa Marta, Fenalco seccional Magdalena, Unidad Solidaria y Colpensiones.

Adicionalmente el día 21 de marzo en el marco de la estrategia de género se realizó la acción estratégica denominada "Hablemos de cuidados y trabajo decente – estrategia para mujeres y mujeres cuidadoras" junto con la OIT; en la que se contó con la participación de 15 prestadores del Servicio Público de empleo y público en general con el fin de promover la implementación territorial de la estrategia y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de esta población y de dar a conocer lo que implica el tema del cuidado para los trabajos formales y proponer acciones que permitan reducir las brechas de género y garantizar trabajos decentes para todos y todas.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

Se realizó una acción estratégica el 28 de junio participando como aliado estratégico en la feria de empleabilidad Más Empleos en la ciudad de Cali en el marco del programa Juntanza Étnica, dicha acción incluyó socializar con la población el proceso de registro en el sistema de información, junto con la APE-SENA se realizó orientación ocupacional; asimismo, se apoyó la jornada por los prestadores del SPE Fundación ANDI, Comfandi y APE-SENA los cuales atendieron a buscadores de empleo. Adicionalmente, se socializó las estrategias de inclusión laboral y el decreto de empleos para la vida a los empleadores participantes. Como parte de los resultados se ofertaron 2.000 vacantes y se logró la atención de alrededor de 600 personas, entre los cuales están personas pertenecientes a grupos étnicos y víctimas del conflicto armado.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 12

- b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para en el mes de julio.

B. **Producto 2** - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. **Ejecución acumulada producto**

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
477.742.958,00	81.316.667,00	21.816.667,00	21.816.667,00	17%	5%	5%

2. **Ejecución mensual producto**

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	-	0	0	0%	0%	0%
febrero	-	-	-	0%	0%	0%
marzo	81.316.667,00	-	-	17%	0%	0%
abril	-	4.816.667,00	4.816.667,00	0%	1%	1%
mayo	-	8.500.000,00	8.500.000,00	0%	2%	2%
junio	-	8.500.000,00	8.500.000,00	0%	2%	2%

3. **Avance Indicadores de producto**

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	S	200	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 12

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre; se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el mes de julio.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre, se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el mes de julio.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se realizaron acciones para el fortalecimiento en el servicio de orientación a potenciales empleadores como lo fue la asesoría brindada a la Unidad de Alimentación para Aprender Uapa el día 5 de junio en el proceso de vinculación laboral de personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el decreto 2011 del 2017.

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
637.461.198,00	620.569.699,00	229.137.335,00	229.137.335,00	97%	36%	36%

2. Ejecución mensual producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 12

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	300.782.969,00	-	-	47%	0%	0%
febrero	319.786.730,00	12.864.425,00	10.880.233,00	50%	2%	2%
marzo	-	47.126.880,00	49.111.072,00	0%	7%	8%
abril	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
mayo	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
junio	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	S	243	316	71

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

A la fecha de reporte se han realizado un total 316 de asistencias técnicas a prestadores del SPE con relación a temas de atención a poblaciones, capacitaciones, cursos virtuales, requerimientos, articulación interinstitucional, entre otros.

El avance del indicador se ha desarrollado de la siguiente manera; 29 en enero, 47 en febrero, 44 en marzo, 55 en abril, 70 en mayo y 71 en junio.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

b) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 12

A la fecha de reporte se cuenta con una herramienta de registro de necesidades que se identifican de acuerdo con la demanda de asistencia técnica que solicitan los diferentes prestadores del país con la cual se viene realizando la respectiva atención y se generan acciones que den respuesta a la necesidad acorde con el contexto territorial de cada prestador.

- c) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

A la fecha de reporte, durante el mes de junio se han realizado 71 asistencias técnicas para promover la ruta de empleabilidad y dar respuesta a las necesidades de los prestadores con enfoque territorial, a los siguientes prestadores; ALCALDÍA DE BARBOSA, ALCALDÍA DE ENVIGADO, ALCALDÍA DE GUAMAL, ALCALDÍA DE ITAGÜÍ, ALCALDÍA DE LA ESTRELLA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN, ALCALDÍA DE SABANETA, ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ, ALCALDÍA DE CASTILLA LA NUEVA, ALENTTI S.A.S, ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – ASENOF, BDGUIDANCE, BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, CAFAM, CAJASAI, COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-CESA, COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA, COLSUBSIDIO, COMCAJA, COMFABOY, COMFACA, COMFACESAR, COMFACHOCÓ, COMFACOR, COMFACUNDI, COMFAGUAJIRA, COMFAMA, COMFAMILIAR HUILA, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFANDI, COMFANORTE, COMFAORIENTE, COMFASUCRE, COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFENALCO SANTANDER, COMFENALCO TOLIMA, COMFENALCO VALLE, COMPENSAR, CORPORACIÓN INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO, CREWIT RESOURCING COLOMBIA S.A.S., ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, FUNDACIÓN ACADEMIA SINU, FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA, FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO-ITM, LINAJJE SAS, MUNICIPIO DE BELLO, MUNICIPIO DE CALDAS, MUNICIPIO DE RIONEGRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, POLITECNICO GRAN COLOMBIANO, POLITÉCNICO INTERNACIONAL, POTENCIAL PRESTADOR/ACTOR NO AUTORIZADO, PSYCONOMETRICS SAS, TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA, UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, VOSAVOS SAS.

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.142.004.249,00	567.840.762,00	235.411.758,00	235.411.758,00	50%	21%	21%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 12

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
				Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	Pagos/apr Vig
enero	483.133.003,00	-	-	42%	0%	0%
febrero	-	13.507.269,00	13.507.269,00	0%	1%	1%
marzo	5.852.938,00	35.171.802,00	35.171.802,00	1%	3%	3%
abril	109.749.804,00	62.674.815,00	62.674.815,00	10%	5%	5%
mayo	12.798.612,00	54.768.936,00	54.768.936,00	1%	5%	5%
junio	-	-	-	-4%	6%	6%
	43.693.595,00	69.288.936,00	69.288.936,00			

5. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	P	1.019	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador personas orientadas:

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre, se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el mes de julio.

6. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 12

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre, se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el mes de julio.

c) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se viene avanzado en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos en la ruta de empleabilidad, en ese sentido se realizó la revisión y diseño de la nueva estructura de la guía de ajustes a la ruta de empleabilidad de personas pospenadas, en donde se avanzó con la introducción, normatividad e identificación de algunas barreras que se esperan complementar con aliados en el mes de julio, esta guía de ajustes le apuesta a un contenido comprensible y práctico para los prestadores de la Unidad del SPE.

En el marco de la estrategia de vendedores informales se realizó la gestión de compromisos con el IPES, relacionados con los datos de la población y la información sobre las convocatorias que realizaron los prestadores de Bogotá y Cundinamarca para la difusión entre la población de vendedores informales con el fin de aportar a su empleabilidad.

Para las personas con Afectación en la Salud Mental se desarrolló conjuntamente el memorando de entendimiento y el plan de trabajo con OIM que contempla la articulación con actores de interés a nivel local/nacional para el diseño e implementación de pilotaje con la población objeto. Adicionalmente, se revisó la implementación de acciones de promoción de empleo para personas con problemas, trastornos en salud mental, consumo de sustancias y víctimas de violencia, con empresarios y actores de interés en Medellín.

En el marco de la estrategia de migrantes se participó en las mesas de empleabilidad del Ministerio del Trabajo y se realizaron aportes en el documento del GIFMM sobre los lineamientos para la articulación del SPE, la red de prestadores y el sector de integración socioeconómica y cultural.

En articulación con la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas del conflicto armado, se impulsa el registro de 260 profesionales de la red de prestadores para la inscripción al curso de Transversalización del enfoque psicosocial y acción sin daño, por medio del cual se busca brindar lineamientos a las agencias y bolsas de empleo en la atención a víctimas del conflicto armado que permita mejorar su empleabilidad.

Adicionalmente, se continúa con la construcción de la guía de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 12

En el marco de la estrategia de género se realizó trabajo articulado con MinTIC que permita la elaboración del decreto que regula las acciones de la Unidad del Servicio Público de Empleo en la Ley 2314 por la cual se promueve la participación de niñas, adolescentes y mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Se participó en el evento “Formalización y empoderamiento de las trabajadoras domésticas, en el contexto de la economía del cuidado” en donde se conoció sobre los retos que tiene el sector trabajo para respetar los derechos laborales de las mujeres que realizan labores de cuidado domesticas, dicho encuentro se realizó el 21 de junio y fue liderado por el Ministerio del Trabajo.

En el marco del Programa Jóvenes en Paz, se realizó una socialización del portafolio de servicios y la ruta de empleabilidad del Servicio Público de Empleo dirigida a los coordinadores de los seis municipios priorizados el pasado 20 de junio. Esta acción corresponde a la fase 1 del programa y tiene como objetivo iniciar el proceso de caracterización poblacional de los jóvenes beneficiarios.

Se participó en dos eventos Bogotá y Girardot del Ministerio de Trabajo, con la posibilidad de dar a conocer la oferta del Servicio Público de Empleo y su ruta de empleo a través de sus prestadores, articulándonos con el programa Empleos para la Vida. Estas solicitudes han venido desde el Ministerio.

Finalmente, en el marco de la estrategia de personas con discapacidad, en articulación con el DAFP se avanza en la actualización la ruta de empleabilidad para personas con discapacidad en el sector público y se redactó un capítulo denominado “el Servicio Público de Empleo y el apoyo que reciben las entidades públicas para la provisión de cargos”

Se desarrollaron 2 espacios los días 12 y 24 de junio con 24 agencias de empleo de 5 departamentos: Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del cauca y Norte de Santander para la presentación del proyecto Hub Digital que está ejecutando el programa pacto de productividad con el apoyo de la Unidad del SPE.

En un espacio el día 25 de junio con la Universidad Javeriana, la agencia de empleo Colsubsidio y el programa Pacto de Productividad se brindaron recomendaciones con el fin de mejorar los términos para la presentación a una convocatoria de investigación del BID sobre el impacto de las acciones afirmativas en materia de empleo para personas con discapacidad.

Se concluyó el ciclo de capacitaciones para promover la vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades públicas del orden territorial brindado por la Unidad del SPE y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP dirigido a las gobernaciones, alcaldías, Secretarías de educación, entre otras entidades públicas y a las agencias y bolsas de empleo con el fin de incrementar la vinculación laboral de servidores públicos con discapacidad en cumplimiento del decreto 2011 del 2017 logrando la participación total de 432 personas.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN		Código: DE-PD-02-F-05
			Versión: 1.0
			Fecha: Febrero 23 de 2024
			Página 11 de 12

Se brindó asesoría a la agencia de empleo de Comfandi el día 4 de junio sobre los ajustes a la ruta de empleabilidad para personas con discapacidad y el alcance normativo con base a la resolución 3229 del 2022

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	105.377.829,00	81.936.305,00	22.771.257,00	22.771.257,00	78%	22%	22%
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de asistencia técnica	182.735.274,00	182.735.274,00	63.604.383,00	63.604.383,00	100%	35%	35%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de orientación laboral	52.688.914,00	40.968.152,00	11.385.629,00	11.385.629,00	78%	22%	22%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de asistencia técnica	91.367.637,00	91.367.637,00	31.802.191,00	31.802.191,00	100%	35%	35%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.423.204,00	1.423.204,00	78%	22%	22%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	3.975.274,00	3.975.274,00	100%	35%	35%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.423.204,00	1.423.204,00	78%	22%	22%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	3.975.274,00	3.975.274,00	100%	35%	35%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.423.204,00	1.423.204,00	78%	22%	22%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 12 de 12

Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	3.975.274,00	3.975.274,00	100%	35%	35%
Grupos étnicos - comunidades raizale	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.423.204,00	1.423.204,00	78%	22%	22%
Grupos étnicos - comunidades raizale	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	3.975.274,00	3.975.274,00	100%	35%	35%

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto es no regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No hay reservas presupuestales para este proyecto.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.