

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 11

Nombre del Proyecto:	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL		
Dependencia Ejecutora:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y Año de Seguimiento	mayo 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	PEDRO BELTRÁN		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada al mes de corte y del comportamiento mensual, igualmente relacione si se tiene observaciones especiales sobre este. Para el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, disminuir el cuadro a los meses del periodo corte.

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	2.515.982.072,00	879.774.639,00	-	-	35%	0%	0%
Febrero	2.515.982.072,00	398.375.730,00	32.139.694,00	30.155.502,00	16%	1%	1%
Marzo	2.515.982.072,00	87.169.605,00	97.748.682,00	99.732.874,00	3%	4%	4%
Abril	2.515.982.072,00	109.749.804,00	139.323.492,00	139.323.492,00	4%	6%	6%
Mayo	2.515.982.072,00	12.798.612,00	135.100.946,00	135.100.946,00	1%	5%	5%

A la fecha del reporte, el porcentaje acumulado comprometido es del 59%, y el 16% se encuentra obligado y pagado.

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 11

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
258.773.667,00	174.447.667,00	52.118.000,00	52.118.000,00	67%	20%	20%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	95.858.667,00	-	-	37%	0%	0%
Febrero	78.589.000,00	5.768.000,00	5.768.000,00	30%	2%	2%
Marzo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Abril	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Mayo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	P	7	2	1

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Para el corte del reporte se realizó una acción estratégica el 16 de mayo para la atención de poblaciones se realizó la Feria de oportunidades y talentos para el empleo, impulsando la economía popular, en la ciudad de Santa Marta como un espacio de compromiso con la empleabilidad en la región caribe que contó con la asistencia de 143 personas (mujeres, hombres, personas de la comunidad LGTBIQ+); en este espacio se firmó el Pacto por la inclusión laboral y productiva por parte de la Unidad del SPE, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio de Trabajo, El prestador Cajamag, Sena, Cámara de comercio de Santa Marta, Fenalco seccional Magdalena, Unidad Solidaria y Colpensiones.

Adicionalmente el día 21 de marzo en el marco de la estrategia de género se realizó la acción estratégica denominada "Hablemos de cuidados y trabajo decente – estrategia para mujeres y

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 11

mujeres cuidadoras" junto con la OIT; en la que se contó con la participación de 15 prestadores del Servicio Público de empleo y público en general con el fin de promover la implementación territorial de la estrategia y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de esta población y de dar a conocer lo que implica el tema del cuidado para los trabajos formales y proponer acciones que permitan reducir las brechas de género y garantizar trabajos decentes para todos y todas.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

Se realizó una acción estratégica el 16 de mayo para la atención de poblaciones se realizó la Feria de oportunidades y talentos para el empleo, impulsando la economía popular, en la ciudad de Santa Marta como un espacio de compromiso con la empleabilidad en la región caribe que contó con la asistencia de 143 personas (mujeres, hombres, personas de la comunidad LGTBIQ+); en este espacio se firmó el Pacto por la inclusión laboral y productiva por parte de la Unidad del SPE, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio de Trabajo, El prestador Cajamag, Sena, Cámara de comercio de Santa Marta, Fenalco seccional Magdalena, Unidad Solidaria y Colpensiones.

- b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el 26 de junio.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 11

B. **Producto 2** - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
477.742.958,00	81.316.667,00	13.316.667,00	13.316.667,00	17%	3%	3%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	-	0	0	0%	0%	0%
febrero	-	-	-	0%	0%	0%
marzo	81.316.667,00	-	-	17%	0%	0%
abril	-	4.816.667,00	4.816.667,00	0%	1%	1%
mayo	-	8.500.000,00	8.500.000,00	0%	2%	2%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	S	200	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre; se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el 26 de junio.

4. Descripción de avance actividades de producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 11

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre, se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el 26 de junio.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se realizaron acciones para el fortalecimiento en el servicio de orientación a potenciales empleadores como:

Se participó en un desayuno empresarial convocado por el prestador COMFACUNDI en el cual se socializó la iniciativa de Red Colaborando en Red, la estrategia de personas pospenadas y el primer reto de la red. Se llevó a cabo la primera actividad con la Fundación Acción Interna - FAI, que hace parte de la red de prestadores, en el marco de la estrategia "Red Colaborando en Red", para implementar el primer reto, que busca la colocación de 100 personas pospenadas o sus familiares. Para lograrlo se hizo un desayuno, el día 7 de mayo, con la participación de 10 prestadores de Bogotá, en ese sentido, el mes de mayo se realizó reunión con empresarios el día 23 de mayo, convocados por la red de prestadores de Bogotá, con el fin de dar a conocer la estrategia Red Colaborando el Red y el reto de inclusión que se tiene, además se socializaron los perfiles existentes para las colocaciones, tanto de las personas pospenadas como de sus familiares, en total participaron 8 empresas.

Finalmente, se avanza en dentro del plan de gestión técnica para adelantar acciones de relacionamiento empresarial con cámaras de comercio gremios u otros actores del tejido empresarial en cinco departamentos del país, en el mes de Mayo se lideró el conversatorio "Estrategias de empleabilidad para el desarrollo social inclusivo" en el marco del 3er Gran foro ACP(Asociación Colombiana de Petróleo y Gas) en la ciudad de Barranquilla reafirmando el compromiso de la Unidad del Servicio Público de Empleo con la construcción de un futuro próspero en el sector de hidrocarburos dado que actualmente, solo el 27% de mujeres pertenecen a este sector en la fuerza laboral, por ello en la transición justa se debe diseñar estrategias con enfoque de género.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 11

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
637.461.198,00	620.569.699,00	172.755.325,00	172.755.325,00	97%	27%	27%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	300.782.969,00	-	-	47%	0%	0%
febrero	319.786.730,00	12.864.425,00	10.880.233,00	50%	2%	2%
marzo	-	47.126.880,00	49.111.072,00	0%	7%	8%
abril	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
mayo	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	S	243	245	70

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

A la fecha de reporte se han realizado un total de 175 asistencias técnicas a prestadores del SPE con relación a temas de atención a poblaciones, capacitaciones, cursos virtuales, requerimientos, articulación interinstitucional, entre otros.

El avance del indicador se ha desarrollado de la siguiente manera; 29 en enero, 47 en febrero, 44 en marzo, 55 en abril y 70 en mayo.

4. Descripción de avance actividades de producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 11

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- b) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

A la fecha de reporte se cuenta con una herramienta de registro de necesidades que se identifican de acuerdo con la demanda de asistencia técnica que solicitan los diferentes prestadores del país con la cual se viene realizando la respectiva atención y se generan acciones que den respuesta a la necesidad acorde con el contexto territorial de cada prestador.

- c) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

A la fecha de reporte, durante el mes de mayo se han realizado 70 asistencias técnicas para promover la ruta de empleabilidad y dar respuesta a las necesidades de los prestadores con enfoque territorial, a los siguientes prestadores; ALCALDÍA DE BARBOSA, ALCALDÍA DE ENVIGADO, ALCALDIA DE FACATATIVÁ, ALCALDÍA DE LA ESTRELLA, ALCALDÍA DE MEDELLÍN, ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ, ALENTTI S.A.S, ANDI MÁS EMPLEO S.A.S., ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – ASENOF, BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL, CAFABA, CAFAM, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS – CONFA, CAJAMAG, CAJASAN, COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN-CESA, COLSUBSIDIO, COMBARRANQUILLA, COMCAJA, COMFABOY, COMFACA, COMFACAUCA, COMFACESAR, COMFACHOCÓ, COMFACOR, COMFACUNDI, COMFAGUAJIRA, COMFAMA, COMFAMILIAR ATLÁNTICO, COMFAMILIAR HUILA, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFAMILIAR RISARALDA, COMFANDI, COMFANORTE, COMFAORIENTE, COMFAPUTUMAYO, COMFASUCRE, COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFENALCO QUINDIO, COMFENALCO SANTANDER, COMFENALCO TOLIMA, COMFENALCO VALLE, COMFIAR, COMPENSAR, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO, CORPORACIÓN VOLVER A LA GENTE, ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE, ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL, FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA, FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO, INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO – IMETY, INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO Y FOMENTO EMPRESARIAL DE BUCARAMANGA –IMEBU, MUNICIPIO DE BELLO, MUNICIPIO DE CHÍA, MUNICIPIO DE FUNZA, MUNICIPIO DE RIONEGRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, POLITÉCNICO INTERNACIONAL, PSYCONOMETRICS SAS, SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORÍA BOGOTÁ, D.C., UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE, UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, UNIVERSIDAD DEL VALLE, UNIVERSIDAD ICESI, UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 11

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.142.004.249,00	611.534.357,00	166.122.822,00	166.122.822,00	54%	15%	15%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
				Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	Pagos/apr Vig
enero	483.133.003,00	-	-	42%	0%	0%
febrero	-	13.507.269,00	13.507.269,00	0%	1%	1%
marzo	5.852.938,00	35.171.802,00	35.171.802,00	1%	3%	3%
abril	109.749.804,00	62.674.815,00	62.674.815,00	10%	5%	5%
mayo	12.798.612,00	54.768.936,00	54.768.936,00	1%	5%	5%

5. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	P	1.019	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador personas orientadas:

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre, se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el 26 de junio.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 11

6. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre, se planea realizar esta actividad a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa estipulado para el 26 de junio.

- c) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se viene avanzado en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos en la ruta de empleabilidad, en ese sentido se realizó acompañamiento metodológico al estudio de ruta del diseño de un modelo de ruta de empleabilidad para mujeres en Casas Refugio en las ciudades de Medellín y Barranquilla.

Durante el mes de mayo, se brindó capacitación entre la Unidad del SPE y el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP a las entidades públicas del orden territorial (gobernaciones, alcaldías, Secretarías de educación, Etc) y a agencias y bolsas de empleo con el fin de promover la vinculación laboral de servidores públicos con discapacidad en cumplimiento del decreto 2011 del 2017. Las capacitaciones virtuales se realizaron los días 3, 10 y 17 de mayo con la participación de 280 personas.

Sumando a lo anterior, se brindó capacitación los días 28 y 29 de mayo a las agencias de empleo de los entes territoriales de Antioquia sobre la estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad y sus beneficios tributarios y económicos, a la capacitación asistieron 12 funcionarios. Por otro lado, se sostuvo reunión presencial el día 7 de mayo con la Directora y Subdirectora de la Unidad y el programa Pacto de Productividad con el fin de apoyar en la ejecución del proyecto Hu Digitall en 6 departamentos con los prestadores del SPE

Adicionalmente, se sostuvieron reuniones con el Programa Pacto de Productividad los días 3, 21 y 28 de mayo con el fin de apoyar a la Unidad del SPE en la elaboración/actualización de documentos técnicos para la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Por otro lado, se avanza en la estructura de la guía de inclusión laboral de personas pospenadas para fortalecer la prestación de los servicios a esta población.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 11

Se participó en el noticiero psicopolítico, con el programa " la salud mental en el ámbito empresarial y la Unidad del SPE" el 7 de mayo, presentado las acciones en materia de salud mental y se invito a la población a hacer uso de los servicios de la ruta de empleabilidad.

Se realizó presentación de la misionalidad y ruta de empleabilidad en la Plenaria del Subgrupo de Integración Socioeconómica y Cultural del GIFMM el 29 de mayo y se llevó a cabo una reunión el 30 de mayo de socialización del Programa EMPP-Organización que promueve los flujos migratorios a Canada.

Adicionalmente, se realizó un Facebook live el día 31 de mayo entre la Unidad del SPE y el DIVRI con el fin de promocionar la empleabilidad de los veteranos de la fuerza pública donde se han logrado 515 visualizaciones; adicionalmente, se sostuvo reunión con la comisión de veteranos de la fuerza pública, DIVRI, Mintrabajo y Unidad SPE el día 21 de mayo con el fin de preparar la logística para el desarrollo de un facebook live para promover su empleabilidad en el marco de los cuatro servicios básico ofrecidos por la red de prestadores del SPE.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	105.377.829,00	81.936.305,00	14.472.971,00	14.472.971,00	78%	14%	14%
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de asistencia técnica	182.735.274,00	182.735.274,00	46.381.126,00	46.381.126,00	100%	25%	25%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de orientación laboral	52.688.914,00	40.968.152,00	7.236.486,00	7.236.486,00	78%	14%	14%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de asistencia técnica	91.367.637,00	91.367.637,00	23.190.563,00	23.190.563,00	100%	25%	25%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	904.561,00	904.561,00	78%	14%	14%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 11 de 11

Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	2.898.820,00	2.898.820,00	100%	25%	25%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	904.561,00	904.561,00	78%	14%	14%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	2.898.820,00	2.898.820,00	100%	25%	25%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	904.561,00	904.561,00	78%	14%	14%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	2.898.820,00	2.898.820,00	100%	25%	25%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	904.561,00	904.561,00	78%	14%	14%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	2.898.820,00	2.898.820,00	100%	25%	25%

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto es no regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No hay reservas presupuestales para este proyecto.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.