

GESTIÓN DE REPORTES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Volver

Filtrar por:

Dependencias

DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación

Trimestre

1er Trimestre



I Trimestre

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes | Acompañar a las áreas en la elaboración y posterior consolidación de | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | - Se apoyó el seguimiento de los indicadores PMI con corte a diciembre de |

Última Actualización: 22/10/2020

© Copyright Todos los derechos reservados 2021

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de la Unidad del SPE | Marco de Implementación, Indicadores Transformacionales SIGOB , Proyecto BID, CONPES, entre otros. | | | | | construcción de las acciones del CONPES de jóvenes y de víctimas - Se realizó la consolidación y validación del seguimiento a las acciones de los diferentes CONPES en donde la Unidad del SPE tiene responsabilidad, este seguimiento se realizo en el SISCONPES, aplicativo del DNP dispuesto para esto - Durante el trimestre se apoyó la actualización del proyecto de inversión BID en lo relacionado a los productos de asistencia técnica y orientación laboral |

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Coordinar la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Inversión 2022 | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 50 % | 50 % | 100 % | Se adelantaron las acciones necesarias para consolidar el anteproyecto de presupuesto de la Unidad con los insumos suministrados por las diferentes dependencias, bajo la orientación y aval de los funcionarios de la Oficina de Planeación del Ministerio de Trabajo. |
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar informes de Mercado Laboral, de acuerdo a de procesamiento y presentación de la información manejada por planeación, por medio de la herramienta Tableau | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se realizaron informes de mercado laboral, General y San Andrés. |

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar la consolidación de información interna, externa y análisis de los datos de gestión y colocación de empleo, considerando variables como ofertas de empleo, colocaciones, la coyuntura actual, entre otros, para la construcción de informes solicitado | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se realizaron y entregaron todas las solicitudes de información con respecto a indicadores, gestión y ofertas de empleo para niveles regionales, poblacionales y nacional conforme a cada solicitud. |
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a la Planeación Estratégica de la Unidad | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se realizó el seguimiento al Plan de Acción Institucional, Indicadores Estratégicos se elaboró la actualización de la política de administración de riesgos la cual deberá ser aprobada para continuar con la actualización de los mapas de riesgos de la unidad. |

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a los Indicadores Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2022 | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se realizó el reporte con corte a febrero de 2021 en el Sistema SINERGIA administrado por el Departamento Nacional de Planeación. |
| Consolidar el seguimiento institucional a los planes y proyectos de la Unidad del SPE | Realizar seguimiento a los proyectos de inversión (ejecución presupuestal) | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se realizó el reporte de los proyectos de inversión de la Unidad en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión del DNP. |
| Fortalecer la gestión institucional con la colaboración de los grupos de valor | Implementar la estrategia de participación ciudadana de la entidad para la vigencia | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 50 % | 50 % | 100 % | Se consolidó estrategia de participación ciudadana con cronograma de acciones desagregadas por nivel de cumplimiento trimestral. |

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecer la gestión institucional con la colaboración de los grupos de valor | Publicar y actualizar trimestralmente el cronograma de acciones de participación ciudadana en la gestión institucional para conocimiento de los grupos de valor. | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se consolidó estrategia de participación ciudadana con cronograma de acciones desagregadas por nivel de cumplimiento trimestral. |
| Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Desarrollar de instrumentos y cumplimiento de actividades de la estrategia de gestión del conocimiento y la innovación. | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se dio inicio al proceso de consulta bibliográfica y documental para iniciar el proceso de elaboración de instrumentos de la estrategia de gestión del conocimiento de la entidad en el marco de lo contemplado para 2021 |

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Formular e implementar de las estrategias de los componentes de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas y racionalización de trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 0 % | 0 % | 100 % | Se formuló, en el marco del grupo de mejora de la relación estado ciudadano, el PAAC 2021 de la Unidad. Se adelantó consulta ciudadana del PAAC 2021 a través de redes sociales y portal web institucional. |
| Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Implementar la ley de transparencia 1712 de 2014 al interior de la entidad, especialmente en la actualización del botón de transparencia y acceso a la información del portal web institucional. | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 25 % | 25 % | 100 % | Se adelantó jornada de capacitación para todos los servidores y contratistas de la Unidad en materia de transparencia y acceso a la información pública (ley 1712 de 2014) de acuerdo a lo contemplado en el componente de transparencia del Plan Anticorrupción 2021. |

| ACCIONES | TAREAS | DEPENDENCIA | PROGRAMACIÓN | SEGUIMIENTO | CUMPLIMIENTO | CUALITATIVO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------------------------------|
| Fortalecer la gestión institucional por medio del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar sensibilización y socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. | DIRECCIÓN GENERAL - Grupo Planeación | 0 % | 0 % | 100 % | No se programó avance para este trimestre. |
| SUBTOTAL | | | | | 100 % | |