

# GESTIÓN DE REPORTES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS ACUMULADO

## PLAN DE ACCIÓN 2020

Volver

Filtrar por:

**Dependencias**

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA



**Tiempo**

Trimestral



**Trimestre**

3er Trimestre



## III Trimestre

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
----------	--------	-------------	------	-------------	--------------	-------------

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Actualizar la bolsa única de vacantes (LATAM V2)	Pilotaje del Prototipo	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	0 %	0 %	0 %	Teniendo en cuenta que este proyecto solo puede llevarse a acabo, si se suscriben convenios internacionales con algún país latinoamericano, y que previamente se debe haber definido la información a intercambiar, durante el IV trimestre se ajustará la Bolsa Única de empleo de Colombia. Dicho proceso requiere que se lleven a cabo todas las actividades del prototipo y está programado para el cuarto trimestre de 2020. Tarea programada para el IV trimestre del 2020
Actualizar la bolsa única de vacantes (LATAM V2)	Prototipo de Bolsa de Vacantes	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	80 %	94 %	100 %	Teniendo en cuenta que este proyecto solo puede llevarse a acabo, si se suscriben convenios internacionales con algún país latinoamericano, y que la actividad de definir la información a intercambiar este proyecto esta establecido para el IV

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>solicitó apoyo a la Subdirección de Promoción en la suscripción de los convenios requeridos.</p> <p>"Respetado doctor Carlos, reciba un cordial saludo En ocasión del envío del Plan de Acción de la Entidad, es imprescindible indicar que la Subdirección de Desarrollo y Tecnología cuenta con el recurso humano técnico necesario para dar cumplimiento al desarrollo y puesta en producción de la Bolsa Única para Latinoamérica, sin embargo, el cumplimiento de este compromiso tan importante para la Unidad, y por supuesto para el país, depende de los buenos oficios y gestión de la Subdirección de Promoción en establecer inicialmente un acuerdo de voluntades entre Colombia y un(os) país(es) de Latinoamérica y posteriormente la firma</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>internacional para el intercambio de vacantes, que le permita a la Entidad no solo contar con tan valiosa información, sino establecer los parámetros y alcance de la participación de los colombianos en las mismas y su ubicación laboral correspondiente en el país participante. El tiempo que pueda llevar el mencionado proceso, en el caso de llevarse a cabo, representa un riesgo para que la Subdirección de Desarrollo y Tecnología en el cumplimiento de los tiempos planeados para la estructuración y puesta en producción de la Bolsa Única de Vacantes para Latinoamérica. Por lo anterior, veo prudente, solicitar su apoyo y el de su equipo de trabajo, ya que para el cumplimiento del proyecto de Bolsa Única de Vacantes para Latinoamérica, es necesario contar con los buenos oficios y</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>de trabajo con los convenios de cooperación internacional con los países latinoamericanos(...)".</p> <p>Luego de múltiples reuniones, fue aprobado el Cronograma del Convenio con Ecuador. En el marco de dicho cronograma se dio inicio a la primera mesa tecnológica entre los dos países, logrando un avance de acuerdo a las actividades relacionadas en el plan de trabajo para prototipo del 8%. Como resultado de esta mesa el avance está en un 14%. Llevándose un avance así: Archivo Insumo 67% Mesa Técnica Ecuador Col 100% Enviar campos estructura 129 100% Solicitud Archivo Insumo 100% La Subdirección de Desarrollo y Tecnología con el acompañamiento de Administración y Seguimiento y Promoción realiza las</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>en cumplimiento del compromiso al PAA: 1. Validación con el Servicio Público de Empleo de Ecuador para definir los archivos de insumo y todas las especificaciones técnicas del prototipo. 2. Diseño y desarrollo grafico 3. Construcción del tablero, la base de datos y las características de georreferenciación 4. Realización de pruebas técnicas y funcionales 5. Adecuación del ambiente de entrega 6. Publicación 7. Ajustes del ciclo 1 y 2</p>
Definir nuevo sistema de información BID	Apoyar el desarrollo del proyecto	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	50 %	50 %	100 %	<p>La subdirección de Desarrollo y Tecnología estará atenta, una vez adjudicado el desarrollo del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo, para apoyar el desarrollo del proyecto. Actividad programada para el IV trimestre 2020. Actividad programada para el cuatro trimestre de 2020, sin embargo y de acuerdo con la última</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>Miércoles, 8 de julio-2:30 – 3:30pm", donde se expuso por parte de E&amp;Y las Fase de Selección y Contratación, y Fase de Implementación, las cuales están contempladas para llevarse a cabo durante la vigencia 2021. Lo cual, una vez confirmado sera expuesto en Comité, para ajustar este compromiso. La Subdirección de Desarrollo y Tecnología realizó las siguientes actividades: 1. Definió los términos de referencia para la contratación de la consultoría III formalizados con la Unidad Coordinadora de Gestión el 15 de septiembre, que tiene por objeto Prestar los servicios de consultoría para la elaboración del diseño técnico detallado y el anexo técnico que cumpla con todos los requerimientos para la implementación del nuevo sistema de</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>Unidad del Servicio Público de Empleo. 2. Se formalizó con la Unidad Coordinadora de Gestión la definición de perfiles para el Jefe y los especialistas de la UTG2 el 2 de septiembre, el cual tendrán la responsabilidad de validar la ejecución y puesta en marcha de todas las actividades técnicas, administrativas y de gestión para el desarrollo, implementación y puesta en marcha del nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. 3. Se definieron los hitos del proyecto y se formalizaron con la Unidad Coordinadora de Gestión el 18 de septiembre, adicionalmente se realizó la estructura de desglose de trabajo de dichos hitos. 4. Se realiza la similitud de la descripción de hitos con lo estipulado en la cadena de valor del</p>



ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						para tener la claridad de las actividades que se definen con relación a lo estipulado en la matriz de la cadena de valor del proyecto, formalizado por la Unidad del Servicio Publico de Empleo a la Unidad Coordinadora de Gestión el 18 de septiembre. 5. Se realiza reunión con el BID y la firma consultora Serinco bajo la dirección de la consultora Gloria Ortega, el 18 de septiembre para aclarar inquietudes con relación al informe entregado por la primera consultoría, donde se despejaron algunas inquietudes y se define en ese espacio programar una nueva sesión para terminar de realizar las aclaraciones.
Definir nuevo sistema de información BID	Fase 1 del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	0 %	0 %	0 %	La subdirección de Desarrollo y Tecnología se encuentra a la espera del envío del resultado de la consultoría con la firma Ernst&Young SAS,

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>evaluar y aprobar el alcance presentado para el nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. Actividad programada para el II trimestre 2020.</p> <p>Teniendo en cuenta que la actividad está supeditada a los resultados obtenidos en los procesos adelantados por el BID, y en el entendido de que no se tiene fecha cierta de la entrega de la consultoría con la firma Ernst &amp; Young con los requerimientos, base dar cumplimiento a la primera actividad programada para el tercer trimestre de 2020 correspondiente a la "Evaluación y aprobación del alcance detallado", esta actividad se reporta en 0%. Sin embargo, se indica que durante el segundo trimestre de 2020, la Subdirección de Desarrollo y Tecnología oportunamente: •</p> <p>Participó en la realización de talleres</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>áreas involucradas para determinar los requerimientos para el nuevo Sistema de Información del SPE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Participación en el análisis de los requerimientos críticos relacionados con los procesos a transformar.</li> <li>Participación en la identificación de requerimientos de gestión, información y operación para realizar la definición del alcance con bases estos requerimientos.</li> <li>Atendió la solicitud de respuesta a preguntas a través de la firma Ernst &amp; Young respecto a las firmas por ella consultada respecto al RFI presentado a éstas.</li> <li>Lideró tres mesas de trabajo con las subdirecciones de la Unidad del SPE con el fin de revisar detalladamente el anexo presentado con los requerimientos establecidos por la firma Ernst &amp; Young.</li> <li>Presentó la solicitud de ajustes al anexo</li> </ul>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						respuesta a las aclaraciones a los mismos por parte de Ernst & Young. • Participó activamente en las reuniones de cuerpo directivo de la Unidad del SPE donde se presentaron los avances de la consultoría con la firma Ernst & Young. Tarea programada para el último trimestre del 2020.

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Definir nuevo sistema de información BID	Proceso de Contratación del Diseño del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	0 %	0 %	0 %	<p>La subdirección de Desarrollo y Tecnología estará atenta, para evaluar técnicamente las propuestas para contratar el nuevo sistema de información del Servicio Público de Empleo. Actividad programada para el III trimestre 2020.</p> <p>Actividad programada para el cuatro trimestre de 2020, sin embargo y de acuerdo con la última reunión "Crédito BID: Consultoría EY Miércoles, 8 de julio-2:30 – 3:30pm", donde se expuso por parte de E&amp;Y las Fase de Selección y Contratación, y Fase de Implementación, las cuales están contempladas para llevarse a cabo durante la vigencia 2021. Lo cual, una vez confirmado sera expuesto en Comité, para ajustar este compromiso. Tarea programada para el último trimestre del 2020</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Realizar la fase de ejecución	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	100 %	100 %	100 %	Una vez realizada la fase estratégica, se llevará a cabo durante el II trimestre de 2020 la fase de ejecución. Se presenta el avance de la Fase de ejecución del PETI, el cual estaba programado en un 30% para el segundo trimestre de 2020. El archivo adjunto es el definitivo y por ser un plan, este es objeto de actualización cuando se requiera.
Estructurar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información	Realizar la fase estratégica	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	100 %	100 %	100 %	Durante el primer trimestre se presenta un avance del 11%, respecto al 30% planeado. Durante este tiempo, se elabora presentación con el alcance, equipo de trabajo, metodología y enfoque de trabajo y el cronograma para la construcción del PETI. Los profesionales encargados manifiestan que dada la renuncia del señor Subdirector Fernando Castillo, a quien durante el primer trimestre no le fue posible presentar la

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						del PETI y obtener la autorización del Despacho para pedir la participación de las demás áreas en la construcción del mismo, por ello su avance. Al respecto es preciso indicar que ya dicha autorización fue gestionada y otorgada por el Despacho el 15 de abril de 2020. Se lleva a cabo la fase de estrategia para el PETI, de acuerdo a lo establecido en el PAA. Tarea reportada en el 70% para el corte del II trimestre del 2020
Realizar gestión de la información	Generar nuevas estadísticas e informes requeridos por la Unidad	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	60 %	100 %	100 %	Durante el primer trimestre se generaron nuevas estadísticas e informes requeridos por la Unidad, con un fuerte avance del 48%. Aunque el compromiso estaba para este II trimestre en un 20%, se logra un avance del 54% respecto a generar nuevas estadísticas e informes requeridos por la Unidad. De acuerdo con el cronograma de actividades del plan de

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						acción: Reportes al interior de la Unidad del SPE Un avance en la generación de los reportes para las áreas de: 1. Subdirección de Administración y Seguimiento 1.1. Grupo de estudios - Reporte Construyendo Pais Ofertas Nacionales: Se entrega en producción a través de la herramienta de reportes Tableau - Reporte Construyendo Pais Ofertas Departamentales: Se entrega en producción a través de la herramienta de reportes Tableau - Reporte Vacantes con marca Hidrocarburos: - Población Postulada y Autopostulada - U Javeriana (GLPI 30373): - Información hoja de vida postulados actualización, Javeriana - Subir a bodega Cruce_oferta_demanda de 2020-03-10 Este proceso aún se encuentra en validación con las tablas de 2015 para replicar a los



ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>de Planeación - Tablero DNP: Se realiza el proceso de almacenamiento mensual. 3. Subdirección de Promoción - Datos IES encuesta gestión: Se almacena la información suministrada. 4. Subdirección de D&amp;T - Reporte Construyendo País - Sub D&amp;T – Planeación: Se encuentra en fase de construcción del query principal para extracción de la información desde la bodega de datos, teniendo en cuenta que no todos los campos son equivalentes a los indicadores que envía Asopagos. Reportes a Prestadores - Reportes SuperSubsidio Familiar - Cajas de Compensación: se finaliza la construcción del reporte y medio de transmisión de información para ser consumida por Asopagos y publicada a los prestadores. Consolidación de</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>Diseño E-R almacenamiento normalizado nivel 3 cortes inormaación SISE. Dimensiones de Personas, Empresas, Vacantes, Colocados, Postuladosy Direccionados. 2. Almacenamiento desagrupado por cortes información SISE:Se realiza el almacenamiento desagrupado por cortes: (aquí una pequeña muestra de las tablas) 3. Almacenamiento desagrupado del corte por dimensión SISE: Se encuentra en las pruebas de volcado de información y se avanza con la construcción del modelo E-R para cumplir con el almacenamiento. Avance en construcción y pruebas de volcados sobre dimensión Personas La Subdirección de Desarrollo y Tecnología realizó las siguientes actividades</p>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						diseña, implementa y desarrolla el modelamiento para la visualización de indicadores poblacionales solicitado por el área de planeación 2. Se crean las bases de datos y se desarrolla el diseño para el reporte a la supersubsidio familiar de las cajas de compensación, con relación a la información del microdato de beneficiarios del Mecanismo de Protección al Cesante.
Realizar gestión de la información	Incrementar la frecuencia de actualización del la bodega de datos	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	100 %	100 %	100 %	Se realizaron los ajustes al procedimiento con el proveedor y se han efectuado dos (2) pruebas exitosas de cargue de información de SISE a la bodega de datos de la Unidad del SPE, cada 15 días. La puesta en producción del incremento en la actualización quincenal de la bodega de datos está programada para el II y III trimestre del año, pero existe un

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	META	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<p>esta información con mayor frecuencia a la Unidad, antes de la fecha límite. Aunque estaba programada para el segundo y tercer trimestre, esta actividad es cumplida al 100 durante el segundo trimestre. Sin embargo, es pertinente indicar que una vez concluidos los trabajos de construcción TI se establece con el proveedor Asopagos que deben establecerse mesas de seguimiento a la completitud de las variables e información enviada a la Unidad, pues durante la gestión diaria, se vislumbra inexactitud en las cifras por falta de dichas variables e información. La Subdirección de Desarrollo y Tecnología realizó toda la gestión con el proveedor de servicios Asopagos para recibir la información en periodos quincenales.</p>

