

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ



Objetivo general:

Mejorar la apropiación del Sistema Sistema Integrado de Gestión en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Código BPIN: 2017011000079

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

Entidad: Uaespe


Responsable: Andrés Felipe Rojas Castiblanco

Horizonte: 2018 - 2021

Presupuesto 2020: \$ 400.104.470

Control Posterior: 24/04/2020

Seguimiento de: septiembre 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar una estrategia de difusión y comunicación	PGN		\$0	\$0	\$0
Realizar seguimiento permante a la estrategia de difusión y comunicación y formular las acciones correctivas y preventivas necesarias	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos tramitados - Unidad de Medida: Número	26.800,0000	0,0000	6.700,0000	9.248,0000	138,03 %
Observaciones : A septiembre de 2020 se han gestionado:Externas Enviadas – 3216 Externas Recibidas - 5095 Internas Enviadas - 937					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar el plan de trabajo para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental	PGN		\$28.435.000	\$28.435.000	\$19.990.667
Realizar una correcta y adecuada organización de los documentos existentes y aquellos que se sigan produciendo	PGN		\$0	\$0	\$0
Mantener un sistema de gestión documental incluido servicio de soporte, equipos tecnológicos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento	PGN		\$79.252.668	\$79.252.668	\$52.911.446
TOTAL			\$107.687.668	\$107.687.668	\$72.902.113

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Asistencia Técnica para la implementación y mejoras del Sistema Integrado de Gestión	PGN	\$232.961.802	\$232.961.802	\$151.304.073	
Formular las acciones de mejora que permitan un eficiente, eficaz y efectivo funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión	PGN	\$59.455.000	\$59.455.000	\$32.100.991	
Implementar un programa de capacitación para auditores internos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$292.416.802	\$292.416.802	\$183.405.064	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	500.000.000	500.000.000	480.000.000	414.012.297	411.418.985	411.418.985	Financiero 85,71% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2019-Dic	525.000.000	327.249.795	327.249.795	320.395.762	320.395.762	317.375.342	Financiero 97,91% Físico 103,00% Gestión 100,00%

SPI detalle de proyecto

diciembre, 18, 2020 04:46 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020-Sep	520.737.804	400.104.470	400.104.470	400.074.471	256.307.177	256.307.177	Financiero 64,06% Físico 110,00% Gestión 100,00%
2021	526.593.646	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	400.104.470	400.104.470	400.074.471	256.307.177	256.307.177	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	400.104.470	400.104.470	400.074.471	256.307.177	256.307.177	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	400.104.470	400.104.470	400.074.471	256.307.177	256.307.177	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	400.104.470	400.104.470	400.074.471	256.307.177	256.307.177	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

SPI detalle de proyecto

diciembre,18, 2020 04:46 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	400.104.470	400.104.470	400.104.470	400.104.470	400.104.470	400.104.470	400.104.470	400.104.470	400.104.470	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	5,39 %	15,71 %	20,05 %	28,60 %	37,14 %	45,94 %	54,99 %	64,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %	93,00 %	110,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador BIS	% Peso 2020	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
Documento de Estrategia del Sistema Integrado Gestión realizado	100,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: En el marco de las jornadas de inducción y reinducción se ha socializado los componentes y la importancia del Sistema Integrado de Gestión con funcionarios y contratistas de la Unidad del SPE

SPI detalle de proyecto

diciembre,18, 2020 04:46 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador BIS	% Peso 2020	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
Sistema de gestión documental implementado	100,00 %	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: El Sistema de Gestión Documental en la Unidad del SPE se está implementando

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador BIS	% Peso 2020	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Meta Rezagada 2019	Avance Rezago 2020	Cumplimiento 2020
Documento del plan de mejoramiento elaborado	100,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Se consolidaron todos los planes de mejoramiento de las dependencias de la Unidad

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	3	3,00	100,00 %

Observaciones: Se han realizado capacitaciones que fortalecen los conocimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (generalidades - documentación) y en el grupo de Estado-ciudadano

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	400.104.470	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	64,06 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079