

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ



Objetivo general:

Mejorar la apropiación del Sistema Sistema Integrado de Gestión en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Código BPIN: 2017011000079

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

Entidad: Uaespe


Responsable: Andrés Felipe Rojas Castiblanco

Horizonte: 2018 - 2022

Presupuesto 2021: \$ 526.593.646

Control Posterior: 28/05/2021

Seguimiento de: septiembre 2021



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2018-2022	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %

Observaciones : Se cuenta con las acciones del MIPG a implementarse en 2021

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar una estrategia de difusión y comunicación	PGN	\$0	\$0	\$0
Realizar seguimiento permante a la estrategia de difusión y comunicación y formular las acciones correctivas y preventivas necesarias	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:23 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador	Meta Total 2018-2022	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos tramitados - Unidad de Medida: Número	33.500,0000	0,0000	6.700,0000	6.700,0000	100,00 %
Observaciones : Se gestionaron 6.700 comunicaciones a través del GESDOC					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el plan de trabajo para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental	PGN	\$30.738.235	\$30.738.235	\$19.260.000	
Realizar una correcta y adecuada organización de los documentos existentes y aquellos que se sigan produciendo	PGN	\$0	\$0	\$0	
Mantener un sistema de gestión documental incluido servicio de soporte, equipos tecnológicos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento	PGN	\$79.252.668	\$79.252.668	\$57.198.501	
TOTAL		\$109.990.903	\$109.990.903	\$76.458.501	

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:23 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2018-2022	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	5,0000	0,0000	1,0000	1,0000	100,00 %
Observaciones : Se cuenta con el plan de mejoramiento estructurado para la vigencia 2021					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Asistencia Técnica para la implementación y mejoras del Sistema Integrado de Gestión	PGN	\$299.238.573	\$299.238.573	\$174.488.159	
Formular las acciones de mejora que permitan un eficiente, eficaz y efectivo funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión	PGN	\$117.364.170	\$117.364.170	\$88.023.776	
Implementar un programa de capacitación para auditores internos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$416.602.743	\$416.602.743	\$262.511.935	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2022


Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	500.000.000	500.000.000	480.000.000	414.012.297	411.418.985	411.418.985	Financiero 85,71% Físico 100,00% Gestión 100,00%

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:23 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	525.000.000	327.249.795	327.249.795	320.395.762	320.395.762	317.375.342	Financiero 97,91%  Físico 103,00%  Gestión 100,00% 
2020-Dic	520.737.804	400.104.470	400.104.470	399.557.462	387.442.513	387.442.513	Financiero 96,84%  Físico 100,00%  Gestión 100,00% 
2021-Sep	526.593.646	526.593.646	526.593.646	513.449.940	338.970.436	338.970.436	Financiero 64,37%  Físico 100,00%  Gestión 67,00% 
2022	545.888.934	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	526.593.646	526.593.646	513.449.940	338.970.436	338.970.436	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	526.593.646	526.593.646	513.449.940	338.970.436	338.970.436	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	526.593.646	526.593.646	513.449.940	338.970.436	338.970.436	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	526.593.646	526.593.646	513.449.940	338.970.436	338.970.436	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:23 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	526.593.646	526.593.646	526.593.646	526.593.646	526.593.646	526.593.646	526.593.646	526.593.646	526.593.646	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	5,48 %	14,01 %	22,78 %	31,76 %	40,53 %	49,32 %	56,89 %	64,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	79,00 %	79,00 %	93,00 %	93,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	67,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2022	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Documento de Estrategia del Sistema Integrado Gestión realizado	100,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %
Observaciones: Se cuenta con las acciones del MIPG a implementarse en 2021								

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:23 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2022	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de gestión documental implementado	100,00 %	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Se encuentra implementado el 100% de sistema de gestión documental

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2018-2022	Acumulado 2018- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Documento del plan de mejoramiento elaborado	100,00 %	5,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Se cuenta con el plan de mejoramiento estructurado para la vigencia 2021

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	3	2,00	66,67 %

Observaciones: Se realizó capacitación y socialización de: - Caracterización de procesos - Mapas de riesgos de los procesos, nueva guía DAFP

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	526.593.646	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	64,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079