

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ



Objetivo general:

Mejorar la apropiación del Sistema Sistema Integrado de Gestión en la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo

Código BPIN: 2017011000079

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

PND:

Buen Gobierno

Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Trabajo

Entidad: Uaespe

Responsable: Andrés Felipe Rojas Castiblanco


Horizonte: 2018 - 2021

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 28/05/2019

Seguimiento de: marzo 2019

Avances



Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos normativos realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Diseñar e implementar una estrategia de difusión y comunicación	PGN		\$0	\$0	\$0
Realizar seguimiento permante a la estrategia de difusión y comunicación y formular las acciones correctivas y preventivas necesarias	PGN		\$0	\$0	\$0
TOTAL			\$0	\$0	\$0

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO
PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos tramitados - Unidad de Medida: Número	26.800,0000	0,0000	6.700,0000	2.286,0000	34,12 %
Observaciones : Durante el primer trimestre de 2019 se gestionaron 2286, de la siguiente forma:Externas Enviadas – 1308Externas Recibidas - 674Internas Enviadas - 304					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar el plan de trabajo para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Documental	PGN	\$28.750.000	\$23.000.000	\$3.833.333	
Realizar una correcta y adecuada organización de los documentos existentes y aquellos que se sigan produciendo	PGN	\$2.189.352	\$2.000.000	\$334.510	
Mantener un sistema de gestión documental incluido servicio de soporte, equipos tecnológicos e insumos necesarios para su correcto funcionamiento	PGN	\$144.862.839	\$119.529.795	\$12.238.640	
TOTAL		\$175.802.191	\$144.529.795	\$16.406.483	

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

SPI detalle de proyecto

junio,11, 2019 03:26 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos de lineamientos técnicos realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Asistencia Técnica para la implementación y mejoras del Sistema Integrado de Gestión	PGN	\$151.447.604	\$182.720.000	\$22.493.240	
Formular las acciones de mejora que permitan un eficiente, eficaz y efectivo funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar un programa de capacitación para auditores internos	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$151.447.604	\$182.720.000	\$22.493.240	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2018 - 2021

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2018-Dic	500.000.000	500.000.000	480.000.000	414.012.297	411.418.985	411.418.985	Financiero 85,71% Físico 100,00% Gestión 100,00%
2019-Mar	525.000.000	327.249.795	327.249.795	247.773.255	38.899.723	38.899.723	Financiero 11,89% Físico 15,00% Gestión 0,00%

SPI detalle de proyecto

junio,11, 2019 03:26 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2020	520.737.804	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021	538.442.889	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (31/03/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	327.249.795	327.249.795	247.773.255	38.899.723	38.899.723	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	327.249.795	327.249.795	247.773.255	38.899.723	38.899.723	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	327.249.795	327.249.795	247.773.255	38.899.723	38.899.723	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	327.249.795	327.249.795	327.249.795	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	5,17 %	11,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	15,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Fomentar en el Talento Humano de la Unidad, la utilidad del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos normativos

Indicador BIS	% Peso 2019	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Meta Rezagada 2018	Avance Rezago 2019	Cumplimiento 2019
Documento de Estrategia del Sistema Integrado Gestión realizado	100,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones: Por el momento no se ha realizado la construcción de la estrategia de socialización

Mejorar la eficiencia y eficacia del acceso a la información generada por la Entidad

PRODUCTOS

Servicio de gestión documental

Indicador BIS	% Peso 2019	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Meta Rezagada 2018	Avance Rezago 2019	Cumplimiento 2019
Sistema de gestión documental implementado	100,00 %	100,0000	0,0000	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: En diciembre de 2018 se celebró un nuevo contrato para dar continuidad a los servicios de mensajería y correspondencia hasta el 30 de noviembre de 2109 a fin de contar con una adecuada Gestión Documental en la Entidad

SPI detalle de proyecto

junio,11, 2019 03:26 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ - 2017011000079

OBJETIVO ESPECIFICO

Establecer acciones para el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador BIS	% Peso 2019	Meta Total 2018-2021	Acumulado 2018- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Meta Rezagada 2018	Avance Rezago 2019	Cumplimiento 2019
Documento del plan de mejoramiento elaborado	100,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	100,00 %

Observaciones: Se cuenta con el plan de mejoramiento del plan de acción 2018 y de plan anticorrupción 2018 con seguimiento a marzo de 2019

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas	3	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	327.249.795	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	11,89 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE BOGOTÁ -
2017011000079