

# GESTIÓN DE REPORTES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

## PLAN DE ACCIÓN 2025

Volver

Exportar

Filtrar por:

Dependencias

Dirección General - Asesor de Planeación

Trimestre

2do Trimestre

Q

### II Trimestre

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad	Implementar una estrategia de promoción y apropiación del sistema integrado de gestión.	Dirección General - Asesor de Planeación	25 %	25 %	100 %	De acuerdo con lo planteado en la estrategia de difusión de se realizaron actividades tales como: 1. Se generó una Alei Sistema Integrado de Gestión a través del correo electrónico mismo se difundió una pieza gráfica en pro de generar una de reporte y revisión de la información de cada proceso institucional. 2. Se aprobó una Plantilla para la creación de Procedimientos de la Unidad, esto será una herramienta para gestión del cambio de la Unidad en temas de documentación mismo se realizará la socialización tanto para funcionarios para contratistas. 3. Se realizó la revisión, actualización y creación de documentos de acuerdo con las necesidades de los procesos institucionales.
Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad	Presentar estado de avance a la gestión de la transparencia de la Unidad del SPE.	Dirección General - Asesor de Planeación	25 %	25 %	100 %	Se llevó a cabo la presentación del informe de gestión de transparencia correspondiente al segundo trimestre del año relacionando los avances alcanzados desde la línea de gestión MIPG así como del Programa de Transparencia y Ética Pública.
Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad	Realizar actualización y seguimiento a la gestión de riesgos de la Unidad del SPE.	Dirección General - Asesor de Planeación	25 %	25 %	100 %	Se realizó el seguimiento a la gestión de riesgos de la Unidad del SPE, partiendo de los ejercicios de revisión y validación de matrices de riesgos realizados con las diferentes dependencias de la Entidad.
Promover el desarrollo y sostenimiento del MIPG al interior de la unidad	Realizar actualización y seguimiento al cumplimiento plan del Modelo Integrado de Planeación y	Dirección General - Asesor de Planeación	25 %	25 %	100 %	Se llevó a cabo el seguimiento al Plan de Implementación MIPG para el segundo trimestre del año generando el seguimiento cuantitativo correspondiente y presentando de manera general resultados en el proceso de medición y avance de la gestión proyecto de inversión.

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Realizar actualización del esquema de gobernanza de la información al interior de la unidad para su articulación en el SPE.	Realizar actualización del procedimiento asociado a la articulación de información de la Unidad del SPE, en el marco del rediseño institucional.	Dirección General - Asesor de Planeación	50 %	50 %	100 %	Se actualizó el procedimiento y se publicó en la intranet de la Unidad, descartando lo relacionado con ASOPAGOS, teniendo en cuenta que en este caso se maneja la información en totalidad desde la Entidad. Además se hicieron ajustes de formato. Enlace de la publicación: <a href="https://www.serviciodeempleo.gov.co/intranet/direccion-general/area-planeacion/sig-vigente/direccionamiento-estrategico">https://www.serviciodeempleo.gov.co/intranet/direccion-general/area-planeacion/sig-vigente/direccionamiento-estrategico</a>
Realizar seguimiento estratégico a los indicadores de gestión del Servicio Público de Empleo.	Generar reporte mensual que presente el análisis de los indicadores de gestión del Servicio Público de Empleo para el cumplimiento de las metas de la entidad.	Dirección General - Asesor de Planeación	27 %	27 %	100 %	Se realizaron los respectivos reportes del avance en formato power BI y presentación en PPT.
Realizar seguimiento y generar alertas frente a la ejecución y reporte de los proyectos de inversión de la Unidad del SPE.	Realizar seguimiento mensual frente a la ejecución de los proyectos de inversión.	Dirección General - Asesor de Planeación	27 %	27 %	100 %	Se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos y monitoreo de los proyectos de inversión, y se actualizó la base de seguimiento elaborando el tablero de control para su respectivo seguimiento correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2022.
Realizar seguimiento y monitoreo a las diferentes acciones que tenga la Unidad en espacios interinstitucionales que le apunten a las poblaciones históricamente excluidas	Realizar el seguimiento trimestral del cumplimiento de los compromisos de la entidad y generar las alertas pertinentes para su cumplimiento.	Dirección General - Asesor de Planeación	25 %	25 %	100 %	Se realiza la consolidación del tablero de control correspondiente al II trimestre del año con relación a los indicadores Plan Nacional de Desarrollo y los indicadores asociados a los proyectos de inversión.
SUBTOTAL					100 %	