

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 4

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE		
Dependencia Ejecutora:	Dirección General / Planeación		
Objetivo General del Proyecto:	Generar estrategias para el fortalecimiento institucional y del modelo integrado de planeación y gestión de la unidad del SPE		
Código BPIN:	202400000000202	Mes y Año de Seguimiento	Abril 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Andrés Felipe Rojas Castiblanco		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	770.832.708	242.640.084	-	-	31%	0%	0%
Febrero	770.832.708	114.600.000	3.840.750	3.840.750	15%	0,03%	0,03%
Marzo	770.832.708	-	26.365.833	26.365.833	0%	0%	0%
Abril	770.832.708		32.932.500	32.932.500		4,27%	4,27%
Total general	770.832.708	357.240.084	63.139.083	63.139.083	46,34%	8%	8%

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1: Documento metodológicos para el direccionamiento estratégico

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
491.631.016	164.091.000	31.623.000	31.623.000	33%	0,19%	0,19%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 4

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	164.091.000	0	0	33%		
Febrero	0	1.743.000	1.743.000		0,35%	0,35%
Marzo		14.940.000	14.940.000			
Abril	0	31.623.000	31.623.000			

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Documentos metodológicos realizados	S	4	0	0

a) Avance indicador 1: Documentos metodológicos realizados

Durante el mes de abril se realizaron mesas de trabajo con los profesionales para la elaboración de un plan de trabajo con los profesionales de Planeación y así plantear las actividades para el cumplimiento de este indicador

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance entregable 1: Documento metodológico validado
- b) Avance entregable 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto:

Durante el mes de abril se realizaron mesas de trabajo con los profesionales para la elaboración de un plan de trabajo con los profesionales de Planeación y así plantear las actividades para el cumplimiento de este indicador

B. Producto 2: Servicios de información implementados

1. Ejecución acumulada producto

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 4

2. Ejecución mensual producto

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

3. Avance Indicadores de producto

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

4. Descripción de avance actividades de producto

C. Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento institucional

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
279.201.692	193.149.084	31.516.083	31.516.083	69%	0,16%	0,16%

Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	78.549.084	0	0	28%	0%	0%
Febrero	114.600.000	2.097.750	2.097.750	41%	0,01%	0,01%
Marzo	0	11.425.833	11.425.833	0%		
Abril	0	17.992.500	17.992.500			

2. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 4

Documentos de lineamientos técnicos realizados	S	4	0	0
--	---	---	---	---

a) Avance indicador 1: Documentos de lineamientos técnicos realizados

Durante el mes de abril se realizaron mesas de trabajo con los profesionales para la elaboración de un plan de trabajo con los profesionales de Planeación y así plantear las actividades para el cumplimiento de este indicador

3. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance entregable 1: Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas
- b) Avance entregable 2: Plan de trabajo

Durante el mes de abril se realizaron mesas de trabajo con los profesionales para la elaboración de un plan de trabajo con los profesionales de Planeación y así plantear las actividades para el cumplimiento de este indicador

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

El proyecto no tiene políticas transversales

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.