

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 9

Nombre del Proyecto:	Consolidación del modelo de inclusión laboral para el acceso al mercado laboral formal de las poblaciones de difícil colocación. Nacional		
Dependencia Ejecutora:	Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y año de Seguimiento	Febrero 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 28 de febrero, la asignación vigente para el proyecto era de \$1.851.784.764,00. De este monto, se comprometieron \$220.183.381 (12% del total asignado) y se obligaron \$4.060.247 (0.22%) durante el periodo.

Mes	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	1.851.784.764,00	140.169.558,00	0,00	0,00	8%	0%	0%
Febrero	1.851.784.764,00	80.013.823,00	4.060.247,00	4.060.247,00	4%	0.22%	0.22%
Marzo	-	-	-	-			
Abril	-	-	-	-			
Mayo	-	-	-	-			
Junio	-	-	-	-			
Julio	-	-	-	-			
Agosto	-	-	-	-			
Septiembre	-	-	-	-			
Octubre	-	-	-	-			
Noviembre	-	-	-	-			
Diciembre	-	-	-	-			
Total		220.183.381,00	4.060.247,00	4.060.247,00	12%	0.22%	0.22%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 9

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
72.533.612,00	22.492.203,00	0,00	0,00	31%	0,00%	0,00%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Febrero	22.492.203,00	0,00	0,00	31%	0%	0%
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	Principal	5	0	0

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 9

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Durante el periodo se trabajó en un instrumento para consolidar la programación mensual de las ferias de empleo regionales y de los espacios de divulgación sobre las diferentes estrategias que adelanta la Unidad del Servicio Público de Empleo -SPE para la articulación territorial entre prestadores y promover la inclusión laboral de los diferentes grupos poblacionales.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

Durante el mes de febrero se trabajó en un instrumento para consolidar la programación mensual de las ferias de empleo regionales y de los espacios de divulgación sobre las diferentes estrategias que adelanta la Unidad del Servicio Público de Empleo -SPE para la articulación territorial entre prestadores y promover la inclusión laboral.

El instrumento se ha denominado: *EMPLEARIO: Conectando jornadas y oportunidades de empleo en tu territorio*; se espera que esté disponible en la página web de la entidad para que los grupos poblacionales y las entidades interesadas puedan consultar fácilmente fechas y lugares.

Se espera que con este instrumento se logren los siguientes beneficios:

- Mayor visibilidad de las acciones de la Red de Prestadores, facilitando que los buscadores de empleo accedan, sin costo, a una oferta laboral amplia y variada.
- Incremento en la participación de los buscadores de empleo en las convocatorias publicadas en www.serviciodeempleo.gov.co, con acceso oportuno a información actualizada sobre ferias y jornadas de empleabilidad.
- Mayor alcance en la difusión a través de redes sociales, fortaleciendo la comunicación y la interacción con los buscadores de empleo.
- Mejor articulación entre los prestadores del mismo territorio, potenciando el impacto y la cobertura de las convocatorias laborales.

b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

El diagnóstico poblacional de las principales barreras de acceso al mercado laboral formal que enfrenta la población fue desarrollado en el año 2024, dado por cumplida la actividad.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 9

B. Producto 2 - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
513.792.004,00	40.907.445,00	637.641,00	637.641,00	8%	0,12%	0,12%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	32.938.112,00	-	-	6%	0%	0%
Febrero	7.969.333,00	637.641,00	637.641,00	2%	0,12%	0,12%
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	Principal	713	0	0

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 9

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

Durante el periodo, se adelantaron reuniones técnicas de diseño del programa Empleo Sin Barreras para la vigencia 2025, con la firma consultora Acrux a través del apoyo de la Fundación Corona. En estas sesiones se trabajó sobre: (i) el plan de trabajo y el cronograma para la vigencia; (ii) el mapeo de la información disponible; (iii) el análisis de costos y de la ruta de atención para los participantes del programa y (iv) el avance en el diseño de la intervención.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

En febrero se definieron las temáticas para las primeras socializaciones del programa *Empleo Sin Barreras* en 2025, así como la información a recopilar en cada territorio. Además, se avanzó en la construcción de la segunda versión de la agenda de aprendizajes del programa para la vigencia 2024, incorporando los ajustes solicitados y los aspectos relevantes identificados en las sesiones técnicas de diseño.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado.

Durante el mes de febrero se vinculó contractualmente a la profesional que apoyará el seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores.

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
136.888.622,00	96.836.755,00	2.055.607,00	2.055.607,00	71%	2%	2%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	81.269.129,00	0,00	0,00	59%	0%	0%
Febrero	15.567.626,00	2.055.607,00	2.055.607,00	11%	2%	2%
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 9

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	Principal	218	0	0

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

Durante el periodo, se realizó un mapeo y actualización de las herramientas del SPE para la asistencia técnica, alineándolas con la Teoría de Cambio del modelo de inclusión laboral. Además, se inició la construcción de la Estrategia de Gestión Técnica. En febrero, se definió la participación del SPE como intermediario clave para encuestas y grupos focales dirigidos a población migrante, fortaleciendo su atención, especialmente a mujeres y personas con identidad de género diversa. También se socializó el portafolio del SPE con *Jóvenes en Paz* y el *Ministerio de Igualdad*, y se articuló con el *Ministerio de Defensa* la elaboración de un ABC informativo para jóvenes reservistas.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

Durante febrero, con respecto a la población migrante se determinó la participación del SPE a través de los prestadores como intermediarios clave para convocar a los usuarios a participar en encuestas y grupos focales. Este proceso permitirá fortalecer la capacidad de los SPE para atender esta población, especialmente a mujeres y personas con identidad de género diversa, mejorando la relevancia y satisfacción de los servicios ofrecidos.

De otra parte, se socializó el portafolio del SPE a los voceros de los beneficiarios del programa jóvenes en paz y a los enlaces territoriales del Ministerio de Igualdad, con el fin de proporcionar la información de los servicios de gestión y colocación de empleo a los jóvenes que se encuentren

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 9

interesados en empleabilidad. Además, se articuló con el Ministerio de Defensa la elaboración de un ABC, donde se pueda integrar la información básica y puntual de ambas entidades para ser proporcionada a los jóvenes reservistas.

Finalmente, junto con la Organización Internacional del Trabajo se analizaron indicadores para evaluar el nivel de desarrollo del Servicio Público de Empleo en materia de inclusión y enfoque de género y se revisó el registro de personas cuidadoras dentro del Sistema Nacional del Cuidado y el Conpes 4143 de 2025.

b) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

Durante el periodo se adelantó un mapeo de las herramientas con las que cuenta el SPE para prestar asistencia técnica a los actores del ecosistema de empleo, revisando y actualizado el inventario que quedó al cerrar la vigencia 2024 frente a los objetivos de la Teoría de Cambio del modelo de inclusión laboral. Asimismo, se comenzó a construir la Estrategia de Gestión Técnica para implementar durante el año en curso.

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.128.570.527,00	59.946.978,00	1.366.999,00	1.366.999,00	5%	0,12%	0,12%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	25.962.317,00	-	-	2%	0%	0%
Febrero	33.984.661,00	1.366.999,00	1.366.999,00	3%	0,12%	0,12%
Marzo				0%	0%	0%
Abril				0%	0%	0%
Mayo				0%	0%	0%
Junio				0%	0%	0%
Julio				0%	0%	0%
Agosto				0%	0%	0%
Septiembre				0%	0%	0%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 9

Octubre				0%	0%	0%
Noviembre				0%	0%	0%
Diciembre				0%	0%	0%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	Principal	766	0	0

a) Avance indicador personas orientadas:

En febrero, se avanzó en la definición de un convenio entre Minigualdad, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Servicio Público de Empleo (SPE), para el desarrollo del programa Empleo Sin Barreras.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

Se adelantaron diversas reuniones y espacios de trabajo para avanzar en la estructuración de un convenio entre Minigualdad, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Servicio Público de Empleo (SPE), el cual estará vinculado al programa Empleo Sin Barreras para poblaciones vulnerables y que facilite la articulación y coordinación interinstitucional para mejorar la focalización de beneficiarios.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

Durante el período no se adelantaron gestiones para el desarrollo de la actividad.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

A continuación, se presenta el avance financiero de cada una de las políticas incluidas en este proyecto de inversión, mediante trazadores presupuestales:

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 9

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	12.674.503,97	289.022,65	289.022,65	5,34%	0,12%	0,12%
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	12.674.503,97	289.022,65	289.022,65	5,34%	0,12%	0,12%
Equidad de la Mujer	Autonomía Económica y Acceso a Activos	Producto Servicio de orientación laboral	118.684.371,00	6.337.251,98	144.511,32	144.511,32	5,34%	0,12%	0,12%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	18.063,91	18.063,91	5,34%	0,12%	0,12%
Grupos étnicos - comunidades negras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	18.063,91	18.063,91	5,34%	0,12%	0,12%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	18.063,91	18.063,91	5,34%	0,12%	0,12%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	18.063,91	18.063,91	5,34%	0,12%	0,12%

Nota técnica: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto es no regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No hay reservas presupuestales para este proyecto.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.