

|                                                                                                                     |                                                                                                                                |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <div>MINISTERIO DEL TRABAJO</div> | <div>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</div> <div>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</div> <div>PROYECTOS DE INVERSIÓN</div> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                | Página 1 de 4             |

|                                         |                                                                                                                               |                          |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Nombre del Proyecto:                    | FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE                                             |                          |           |
| Dependencia Ejecutora:                  | Dirección General / Planeación                                                                                                |                          |           |
| Objetivo General del Proyecto:          | Generar estrategias para el fortalecimiento institucional y del modelo integrado de planeación y gestión de la unidad del SPE |                          |           |
| Código BPIN:                            | 202400000000202                                                                                                               | Mes y Año de Seguimiento | Mayo 2025 |
| Nombre del responsable del Seguimiento: | Andrés Felipe Rojas Castiblanco                                                                                               |                          |           |

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

| Mes           | Apr Vigente | Compromiso  | Obligación | Pagos      | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| Enero         | 770.832.708 | 242.640.084 | -          | -          | 31%    | 0%      | 0%      |
| Febrero       | 770.832.708 | 114.600.000 | 3.840.750  | 3.840.750  | 15%    | 0,03%   | 0,03%   |
| Marzo         | 770.832.708 | -           | 26.365.833 | 26.365.833 | 0%     | 0%      | 0%      |
| Abril         | 770.832.708 |             | 32.932.500 | 32.932.500 | 0%     | 4,27%   | 4,27%   |
| Mayo          | 770.832.708 | 45.041.675  | 32.932.500 | 32.932.500 | 5,84%  | 4,27%   | 4,27%   |
| Total general | 770.832.708 | 402.281.759 | 96.071.583 | 96.071.583 | 52,19% | 12,46%  | 12,46%  |

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1: Documento metodológicos para el direccionamiento estratégico

1. Ejecución acumulada producto

| Apr Vigente | Compromiso  | Obligación | Pagos      | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|-------------|-------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| 491.631.016 | 202.664.474 | 46.563.000 | 46.563.000 | 41,22% | 9,47%   | 9,47%   |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 2 de 4             |

## 2. Ejecución mensual producto

| Mes     | Compromiso  | Obligación | Pagos      | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|---------|-------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| Enero   | 164.091.000 | 0          | 0          | 33,38% | 0%      | 0%      |
| Febrero | 0           | 1.743.000  | 1.743.000  | 0%     | 0,35%   | 0,35%   |
| Marzo   | 0           | 14.940.000 | 14.940.000 | 0%     | 3,04%   | 3,04%   |
| Abril   | 0           | 14.940.000 | 14.940.000 | 0%     | 3,04%   | 3,04%   |
| Mayo    | 38.573.474  | 14.940.000 | 14.940.000 | 7,85%  | 3,04%   | 3,04%   |

## 3. Avance Indicadores de producto

| Indicador de Producto               | tipo de indicador | Meta Programada vigencia | Avance acumulado meta vigencia | Avance meta mes de reporte |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Documentos metodológicos realizados | S                 | 4                        | 0                              | 2                          |

a) Avance indicador 1: Documentos metodológicos realizados

Durante el mes de mayo se avanzó en la construcción de los siguientes documentos metodológicos, acorde a la programación del proyecto de inversión: el documento de seguimiento al plan de acción institucional y el documento de plan de trabajo de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

## 4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance entregable 1: Documento metodológico validado
- b) Avance entregable 2: Divulgación

Los documentos presentados como avance durante el mes contaron con su respectiva validación y las actividades de divulgación al interior de la entidad

### B. Producto 2: Servicios de información implementados

#### 1. Ejecución acumulada producto

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 3 de 4             |

**2. Ejecución mensual producto**

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

**3. Avance Indicadores de producto**

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

**4. Descripción de avance actividades de producto**

**C. Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento institucional**

**1. Ejecución acumulada producto**

| Apr Vigente | Compromiso  | Obligación | Pagos      | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|-------------|-------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| 279.201.692 | 199.617.285 | 49.508.583 | 49.508.583 | 71,50% | 17,73%  | 17,73%  |

**Ejecución mensual producto**

| Mes     | Compromiso  | Obligación | Pagos      | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|---------|-------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| Enero   | 78.549.084  | 0          | 0          | 28%    | 0%      | 0%      |
| Febrero | 114.600.000 | 2.097.750  | 2.097.750  | 41%    | 0,01%   | 0,01%   |
| Marzo   | 0           | 11.425.833 | 11.425.833 | 0%     | 4,09%   | 4,09%   |
| Abril   | 0           | 17.992.500 | 17.992.500 | 0%     | 6,44%   | 6,44%   |
| Mayo    | 6.468.201   | 17.992.500 | 17.992.500 | 2,32%  | 6,44%   | 6,44%   |

**2. Avance Indicadores de producto**

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 4 de 4             |

| Indicador de Producto                          | tipo de indicador | Meta Programada vigencia | Avance acumulado meta vigencia | Avance meta mes de reporte |
|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Documentos de lineamientos técnicos realizados | S                 | 4                        | 0                              | 2                          |

a) Avance indicador 1: Documentos de lineamientos técnicos realizados

Durante el mes de mayo se avanzó en la construcción de los siguientes documentos de lineamientos técnicos: documento de lineamiento técnico de la dimensión de talento humano y documento de lineamiento técnico de la dimensión de direccionamiento estratégico

### 3. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance entregable 1: Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas
- b) Avance entregable 2: Plan de trabajo

Durante el mes de mayo la elaboración de los documentos de lineamientos técnicos contó con la debida descripción de procesos, métodos y herramientas, así como con su respectivo plan de trabajo que contiene las actividades a llevar a cabo en cada uno de ellos.

### III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

El proyecto no tiene políticas transversales

### IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

### V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.