N cto:	Fortalecimiento de la red de prestadores del SPE para la mitigación de barreras y el acceso al mercado laboral formal de víctimas del conflicto armado		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE		
Código BPIN:	202300000000255	**Mes y Año de Seguimiento**	Octubre 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 31 de octubre, la asignación vigente para el proyecto era de $7.513.892.044,00. De este monto, se han comprometido $7.300.553.288 (97% del total asignado) y se han obligado $3.669.314.362 (49%).

Mes	Apro. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.513.892.044,00	2.520.465.115,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	7.513.892.044,00	960.738.467,00	76.856.666,00	76.856.666,00	13%	1%	1%
Marzo	7.513.892.044,00	0,00	292.859.094,00	292.859.094,00	0%	4%	4%
Abril	7.513.892.044,00	92.716.089,00	316.695.937,00	316.695.937,00	1%	4%	4%
Mayo	7.513.892.044,00	2.155.818,00	319.001.726,00	319.001.726,00	0%	4%	4%
Junio	7.513.892.044,00	3.750.581.148,24	319.606.202,00	319.606.202,00	50%	4%	4%
Julio	7.513.892.044,00	17.824.377,00	1.515.228.873,00	1.515.228.873,00	0%	20%	20%
Agosto	7.513.892.044,00	-30.682.064,00	508.855.709,00	508.855.709,00	0%	7%	7%
Septiembre	7.513.892.044,00	-13.245.662,00	320.210.155,00	320.210.155,00	0%	4%	4%
Octubre	7.513.892.044,00	80.118.308,00	1.555.053.895,00	1.555.053.895,00	1%	21%	21%
Noviembre							
Diciembre							
Total general		**7.380.671.596**	**5.224.368.257**	**5.224.368.257**	**98%**	**70%**	**70%**

ENTO POR PRODUCTO

Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las cto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.063.872.066,00	2.011.932.096,09	1.408.623.165,00	1.408.623.165,00	97%	68%	68%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	935.875.935,00	0,00	0,00	45%	0%	0%
Febrero	345.877.811,00	21.266.806,00	21.266.806,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	113.654.241,00	113.654.241,00	0%	6%	6%
Abril	3.634.489,00	118.220.300,00	118.220.300,00	0%	6%	6%
Mayo	2.155.818,00	118.011.689	118.011.689	0%	6%	6%
Junio	672.471.034,09	110.354.565,00	110.354.565,00	33%	5%	5%
Julio	17.824.377,00	228.859.322,00	228.859.322,00	1%	11%	11%
Agosto	2.492.636,00	299.383.446,00	299.383.446,00	0%	15%	15%
Septiembre	7.859.333,00	117.549.518,00	117.549.518,00	0%	6%	6%
Octubre	23.740.663,00	281.323.278,00	281.323.278,00	1%	14%	14%
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	Secundario	15	12	1

1: Eventos realizados

presentó el Visor Ecosistema Laboral a agencias públicas, agencias privadas y

4. Descripción de avance actividades de producto

a) *Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores*

Al cierre del 31 de octubre, se realizaron acciones de asistencia técnica a 199 prestadores del Servicio Público de Empleo, abarcando tanto aspectos estratégicos como operativos. Durante el periodo se brindó asistencia técnica integral a la red de prestadores, centrada en el uso del sistema SISE y el reporte de indicadores, el acompañamiento en trámites de autorización y modificaciones, y la orientación para la aplicación de normatividad vigente.

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones en temas estratégicos como el Clasificador Único Ocupacional de Colombia-CUOC, inclusión laboral, hidrocarburos, empleos verdes y normatividad SPE, complementadas con la entrega de manuales, tutoriales y material de autoformación. La gestión incluyó también la articulación con entidades públicas y privadas —como ministerios, Cajas de Compensación Familiar, universidades y empresas— para fortalecer la oferta de servicios, así como el acompañamiento en programas y convocatorias como *Acciones que Conectan*, *Empleo Sin Barreras* y *SiEmplea*.

b) *Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto*

El 28 de octubre se presentó el Visor Ecosistema Laboral a agencias públicas, agencias privadas y bolsas de empleo. Esta herramienta interactiva y dinámica permite la consulta, el análisis y la visualización de información estratégica sobre el mercado laboral, con el objetivo de fortalecer las capacidades de toma de decisiones de los actores del Servicio Público de Empleo (SPE), optimizar la articulación entre la oferta y la demanda laboral, y respaldar el diseño de políticas y estrategias basadas en evidencia.

B. **Producto 2 -** Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
3.284.071.684,00	3.237.013.871,85	2.268.644.636,00	2.268.644.636,00	99%	69%	69%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	843.813.260,00	0,00	0,00	26%	0%	0%
Febrero	244.973.907,00	29.854.952,00	29.854.952,00	7%	1%	1%
Marzo	0,00	89.686.845,00	89.686.845,00	0%	3%	3%
Abril	89.081.600,00	97.258.217,00	97.258.217,00	3%	3%	3%
Mayo	0,00	99.772.617,00	99.772.617,00	0%	3%	3%
Junio	2.039.619.257,85	108.034.217,00	108.034.217,00	62%	3%	3%
Julio	0,00	821.680.331,00	821.680.331,00	0%	25%	25%
Agosto	-33.174.700,00	108.254.843,00	108.254.843,00	-1%	3%	3%
Septiembre	0,00	101.443.217,00	101.443.217,00	0%	3%	3%
Octubre	52.700.547,00	812.659.397,00	812.659.397,00	2%	25%	25%
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	Principal	1973	2	2

a) Avance indicador 1: Personas colocadas laboralmente

Teniendo en cuenta que el proceso de atención finaliza en las primeras semanas de diciembre y que la verificación de la colocación requiere alguna de las siguientes evidencias: copia del contrato laboral, o desprendible de nómina del empleado o certificado de aportes a la seguridad social, los cuales se pueden obtener semanas después de finalizada la atención, los resultados en este indicador empezaran a tener un mayor avance en el mes de diciembre. Con corte al mes de octubre se reportaron 2 colocaciones verificadas.

vance actividades de producto

1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la

Durante el periodo se desarrollaron diversas acciones comunicacionales y de diseño orientadas a fortalecer la visibilidad de los servicios del Servicio Público de Empleo (SPE) y la inclusión laboral de las víctimas del conflicto armado.

Se realizaron videos informativos con contenido de interés para esta población y se apoyó el lanzamiento de la nueva página web, enfocada en facilitar su colocación laboral. Asimismo, se proyectaron respuestas a peticiones del CERREM, y se elaboró y publicó el portafolio de servicios del SPE, junto con una pieza informativa sobre canales de denuncia.

Adicionalmente, se diseñaron materiales gráficos y digitales para redes sociales y la página web, como carruseles, infografías y carteles ciudadanos, con información relevante sobre la atención y los avances en materia de empleabilidad para las víctimas. También se apoyó la divulgación de la nueva página web y sus servicios, fortaleciendo la comunicación institucional dirigida a esta población.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado

Con corte a 31 de octubre se brindó el servicio de mitigación de barreras a 440 personas víctimas del conflicto armado.

Teniendo en cuenta que el proceso de atención finaliza en las primeras semanas de diciembre y que la verificación de la colocación requiere alguna de las siguientes evidencias: copia del contrato laboral, o desprendible de nómina del empleado o certificado de aportes a la seguridad social, los cuales se pueden obtener semanas después de finalizada la atención, los resultados en este indicador empezaran a tener un mayor avance en el mes de diciembre. Con corte al mes de octubre se reportaron 2 colocaciones verificadas.

Avance colocaciones vigencia 2024: se identificaron 1.680 personas colocadas a través del programa Empleo Sin Barreras, de las cuales 1.245 pertenecen a población víctima del conflicto armado (ver anexo).

vicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado

nulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.165.948.294,00	2.131.725.628,30	1.547.100.456,00	1.547.100.456,00	98%	71%	71%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	740.775.920,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	369.886.749,00	25.734.908,00	25.734.908,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	89.518.008,00	89.518.008,00	0%	4%	4%
Abril	0,00	101.217.420	101.217.400	0%	5%	5%
Mayo	0,00	101.217.420,00	101.217.420,00	0%	5%	5%
Junio	1.038.490.856,30	101.217.420,00	101.217.420,00	48%	5%	5%
Julio	0,00	464.689.220,00	464.689.220,00	0%	21%	21%
Agosto	0,00	101.217.420,00	101.217.420,00	0%	5%	5%
Septiembre	-21.104.995,00	101.217.420,00	101.217.420,00	-1%	5%	5%
Octubre	3.677.098,00	461.071.220,00	461.071.220,00	0%	21%	21%
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	Secundario	4872	550	550

a) Avance indicador 1: Personas orientadas laboralmente

Con corte al 31 de octubre 550 personas recibieron el servicio de orientación laboral, a través del cual se perfila al buscador de empleo, se realiza una atención diferencial y se identifica la necesidad o no de recibir los servicios de mitigación de barreras y cuáles.

avance actividades de producto

1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través adores

El 14 de octubre de 2025, el Servicio Público de Empleo (SPE) presentó su renovado portal web, una plataforma moderna e inclusiva que transforma la experiencia digital de personas, empresas y prestadores del ecosistema laboral colombiano.

El nuevo sitio, desarrollado bajo los lineamientos de la estrategia GOV.CO, incorpora innovaciones orientadas a la accesibilidad y la inclusión, como un chatbot interactivo y un intérprete de Lengua de Señas Colombiana (LSC), garantizando una navegación ágil y sin barreras.

Entre sus principales avances, destaca la creación de la sección "Poblaciones", un espacio que visibiliza y atiende las necesidades de diversos grupos poblacionales, incluidos las víctimas del conflicto armado, quienes encontrarán información, programas y servicios adaptados a su contexto para fortalecer sus oportunidades de empleo y mejorar su empleabilidad.

Con este lanzamiento, el SPE reafirma su compromiso con la inclusión laboral, la equidad y el acceso a oportunidades, consolidando un ecosistema de empleo más humano, cercano y digitalmente accesible (ver: www.serviciodeempleo.gov.co)

b) *Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado*

Se realizaron tres talleres con enfoque diferencial y poblacional, en articulación con los aliados UT Me Empleo y la Alianza Empleo Incluyente y Disruptivo (en Bogotá y Barranquilla), con el objetivo de fortalecer las capacidades de los prestadores aliados del programa Empleo Sin Barreras para la atención (que incluye el servicio de orientación) de las poblaciones con mayores barreras de acceso al mercado laboral formal, entre las que se encuentran las víctimas del conflicto armado.

III. SEGUIMENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

a) *Avance política 1:* En octubre, se presentó el Visor Ecosistema Laboral ante agencias públicas, privadas y bolsas de empleo. Durante el mes, 550 personas recibieron orientación laboral para el perfilamiento ocupacional y la identificación de barreras de empleabilidad. Se registraron dos colocaciones verificadas, con proyección de incremento tras la validación de los soportes requeridos.

En octubre, se presentó el Visor Ecosistema Laboral ante agencias públicas, de empleo. Durante el mes, 550 personas recibieron orientación laboral para ocupacional y la identificación de barreras de empleabilidad. Se registraron verificadas, con proyección de incremento tras la validación de los soportes requeridos.

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	**Categoría**	**Producto**	**Apr Vigente**	**Compromiso**	**Obligación**	**Pagos**	**% Comp**	**% Oblig**	**% Pagos**
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado	1.651.097.653	1.609.545.676,87	1.126.898.532,0	1.126.898.532,0	96%	55%	55%
		Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	2.627.257.347,2	2.589.611.097,5	1.814.915.708,8	1.814.915.708,8	97%	44%	44%
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	1.732.758.635	1.705.380.502,6	1.237.680.364,80	1.237.680.364,80	98%	50%	50%
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	412.774.413	402.386.419,22	281.724.633,00	281.724.633,00	96%	55%	55%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del	656.814.337	647.402.774,37	453.728.927,20	453.728.927,20	97%	44%	44%

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
		Producto	**Apr Vigente**	**Compromiso**	**Obligación**	**Pagos**	**% Comp**	**% Oblig**	**% Pagos**
		conflicto armado							
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	433.189.659	426.345.125,66	309.420.091,20	309.420.091,20	98%	50%	50%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.