Nombre del Proyecto:	Consolidación del modelo de inclusión laboral para el acceso al mercado laboral formal de las poblaciones de difícil colocación. Nacional		
Dependencia Ejecutora:	Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	**Mes y año de Seguimiento**	Noviembre 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 30 de noviembre, la asignación vigente para el proyecto fue de $1.851.784.764. De este monto, se han comprometido $1.782.407.368,47 (96% del total asignado) y se han obligado $1.296.751.961,00 (70%).

Mes	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	1.851.784.764,00	140.169.558,00	0,00	0,00	8%	0,00%	0,00%
Febrero	1.851.784.764,00	80.013.823,00	4.060.247,00	4.060.247,00	4%	0,22%	0,22%
Marzo	1.851.784.764,00	0,00	18.413.048,00	18.413.048,00	0%	0,99%	0,99%
Abril	1.851.784.764,00	2.324.308,00	22.441.715,00	22.441.715,00	0%	1,21%	1,21%
Mayo	1.851.784.764,00	80.466.862,00	20.684.269,00	20.684.269,00	4%	1,12%	1,12%
Junio	1.851.784.764,00	1.473.787.018,47	27.569.653,00	27.569.653,00	80%	1,49%	1,49%
Julio	1.851.784.764,00	8.170.476,00	524.028.656,00	524.028.656,00	0%	28,30%	28,30%
Agosto	1.851.784.764,00	0,00	100.280.170,00	100.280.170,00	0%	5,42%	5,42%
Septiembre	1.851.784.764,00	-2.345.000,00	30.262.473,00	30.262.473,00	0%	1,63%	1,63%
Octubre	1.851.784.764,00	408.566,00	520.264.323,00	520.264.323,00	0%	28,10%	28,10%
Noviembre							
Diciembre							
Total		**1.782.995.611,47**	**1.268.004.554,00**	**1.268.004.554,00**	**96%**	**68%**	**68%**

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

A. Producto 1 - Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
72.533.612,00	71.442.248,00	67.223.055,00	67.223.055,00	98%	93%	93%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Febrero	22.492.203,00	0,00	0,00	31%	0%	0%
Marzo	0,00	1.612.394,00	1.612.394,00	0%	2%	2%
Abril	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Mayo	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Junio	48.950.045,00	1.182.577,00	1.182.577,00	67%	2%	2%
Julio	0,00	2.982.577,00	2.982.577,00	0%	4%	4%
Agosto	0,00	51.032.622,00	51.032.622,00	0%	70%	70%
Septiembre	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Octubre	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Noviembre	-	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	Principal	5	5	0

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Durante el mes de noviembre se continuó con la implementación de las estrategias ejecutadas a lo largo del año, resaltando la actualización y difusión constante del Empleario, así como el envío sistemático de mensajes de recordación sobre los servicios y eventos del SPE a través del grupo de WhatsApp dirigido a los prestadores.

4. **Descripción de avance actividades de producto**

a) *Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo*

Durante el mes de noviembre se continuó con la implementación de las estrategias desarrolladas a lo largo del año, fortaleciendo las acciones de relacionamiento con los actores del Servicio Público de Empleo. En este marco, se adelantó la gestión correspondiente a los cortes del 4 y 18 de noviembre del Empleario, lo cual incluyó la consolidación y revisión de la información reportada por los prestadores, la preparación de comunicaciones para su articulación con el equipo de Comunicaciones, la verificación del boletín y de las bases asociadas, así como la revisión de su publicación en la página web institucional conforme a los plazos establecidos.

De igual manera, se elaboraron y gestionaron comunicaciones masivas dirigidas a prestadores y entidades aliadas, junto con mensajes de recordación a través del grupo de WhatsApp, con el propósito de mantener el flujo continuo de información sobre temas estratégicos como el Empleario, el lanzamiento de la nueva página web, el plan de capacitación, la encuesta de *Acciones que Conectan* y los boletines de gestión del conocimiento. Estas acciones permitieron asegurar la difusión oportuna de la información y el fortalecimiento de los canales de interacción con los actores del SPE.

Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

El diagnóstico poblacional de las principales barreras de acceso al mercado laboral formal que enfrenta la población fue desarrollado en el año 2024, dado por cumplida la actividad.

B. Producto 2 - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
513.792.004,00	513.328.790,23	365.026.542,00	365.026.542,00	100%	71%	71%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	32.938.112,00	0,00	0,00	6%	0%	0%
Febrero	7.969.333,00	637.641,00	637.641,00	2%	0,1%	0,1%
Marzo	0,00	3.557.236,00	3.557.236,00	0%	0,7%	0,7%
Abril	0,00	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%
Mayo	0,00	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%
Junio	472.172.347,23	3.766.570,00	3.766.570,00	92%	0,7%	0,7%
Julio	0,00	168.818.682,00	168.818.682,00	0%	32,9%	32,9%
Agosto	0,00	4.361.452,00	4.361.452,00	0%	0,8%	0,8%
Septiembre	0,00	3.739.103,00	3.739.103,00	0%	0,7%	0,7%
Octubre	0,00	168.846.148,00	168.846.148,00	0%	32,9%	32,9%
Noviembre	248.998,00	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	Principal	713	193	520

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

En noviembre se alcanzó un acumulado total de 713 personas atendidas de otras poblaciones con mayores barreras de acceso al mercado laboral formal, diferentes a víctimas del conflicto armado.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

Con corte a 30 de noviembre se brindó el servicio de mitigación de barreras a 850 personas pertenecientes a otras poblaciones con mayores barreras para el acceso al mercado laboral formal. Los servicios de mitigación de barreras ofrecidos se definen a partir del perfilamiento y la identificación de estas, por lo cual, los servicios de empleabilidad para la población (buscadores de empleo) y los empleadores será diferente dependiendo del tipo de barreras que se presenten.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado.

Con corte al 30 de noviembre fueron orientados 168 potenciales empleadores.

Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
136.888.622,00	131.958.100,23	107.358.912,00	107.358.912,00	96%	78%	78%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	81.269.129,00	0,00	0,00	59%	0%	0%
Febrero	15.567.626,00	2.055.607,00	2.055.607,00	11%	2%	2%
Marzo	0,00	8.776.229,00	8.776.229,00	0%	6%	6%
Abril	2.324.308,00	11.137.878,00	11.137.878,00	2%	8%	8%
Mayo	566.862,00	9.380.432,00	9.380.432,00	0%	7%	7%
Junio	23.402.135,23	9.005.816,00	9.005.816,00	17%	7%	7%
Julio	8.170.476,00	11.330.835,00	11.330.835,00	6%	8%	8%
Agosto	0,00	29.231.406,00	29.231.406,00	0%	21%	21%
Septiembre	0,00	8.786.103,00	8.786.103,00	0%	6%	6%
Octubre	408.566,00	8.841.036,00	8.841.036,00	0%	6%	6%
Noviembre	248.998,00	8.813.570,00	8.813.570,00	0%	6%	6%

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	Principal	218	200	1

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

Al 30 de noviembre, se registraron acciones de asistencia técnica a 200 prestadores, evidenciando una alta demanda por parte de los prestadores del Servicio Público de Empleo en temas estratégicos y operativos.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

Durante noviembre se avanzó en diversas acciones de articulación y seguimiento dirigidas a fortalecer la inclusión laboral de poblaciones con barreras. En materia de grupos étnicos, se participó en espacios de validación con la Unidad para las Víctimas y se coordinó la participación de prestadores en la concertación del reglamento del Decreto Ley 4635 en Cali. En salud mental, se continuó con la construcción del documento normativo orientado a integrar lineamientos técnicos para su implementación en la operación del SPE.

Respecto a los veteranos de la Fuerza Pública, se gestionó la participación de agencias de empleo en las ferias Expoveteranos de Villavicencio y Montería, y se contribuyó a la formulación del plan de acción para 2026 en la mesa técnica de empleabilidad.

En el enfoque de género y movilidad humana, se realizó seguimiento al piloto "Casas de Refugio" en Medellín, articulando acciones con la OIT y ONU Mujeres; se participó en el webinar internacional "Mujeres en movimiento"; y se respondieron orientaciones técnicas a mujeres con barreras

asociadas a edad y cuidado. Asimismo, se avanzó en la construcción de la Guía Poblacional con enfoque interseccional.

En materia de empleabilidad juvenil, se concertaron acciones con el programa Jóvenes en Paz, se elaboró un instrumento para el levantamiento de información, y se participó en espacios interinstitucionales con Cancillería, la OIT y prestadores territoriales.

Finalmente, en inclusión laboral de personas con discapacidad, se cerró el curso de Lengua de Señas Colombiana con 30 funcionarios certificados, se desarrollaron lineamientos y herramientas técnicas (ajustes razonables, PAS del Conpes, formulario de autodiagnóstico), y se brindaron múltiples asesorías a entidades públicas y privadas. También se participó en el GES Nacional de Discapacidad y en el evento de graduación de 35 personas sordas vinculadas laboralmente.

b) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

Al cierre del mes de noviembre, se realizaron acciones de asistencia técnica a 200 prestadores del Servicio Público de Empleo, abarcando tanto aspectos estratégicos como operativos. Durante el periodo se brindó asistencia técnica integral a la red de prestadores, centrada en el uso del sistema SISE y el reporte de indicadores, el acompañamiento en trámites de autorización y modificaciones, y la orientación para la aplicación de normatividad vigente.

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones en temas estratégicos como el Clasificador Único Ocupacional de Colombia-CUOC, inclusión laboral, hidrocarburos, empleos verdes y normatividad SPE, complementadas con la entrega de manuales, tutoriales y material de autoformación. La gestión incluyó también la articulación con entidades públicas y privadas —como ministerios, Cajas de Compensación Familiar, universidades y empresas— para fortalecer la oferta de servicios, así como el acompañamiento en programas y convocatorias como *Acciones que Conectan*, *Empleo Sin Barreras* y *SiEmplea*.

C. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.128.570.527,00	1.065.678.230,00	757.143.452,00	757.143.452,00	94%	67,09%	67,09%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	25.962.317,00	0,00	0,00	2%	0%	0%
Febrero	33.984.661,00	1.366.999,00	1.366.999,00	3%	0,12%	0,12%
Marzo	0,00	4.467.189,00	4.467.189,00	0%	0,40%	0,40%
Abril	0,00	5.454.690,00	5.454.690,00	0%	0,48%	0,48%
Mayo	79.900.000,00	5.454.690,00	5.454.690,00	7%	0%	0%
Junio	929.262.491,00	13.614.690,00	13.614.690,00	82%	1%	1%
Julio	0,00	340.896.562,00	340.896.562,00	0%	30%	30%
Agosto	0,00	15.654.690,00	15.654.690,00	0%	1%	1%
Septiembre	-2.345.000,00	15.654.690,00	15.654.690,00	0%	1%	1%
Octubre	0,00	340.494.562,00	340.494.562,00	0%	30%	30%
Noviembre	-1.086.239,00	14.084.690,00	14.084.690,00	0%	1%	1%
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	Principal	766	766	573

a) Avance indicador personas orientadas:

Con corte al 30 de noviembre 766 personas recibieron el servicio de orientación laboral, a través del cual se perfila al buscador de empleo y se identifica la necesidad o no de recibir los servicios de mitigación de barreras y cuáles.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

El 18 de noviembre se participó en la reunión convocada por la GIT de Política y Asuntos Migratorios y la Dirección de Política, Asuntos Migratorios y Protección Internacional de Cancillería, con la presencia de la OIM Alemania, para abordar temas relacionados con movilidad laboral. En este

espacio, la OIM presentó la iniciativa que viene impulsando en materia de migración laboral, destacando a Colombia como uno de los países prioritarios para su cooperación.

De manera paralela, se ha participado activamente en las sesiones de avance del Sistema de Seguimiento a los programas de empleabilidad actuales y futuros, cuyo desarrollo inició con el Proyecto TEAM. Este sistema, que está siendo construido por la Corporación Volver a la Gente como contrapartida del Convenio de Asociación para la implementación del Programa *Empleo sin Barreras*, presenta a la fecha un avance aproximado del 70% y se espera continúe conforme al cronograma establecido, con entrega prevista para el 20 de diciembre de 2025.

Adicionalmente, se reiteró ante la OIM la necesidad de realizar una reunión conjunta entre los equipos técnicos y jurídicos de ambas organizaciones, con el fin de avanzar en la firma del anexo técnico de intercambio de información presentado en septiembre, primer hito del plan de trabajo suscrito en enero de 2025. Este mecanismo permitirá verificar, a través de las oficinas de la OIM en otros países, la legitimidad de ofertas laborales presuntamente fraudulentas y, de esta manera, prevenir estafas, proteger a las personas buscadoras de empleo y fortalecer los sistemas de alerta y control del Servicio Público de Empleo.

Finalmente, se ajustó la versión final del Memorando de Entendimiento con Cuso International de acuerdo con los lineamientos del Grupo de Contratos. Asimismo, se consolidó la documentación soporte requerida y se está a la espera del visto bueno definitivo para proceder con la firma del acuerdo.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

Se realizaron tres talleres de fortalecimiento en gestión empresarial con los aliados UT Me Empleo y la Alianza por el Empleo Incluyente y Disruptivo.

III. SEGUIMENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

A continuación, se presenta el avance financiero de cada una de las políticas incluidas en este proyecto de inversión, mediante trazadores presupuestales:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	**Categoría**	**Producto**	**Apr Vigente**	**Compromiso**	**Obligación**	**Pagos**	**% Comp**	**% Oblig**	**% Pagos**
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	225.314.826,59	160.081.759,00	160.081.759,00	94,92%	67,44%	67,44%

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	**Categoría**	**Producto**	**Apr Vigente**	**Compromiso**	**Obligación**	**Pagos**	**% Comp**	**% Oblig**	**% Pagos**
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	225.314.826,59	160.081.759,00	160.081.759,00	94,92%	67,44%	67,44%
Equidad de la Mujer	Autonomía Económica y Acceso a Activos	Producto Servicio de orientación laboral	118.684.371,00	112.657.413,29	80.040.879,50	80.040.879,50	94,92%	67,44%	67,44%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.082.176,31	10.005.109,68	10.005.109,68	94,92%	67,44%	67,44%
Grupos étnicos - comunidades negras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.082.176,31	10.005.109,68	10.005.109,68	94,92%	67,44%	67,44%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.082.176,31	10.005.109,68	10.005.109,68	94,92%	67,44%	67,44%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.082.176,31	10.005.109,68	10.005.109,68	94,92%	67,44%	67,44%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.