Nombre del Proyecto:	Consolidación del modelo de inclusión laboral para el acceso al mercado laboral formal de las poblaciones de difícil colocación. Nacional		
Dependencia Ejecutora:	Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	**Mes y año de Seguimiento**	Diciembre 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:			

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 31 de diciembre, la asignación vigente para el proyecto fue de $1.851.784.764. De este monto, se han comprometido $1.774.532.129 (96% del total asignado) y se han obligado $1.325.139.368 (75%).

Mes	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	1.851.784.764,00	140.169.558,00	0,00	0,00	8%	0,00%	0,00%
Febrero	1.851.784.764,00	80.013.823,00	4.060.247,00	4.060.247,00	4%	0,22%	0,22%
Marzo	1.851.784.764,00	0,00	18.413.048,00	18.413.048,00	0%	0,99%	0,99%
Abril	1.851.784.764,00	2.324.308,00	22.441.715,00	22.441.715,00	0%	1,21%	1,21%
Mayo	1.851.784.764,00	80.466.862,00	20.684.269,00	20.684.269,00	4%	1,12%	1,12%
Junio	1.851.784.764,00	1.473.787.018,47	27.569.653,00	27.569.653,00	80%	1,49%	1,49%
Julio	1.851.784.764,00	8.170.476,00	524.028.656,00	524.028.656,00	0%	28,30%	28,30 %
Agosto	1.851.784.764,00	0,00	100.280.170,00	100.280.170,00	0%	5,42%	5,42%
Septiembre	1.851.784.764,00	-2.345.000,00	30.262.473,00	30.262.473,00	0%	1,63%	1,63%
Octubre	1.851.784.764,00	408.566,00	520.264.323,00	520.264.323,00	0%	28,10%	28,10%
Noviembre	1.851.784.764,00	- 588.243,00	28.747.407,00	28.747.407,00	0%	1,55%	1,55%
Diciembre	1.851.784.764,00	-7.875.239,00	28.387.407,00	28.347.407,00	0%	1,53%	1,53%
Total		**1.774.532.129,47**	**1.325.139.368,00**	**1.325.139.368,00**	**96%**	**72%**	**75%**

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
72.533.612,00	71.338.213	69.305.632	69.305.632	98%	96%	96%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Febrero	22.492.203,00	0,00	0,00	31%	0%	0%
Marzo	0,00	1.612.394,00	1.612.394,00	0%	2%	2%
Abril	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Mayo	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Junio	48.950.045,00	1.182.577,00	1.182.577,00	67%	2%	2%
Julio	0,00	2.982.577,00	2.982.577,00	0%	4%	4%
Agosto	0,00	51.032.622,00	51.032.622,00	0%	70%	70%
Septiembre	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Octubre	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Noviembre	-	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Diciembre	-54.035	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	Principal	5	5	0

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Durante el mes de diciembre se adelantaron acciones orientadas a la elaboración y gestión de insumos estratégicos de comunicación, destacándose la preparación de información para el Empleario y la articulación con el equipo de Comunicaciones para su difusión, así como la elaboración de piezas de apoyo para la socialización de resultados de programas institucionales.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) *Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo*

Durante el mes de diciembre se elaboraron los insumos correspondientes a la iniciativa Empleario, la proyección de correos para su articulación con el equipo de Comunicaciones, la revisión de las bases de datos y del boletín, así como la verificación de su publicación en la página web institucional, de conformidad con los cortes establecidos. Adicionalmente, se elaboró el brief de solicitud para la pieza gráfica de invitación al evento de cierre del programa Empleo Sin Barreras, a realizarse el 17 de diciembre en la ciudad de Barranquilla, cuyo objetivo es socializar los resultados de la implementación del programa durante la vigencia 2025.

Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

El diagnóstico poblacional de las principales barreras de acceso al mercado laboral formal que enfrenta la población fue desarrollado en el año 2024, dado por cumplida la actividad.

B. Producto 2 - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
513.792.004,00	513.531.002,00	368.793.112,00	368.793.112,00	100%	72%	72%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	32.938.112,00	0,00	0,00	6%	0%	0%
Febrero	7.969.333,00	637.641,00	637.641,00	2%	0,1%	0,1%
Marzo	0,00	3.557.236,00	3.557.236,00	0%	0,7%	0,7%
Abril	0,00	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%
Mayo	0,00	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%
Junio	472.172.347,23	3.766.570,00	3.766.570,00	92%	0,7%	0,7%
Julio	0,00	168.818.682,00	168.818.682,00	0%	32,9%	32,9%
Agosto	0,00	4.361.452,00	4.361.452,00	0%	0,8%	0,8%
Septiembre	0,00	3.739.103,00	3.739.103,00	0%	0,7%	0,7%
Octubre	0,00	168.846.148,00	168.846.148,00	0%	32,9%	32,9%
Noviembre	248.998,00	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%
Diciembre	202.211,77	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%

3. Avance Indicadores de producto x

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	Principal	713	713	0

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

En diciembre se alcanzó un acumulado total de 1062 personas atendidas de otras poblaciones con mayores barreras de acceso al mercado laboral formal, diferentes a víctimas del conflicto armado.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

La meta de prestación del servicio de mitigación de barreras se dio por cumplida en el mes de noviembre, beneficiando a 713 personas pertenecientes a otras poblaciones con mayores dificultades de acceso al mercado laboral formal. Los servicios de mitigación se definieron a partir del perfilamiento de los buscadores de empleo y la identificación de las barreras específicas, razón por la cual las acciones de empleabilidad dirigidas tanto a la población atendida como a los empleadores variaron según el tipo de barrera identificada.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado.

Con corte al 31 de diciembre fueron orientados 255 potenciales empleadores.

Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
136.888.622,00	123.722.861	116.172.482	116.172.482	90%	85%	85%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	81.269.129,00	0,00	0,00	59%	0%	0%
Febrero	15.567.626,00	2.055.607,00	2.055.607,00	11%	2%	2%
Marzo	0,00	8.776.229,00	8.776.229,00	0%	6%	6%
Abril	2.324.308,00	11.137.878,00	11.137.878,00	2%	8%	8%
Mayo	566.862,00	9.380.432,00	9.380.432,00	0%	7%	7%
Junio	23.402.135,23	9.005.816,00	9.005.816,00	17%	7%	7%
Julio	8.170.476,00	11.330.835,00	11.330.835,00	6%	8%	8%
Agosto	0,00	29.231.406,00	29.231.406,00	0%	21%	21%
Septiembre	0,00	8.786.103,00	8.786.103,00	0%	6%	6%
Octubre	408.566,00	8.841.036,00	8.841.036,00	0%	6%	6%
Noviembre	248.998,00	8.813.570,00	8.813.570,00	0%	6%	6%
Diciembre	-8.235.239,23	8.813.570,00	8.813.570,00	0%	6%	6%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	Principal	218	210	10

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

Al 30 de noviembre, se registraron acciones de asistencia técnica a 210 prestadores, evidenciando una alta demanda por parte de los prestadores del Servicio Público de Empleo en temas estratégicos y operativos.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

Durante el mes de diciembre se avanzó en la co-construcción de la Guía Poblacional, concebida como una herramienta técnica para orientar a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo en la atención diferenciada de los diversos grupos poblacionales. Este producto recoge lineamientos, criterios y recomendaciones para la implementación de ajustes pertinentes en los servicios de gestión y colocación de empleo, bajo un enfoque interseccional e inclusivo, con el fin de garantizar una atención efectiva, pertinente y coherente con la normativa vigente, promoviendo la igualdad de oportunidades y la reducción de barreras históricas de inclusión laboral; la guía continúa en proceso de construcción.

Adicionalmente, se participó en el evento virtual de presentación del documento técnico "Teoría del Cambio del Modelo de Inclusión Laboral", liderado por la Unidad del SPE, en el cual se socializaron los lineamientos estratégicos para el cierre de brechas de acceso al trabajo en poblaciones vulnerables, los cuatro campos de acción del modelo (Comprender, Consolidar, Cerrar brechas y Decidir) y los retos de su implementación y articulación con el ecosistema laboral, constituyéndose en un hito para fortalecer las acciones institucionales en materia de inclusión laboral efectiva y sostenible.

b) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

Al cierre del mes de diciembre, se realizaron acciones de asistencia técnica a 210 prestadores del Servicio Público de Empleo, abarcando tanto aspectos estratégicos como operativos. Durante el periodo se brindó asistencia técnica integral a la red de prestadores, centrada en el uso del sistema SISE y el reporte de indicadores, el acompañamiento en trámites de autorización y modificaciones, y la orientación para la aplicación de normatividad vigente.

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones en temas estratégicos como el Clasificador Único Ocupacional de Colombia-CUOC, inclusión laboral, hidrocarburos, empleos verdes y normatividad SPE, complementadas con la entrega de manuales, tutoriales y material de autoformación. La

gestión incluyó también la articulación con entidades públicas y privadas —como ministerios, Cajas de Compensación Familiar, universidades y empresas— para fortalecer la oferta de servicios, así como el acompañamiento en programas y convocatorias como *Acciones que Conectan*, *Empleo Sin Barreras* y *SiEmplea*.

C. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.128.570.527,00	1.065.890.053,00	770.868.142,00	770.868.142,00	94%	68,30%	68,30%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	25.962.317,00	0,00	0,00	2%	0%	0%
Febrero	33.984.661,00	1.366.999,00	1.366.999,00	3%	0,12%	0,12%
Marzo	0,00	4.467.189,00	4.467.189,00	0%	0,40%	0,40%
Abril	0,00	5.454.690,00	5.454.690,00	0%	0,48%	0,48%
Mayo	79.900.000,00	5.454.690,00	5.454.690,00	7%	0%	0%
Junio	929.262.491,00	13.614.690,00	13.614.690,00	82%	1%	1%
Julio	0,00	340.896.562,00	340.896.562,00	0%	30%	30%
Agosto	0,00	15.654.690,00	15.654.690,00	0%	1%	1%
Septiembre	-2.345.000,00	15.654.690,00	15.654.690,00	0%	1%	1%
Octubre	0,00	340.494.562,00	340.494.562,00	0%	30%	30%
Noviembre	-1.086.239,00	14.084.690,00	14.084.690,00	0%	1%	1%
Diciembre	211.823,00	13.724.690,00	13.724.690,00	0%	1%	1%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	Principal	766	766	0

a) Avance indicador personas orientadas:

En noviembre se completó la prestación del servicio de orientación laboral, beneficiando a 766 personas, a través del cual se realizó el perfilamiento de los buscadores de empleo y la identificación de la necesidad —o no— de acceder a servicios de mitigación de barreras y el tipo de estos. En consecuencia, para el mes de diciembre no se registran nuevos avances, toda vez que la meta fue alcanzada en el mes anterior.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

Durante el mes de diciembre se avanzó en acciones orientadas a facilitar el acceso al mercado laboral formal, a partir de la identificación de barreras individuales y la articulación con oportunidades de empleo vigentes, mediante la gestión de cooperación y alianzas interinstitucionales.

En este marco, se elaboró el *Informe de suscripción de estrategias de cooperación*, en el cual se consolidan avances como el diseño de un protocolo interno, un plan de trabajo y un análisis de riesgos para el intercambio de información sobre condiciones de ofertas laborales en el exterior, desarrollado con la OIM en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito. Asimismo, se formalizó el Memorando de Entendimiento entre el SPE y CUSO y se gestionó la remisión de una estrategia de cooperación estructurada, que incluye el perfil de proyecto para el diseño de la Estrategia Empresarial para el Fortalecimiento de los Prestadores del Servicio Público de Empleo en Colombia, formulada conforme a los formatos exigidos por Socieux.

Adicionalmente, se concertó con el cooperante internacional GIZ la ejecución de un plan de trabajo para la vigencia 2026, formalizado mediante acta y plan de actividades, dado que este cooperante no exige la suscripción de un instrumento jurídico adicional. El informe también incorpora avances en la estructuración de las estrategias de Gobernanza de la Cooperación y de La Unidad como oferente de Cooperación Técnica, como mecanismos para fortalecer la articulación institucional.

Como avance relevante, se remitieron y revisaron los documentos ajustados por el Ministerio de la Igualdad correspondientes a los estudios previos y la minuta de un potencial convenio orientado a la transferencia del programa Empleo Sin Barreras a la Dirección de LGTBI de dicho ministerio. Esta gestión incluyó el análisis técnico de los ajustes propuestos, la identificación de observaciones relacionadas con el alcance del objeto contractual y la viabilidad del esquema de cooperación planteado, así como la remisión de los documentos para revisión jurídica.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

Durante el mes de diciembre, no se registraron avances relacionados con esta actividad.

III. SEGUIMENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

A continuación, se presenta el avance financiero de cada una de las políticas incluidas en este proyecto de inversión, mediante trazadores presupuestales:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	**Categoría**	**Producto**	**Apr Vigente**	**Compromiso**	**Obligación**	**Pagos**	**% Comp**	**% Oblig**	**% Pagos**
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	225.359.612,02	162.983.550,61	162.983.550,61	94,94%	68,66%	68,66%
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	225.359.612,02	162.983.550,61	162.983.550,61	94,94%	68,66%	68,66%
Equidad de la Mujer	Autonomía Económica y Acceso a Activos	Producto Servicio de orientación laboral	118.684.371,00	112.679.806,01	81.491.775,31	81.491.775,31	94,94%	68,66%	68,66%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.084.975,40	10.186.471,66	10.186.471,66	94,94%	68,66%	68,66%
Grupos étnicos - comunidades negras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.084.975,40	10.186.471,66	10.186.471,66	94,94%	68,66%	68,66%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.084.975,40	10.186.471,66	10.186.471,66	94,94%	68,66%	68,66%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	14.084.975,40	10.186.471,66	10.186.471,66	94,94%	68,66%	68,66%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2025 para este proyecto.