Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la red de prestadores del SPE para la mitigación de barreras y el acceso al mercado laboral formal de víctimas del conflicto armado		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE		
Código BPIN:	202300000000255	**Mes y Año de Seguimiento**	Diciembre 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:			

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 30 de diciembre, la asignación vigente para el proyecto era de $7.513.892.044,00. De este monto, se han comprometido $7.376.912.372 (98% del total asignado) y se han obligado $5.897.282.192 (78%).

Mes	Apro. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.513.892.044,00	2.520.465.115,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	7.513.892.044,00	960.738.467,00	76.856.666,00	76.856.666,00	13%	1%	1%
Marzo	7.513.892.044,00	0,00	292.859.094,00	292.859.094,00	0%	4%	4%
Abril	7.513.892.044,00	92.716.089,00	316.695.937,00	316.695.937,00	1%	4%	4%
Mayo	7.513.892.044,00	2.155.818,00	319.001.726,00	319.001.726,00	0%	4%	4%
Junio	7.513.892.044,00	3.750.581.148,24	319.606.202,00	319.606.202,00	50%	4%	4%
Julio	7.513.892.044,00	17.824.377,00	1.515.228.873,00	1.515.228.873,00	0%	20%	20%
Agosto	7.513.892.044,00	-30.682.064,00	508.855.709,00	508.855.709,00	0%	7%	7%
Septiembre	7.513.892.044,00	-13.245.662,00	320.210.155,00	320.210.155,00	0%	4%	4%
Octubre	7.513.892.044,00	80.118.308,00	1.555.053.895,00	1.555.053.895,00	1%	21%	21%
Noviembre	7.513.892.044,00	6.939.692,00	356.976.572,00	356.976.572,00	0%	5%	5%
Diciembre	7.513.892.044,00	-10.698.915,91	315.937.363,00	315.937.363,00	0%	4%	4%
Total general		**7.376.912.372**	**5.897.282.192**	**5.897.282.192**	**98%**	**78%**	**78%**

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.063.872.066,00	1.997.605.302,09	1.693.180.095	1.693.180.095	97%	82%	82%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	935.875.935,00	0,00	0,00	45%	0%	0%
Febrero	345.877.811,00	21.266.806,00	21.266.806,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	113.654.241,00	113.654.241,00	0%	6%	6%
Abril	3.634.489,00	118.220.300,00	118.220.300,00	0%	6%	6%
Mayo	2.155.818,00	118.011.689	118.011.689	0%	6%	6%
Junio	672.471.034,09	110.354.565,00	110.354.565,00	33%	5%	5%
Julio	17.824.377,00	228.859.322,00	228.859.322,00	1%	11%	11%
Agosto	2.492.636,00	299.383.446,00	299.383.446,00	0%	15%	15%
Septiembre	7.859.333,00	117.549.518,00	117.549.518,00	0%	6%	6%
Octubre	23.740.663,00	281.323.278,00	281.323.278,00	1%	14%	14%
Noviembre	9.675.873,00	165.795.375,00	165.795.375,00	0%	8%	8%
Diciembre	-24.002.667,00	118.761.555,00	118.761.555,00	0%	6%	6%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	Secundario	15	15	2

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

a) Avance indicador 1: Eventos realizados

Se realizaron dos eventos de socialización dirigidos a los prestadores del Servicio Público de Empleo para presentar la Teoría del Cambio de Inclusión Laboral y los resultados de la estrategia Empleo Sin Barreras, con el fin de fortalecer la articulación territorial y la implementación de acciones de intermediación laboral.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores

Al cierre del 31 de diciembre, se realizaron acciones de asistencia técnica a 210 prestadores del Servicio Público de Empleo, abarcando tanto aspectos estratégicos como operativos. Durante el periodo se brindó asistencia técnica integral a la red de prestadores, centrada en el uso del sistema SISE y el reporte de indicadores, el acompañamiento en trámites de autorización y modificaciones, y la orientación para la aplicación de normatividad vigente.

Asimismo, se desarrollaron capacitaciones en temas estratégicos como el Clasificador Único Ocupacional de Colombia-CUOC, inclusión laboral, hidrocarburos, empleos verdes y normatividad SPE, complementadas con la entrega de manuales, tutoriales y material de autoformación. La gestión incluyó también la articulación con entidades públicas y privadas —como ministerios, Cajas de Compensación Familiar, universidades y empresas— para fortalecer la oferta de servicios, así como el acompañamiento en programas y convocatorias como Acciones que Conectan, Empleo Sin Barreras y SiEmplea.

b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto

En diciembre, se desarrollaron dos eventos orientados a fortalecer la inclusión laboral y la articulación territorial del Servicio Público de Empleo. En primer lugar, se realizó el lanzamiento del documento técnico de la Teoría del Cambio de Inclusión Laboral, dirigido a los prestadores del SPE, con el propósito de socializar sus lineamientos conceptuales y operativos, promover la adopción de enfoques de inclusión laboral en los procesos de intermediación y orientar la implementación de acciones que contribuyan a mejorar el acceso, la permanencia y la calidad del empleo para poblaciones con mayores barreras de inserción laboral.

Adicionalmente, se llevó a cabo el evento de cierre de la estrategia Empleo Sin Barreras en la ciudad de Barranquilla, en el cual se socializaron los resultados del programa, presentando los principales avances, logros y lecciones aprendidas, con el fin de fortalecer la articulación territorial y aportar insumos para la mejora continua de las acciones de intermediación laboral.n territorial

B. Producto 2 - Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
3.284.071.684,00	3.246.432.853,24	2.486.066.801,00	2.486.066.801,00	99%	76%	76%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	843.813.260,00	0,00	0,00	26%	0%	0%
Febrero	244.973.907,00	29.854.952,00	29.854.952,00	7%	1%	1%
Marzo	0,00	89.686.845,00	89.686.845,00	0%	3%	3%
Abril	89.081.600,00	97.258.217,00	97.258.217,00	3%	3%	3%
Mayo	0,00	99.772.617,00	99.772.617,00	0%	3%	3%
Junio	2.039.619.257,85	108.034.217,00	108.034.217,00	62%	3%	3%
Julio	0,00	821.680.331,00	821.680.331,00	0%	25%	25%
Agosto	-33.174.700,00	108.254.843,00	108.254.843,00	-1%	3%	3%
Septiembre	0,00	101.443.217,00	101.443.217,00	0%	3%	3%
Octubre	52.700.547,00	812.659.397,00	812.659.397,00	2%	25%	25%
Noviembre	0,00	104.093.777,00	104.093.777,00	0%	3%	3%
Diciembre	9.418.981,39	113.328.388,00	113.328.388,00	0%	3%	3%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

Personas colocadas laboralmente	Principal	1973	1.500	283

a) Avance indicador 1: Personas colocadas laboralmente

Teniendo en cuenta que el proceso de atención del programa Empleo Sin Barreras finalizó en las primeras semanas de diciembre y que la verificación de la colocación requiere alguna de las siguientes evidencias: copia del contrato laboral, o desprendible de nómina del empleado o certificado de aportes a la seguridad social, los cuales se pueden obtener semanas después de finalizada la atención, con corte al mes de diciembre se reportaron 437 atendidos colocados verificados en el marco del programa (es importante mencionar que este dato es preliminar ya que el dato final de colocación se tendrá en el mes de enero cuando se terminen de recoger y verificar las evidencias de la colocación laboral efectiva, en el marco del esquema de pago por resultados que incorpora el programa). En complemento, teniendo en cuenta además otras estrategias para alcanzar resultados de colocación laboral con corte al mes de diciembre se reportaron 1.500 colocaciones.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima

Durante el periodo se adelantaron acciones de comunicación, gestión de información y articulación institucional orientadas a facilitar el acceso efectivo a los servicios del Servicio Público de Empleo. Estas incluyeron el fortalecimiento y seguimiento de los canales de atención y de las PQRSDF, la producción y difusión de contenidos informativos sobre servicios, programas y herramientas del SPE —en especial la nueva página web y el programa Empleo Sin Barreras—, la socialización del Modelo de Inclusión Laboral y su Teoría del Cambio, y el cubrimiento de eventos estratégicos como la rendición de cuentas y el cierre del programa Empleo Sin Barreras. En conjunto, estas acciones contribuyeron a reducir barreras de información, acceso y articulación territorial, promoviendo una atención más pertinente y oportuna para la población víctima del conflicto armado.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado

Con corte a 31 de diciembre se brindó el servicio de mitigación de barreras a 2.079 personas víctimas del conflicto armado.

Teniendo en cuenta que el proceso de atención del programa Empleo Sin Barreras finalizó en las primeras semanas de diciembre y que la verificación de la colocación requiere alguna de las siguientes evidencias: copia del contrato laboral, o desprendible de nómina del empleado o certificado de aportes a la seguridad social, los cuales se pueden obtener semanas después de finalizada la atención, con corte al mes de diciembre se reportaron 437 atendidos colocados verificados en el marco del programa (es importante mencionar que este dato es preliminar ya que

el dato final de colocación se tendrá en el mes de enero cuando se terminen de recoger y verificar las evidencias de la colocación laboral efectiva, en el marco del esquema de pago por resultados que incorpora el programa).

Además, gracias a las diferentes estrategias implementadas por el SPE en territorio, y de acuerdo con la información de indicadores de gestión y colocación reportada por la Red de Prestadores y consolidada por la Subdirección de Administración y Seguimiento, en lo corrido de la vigencia 2025 se registra un avance de 1.500 colocaciones de población víctima.

Colocaciones vigencia 2024: Considerando la información de indicadores de gestión y colocación de empleo entregada por toda la red de prestadores del SPE y consolidada por la Subdirección de administración y seguimiento, se evidenció el avance en la meta de colocación de población víctima para la vigencia 2024, incluyendo los resultados asociados a otras estrategias adelantadas por el SPE en los territorios. Con este consolidado, se alcanzó la meta estimada de 1.916 colocaciones.

C. Producto 3 - Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.165.948.294,00	2.132.834.217,00	1.718.035.296,00	1.718.035.296,00	98%	79%	79%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	740.775.920,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	369.886.749,00	25.734.908,00	25.734.908,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	89.518.008,00	89.518.008,00	0%	4%	4%
Abril	0,00	101.217.420	101.217.400	0%	5%	5%
Mayo	0,00	101.217.420,00	101.217.420,00	0%	5%	5%
Junio	1.038.490.856,30	101.217.420,00	101.217.420,00	48%	5%	5%
Julio	0,00	464.689.220,00	464.689.220,00	0%	21%	21%
Agosto	0,00	101.217.420,00	101.217.420,00	0%	5%	5%
Septiembre	-21.104.995,00	101.217.420,00	101.217.420,00	-1%	5%	5%
Octubre	3.677.098,00	461.071.220,00	461.071.220,00	0%	21%	21%
Noviembre	- 2.736.181,00	87.087.420,00	87.087.420,00	0%	4%	4%
Diciembre	3.844.769,70	83.847.420,00	83.847.420,00	0%	4%	4%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	Secundario	4872	4872	910

a) Avance indicador 1: Personas orientadas laboralmente

Con corte al 31 de diciembre 4872 personas recibieron el servicio de orientación laboral, a través del cual se perfila al buscador de empleo, se realiza una atención diferencial y se identifica la necesidad o no de recibir los servicios de mitigación de barreras y cuáles.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores

Durante el mes de diciembre se avanzó en la co-construcción de la Guía Poblacional, concebida como una herramienta técnica para orientar a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo en la atención diferenciada de los diversos grupos poblacionales. Este producto recoge lineamientos, criterios y recomendaciones para la implementación de ajustes pertinentes en los servicios de gestión y colocación de empleo, bajo un enfoque interseccional e inclusivo, con el fin de garantizar una atención efectiva, pertinente y coherente con la normativa vigente, promoviendo la igualdad de oportunidades y la reducción de barreras históricas de inclusión laboral; la guía continúa en proceso de construcción.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado

Se realizaron tres talleres de fortalecimiento en gestión empresarial con los aliados UT Me Empleo y la Alianza por el Empleo Incluyente y Disruptivo.

III. SEGUIMENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

a) Avance política 1: En diciembre se realizaron dos eventos de socialización dirigidos a los prestadores del Servicio Público de Empleo para presentar la Teoría del Cambio de Inclusión Laboral y los resultados de la estrategia Empleo Sin Barreras. Asimismo, como cifras acumuladas al cierre de la vigencia, se registraron 1.500 colocaciones y 4.872 personas que recibieron el servicio de orientación laboral, a través del cual se definió su perfil ocupacional, se aplicó un enfoque diferencial y se identificaron las necesidades de mitigación de barreras.

b) Avance política 2: En diciembre se realizaron dos eventos de socialización dirigidos a los prestadores del Servicio Público de Empleo para presentar la Teoría del Cambio de Inclusión Laboral y los resultados de la estrategia Empleo Sin Barreras. Asimismo, como cifras acumuladas al cierre de la vigencia, se registraron 1.500 colocaciones y 4.872 personas que recibieron el servicio de orientación laboral, a través del cual se definió su perfil ocupacional, se aplicó un enfoque diferencial y se identificaron las necesidades de mitigación de barreras.

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	**Categoría**	**Producto**	**Apr Vigente**	**Compromiso**	**Obligación**	**Pagos**	**% Comp**	**% Oblig**	**% Pagos**
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado	1.651.097.653	1.598.084.242,00	1.354.544.076,00	1.354.544.076,00	98%	85%	85%
		Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	2.627.257.347,2	2.597.146.283,00	1.988.853.441,00	1.988.853.441,00	99%	77%	77%
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	1.732.758.635	1.706.267.373,60	1.374.428.236,80	1.374.428.236,80	98%	79%	79%

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	**Categoría**	**Producto**	**Apr Vigente**	**Compromiso**	**Obligación**	**Pagos**	**% Comp**	**% Oblig**	**% Pagos**
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	412.774.413	399.521.060,42	338.636.019,00	338.636.019,00	97%	82%	82%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	656.814.337	649.286.570,65	497.213.360,20	497.213.360,20	99%	76%	76%
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	433.189.659	426.566.843,40	343.607.059,20	343.607.059,20	98%	79%	79%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.