Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIDAD DEL SPE		
Dependencia Ejecutora:	Dirección General / Planeación		
Objetivo General del Proyecto:	Generar estrategias para el fortalecimiento institucional y del modelo integrado de planeación y gestión de la unidad del SPE		
Código BPIN:	202400000000202	**Mes y Año de Seguimiento**	Septiembre 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Andrés Felipe Rojas Castiblanco		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	770.832.708	242.640.084	-	-	31%	0%	0%
Febrero	770.832.708	114.600.000	3.840.750	3.840.750	15%	0,03%	0,03%
Marzo	770.832.708	-	26.365.833	26.365.833	0%	0%	0%
Abril	770.832.708		32.932.500	32.932.500	0%	4,27%	4,27%
Mayo	770.832.708	45.041.675	32.932.500	32.932.500	5,84%	4,27%	4,27%
Junio	770.832.708	-	37.340.833	37.340.833	0%	4,84%	4,84%
Julio	770.832.708	-	38.682.500	38.682.500	0%	5,01%	5,01%
Agosto	770.832.708	368.311.062	38.682.500	38.682.500	47,78%	5,01%	5,01%
Septiembre	770.832.708	-	38.682.500	38.682.500	0%	5,01%	5,01%
Total general	770.832.708	770.592.821	249.459.916	249.459.916	99,96%	32,37%	32,37%

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1: Documento metodológicos para el direccionamiento estratégico

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
491.631.016	491.391.130	105.006.820	124.871.091	99,95%	25,40%	25,40%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	164.091.000	0	0	33,38%	0%	0%
Febrero	0	1.743.000	1.743.000	0%	0,35%	0,35%
Marzo	0	14.940.000	14.940.000	0%	3,04%	3,04%
Abril	0	14.940.000	14.940.000	0%	3,04%	3,04%
Mayo	38.573.474	14.940.000	14.940.000	7,85%	3,04%	3,04%
Junio	0	18.715.275	18.715.275	0%	3,81%	3,81%
Julio		19.864.272	19.864.272	0%	4,04%	4,04%
Agosto	288.726.656	19.864.272	19.864.272	58,73%	4,04%	4,04%
Septiemnbre	0	19.864.272	19.864.272	0%	4,04%	4,04%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Documentos metodológicos realizados	S	4	2	2

a) Avance indicador 1: Documentos metodológicos realizados

Durante el mes de septiembre se avanzó en la construcción de los documentos metodológicos a saber:

- Documento de seguimiento de planeación estratégica: este documento permite visualizar los resultados alcanzados en cada vigencia frente al cumplimiento de los objetivos institucionales y apuestas estratégicas consignadas en el plan estratégico institucional.

- Documento de seguimiento a la administración de riesgos: anualmente se debe elaborar el seguimiento y monitoreo a los riesgos institucionales que cada una de las dependencias tiene en sus procesos, este documento permite la identificación de alertas tempranas para evitar la materialización de dichos riesgos institucionales.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance entregable 1: Documento metodológico validado
b) Avance entregable 2: Divulgación

Para los dos documentos reportados durante la vigencia se validaron metodológicamente al interior de la entidad y se hizo su correspondiente divulgación al interior con el uso de los medios de comunicación interna.

B. Producto 2: Servicios de información implementados

1. Ejecución acumulada producto

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

2. Ejecución mensual producto

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

3. Avance Indicadores de producto

Durante la vigencia 2025 este producto no tiene programación ni física, ni de recursos

4. Descripción de avance actividades de producto

C. Producto 3: Documentos de lineamientos técnicos para el fortalecimiento institucional

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos

279.201.692	279.201.691	105.770.596	105.770.596	100%	37,88%	37,88%

Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	78.549.084	0	0	28%	0%	0%
Febrero	114.600.000	2.097.750	2.097.750	41%	0,01%	0,01%
Marzo	0	11.425.833	11.425.833	0%	4,09%	4,09%
Abril	0	17.992.500	17.992.500	0%	6,44%	6,44%
Mayo	6.468.201	17.992.500	17.992.500	2,32%	6,44%	6,44%
Junio	0	18.627.557,81	18.627.557,81	0%	6,67%	6,67%
Julio	0	18.818.228	18.818.228	0%	6,74%	6,74%
Agosto	79.584.406	18.818.228	18.818.228	28,50%	6,74%	6,74%

2. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Documentos de lineamientos técnicos realizados	S	7	2	5

a) Avance indicador 1: Documentos de lineamientos técnicos realizados

Durante el mes de septiembre se avanzó en la construcción de los siguientes lineamientos técnicos:

1. **Documento de lineamiento técnico de seguridad de la información,** este documento contiene las acciones que en cada año debe elaborar la entidad en cumplimiento del plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI, plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, plan de seguridad y privacidad de la información

2. **Documento de lineamiento técnico de estrategia de servicio al ciudadano** que incluirá también todas las acciones que en materia de participación ciudadana debe cada año implementar la entidad
3. **Documento de lineamiento técnico de publicación de información en la página web**, este documento busca que la entidad dé cumplimiento a lo establecido en la ley 1714 de 2014 en lo que tiene que ver con el botón de transparencia y acceso a la información pública.
4. **Documento de lineamiento técnico de seguimiento a indicadores institucionales**, este documento refleja los resultados de los procesos y dependencias en cada vigencia.
5. **Documento de lineamiento técnico plan institucional de archivos PINAR.**

3. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance entregable 1: Documento con la descripción de procesos, métodos y herramientas
b) Avance entregable 2: Plan de trabajo

Para cada uno de los documentos de lineamientos técnicos se incluyeron los dos entregables y están completamente alineados al plan de trabajo de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

III. SEGUIMENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

El proyecto no tiene políticas transversales

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.