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SPI detalle de proyecto

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO NACIONAL

=DNP

DEPARTAMENTO MACIOMAL DE PLANEACION

Objetivo general:
Fortalecer la capacidad de la Unidad Administrativa Especial del Servicio Publico de Empleo

Isgizle)=) pzielizmiz

Codigo BPIN: 2018011000185

Sector: Trabajo
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FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO NACIONAL -
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Entidad: Uaespe Avances
Responsable: Andrés Felipe Rojas Castiblanco
Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2022: $ 8.153.972.514

Control Posterior: 09/12/2022

Seguimiento de: noviembre 2022 20206 2021 Die 2025 -Nov 20;3
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> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer la oferta de servicios acorde a la dinamica del mercado laboral y la estructura productiva a nivel territorial

PRODUCTOS

Servicio de colocacion laboral

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
Personas colocadas laboralmente - Unidad de Medida: Numero 3.358.526,0000 0,0000 645.289,0000 922.624,0000 142,98 %

Observaciones : El avance de colocaciones apara Octubre 2022, es de 922.624, el 50,41% la reporté el SENA, seguido de las Cajas de Comp Fliar con 34,79%, seguido por otros
prestadores (entre los que se inluyen los privados) con 9,35% vy, por ultimo, los Entes Territoriales con 5,45%.

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado

Fortalecer la prestacion del Servicio publico de empleo con enfoque de cierre de brecha PGN $215.467.500 $215.467.500 $175.823.834

Generar estrategias que permitan la articulacién y acercamiento del SPE con diferentes PGN $1.097.851.296 $1.097.851.296 $916.837.551

grupos de interés

Acompafar y asesorar a la Red de Prestadores del SPE en la implementacién de la PGN $989.150.375 $989.150.375 $654.321.188

prestacion del servicio

TOTAL $2.302.469.171 $2.302.469.171 $1.746.982.573

Servicio de divulgacién de los procesos de formalizacion laboral

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022

Eventos realizados - Unidad de Medida: Numero 88,0000 0,0000 15,0000 25,0000 166,67 %

Observaciones : Se realizaron 3 eventos: Conferencia Enrutate para el empleo con los jueves del saber: Tendencias y retos en la atraccion de talento humano: una mirada hacia los jovenes
(noviembre 10) Conferencia Facebook Live: Conéctate con la Unidad (noviembre 16)
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PRODUCTOS

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Establecer mecanismos de comunicacion interna y externa que permitan la interaccion entre PGN $344.997.434 $344.997.434 $328.156.112
actores y usuarios del SPE

Realizar piezas de divulgacion nacionales y regionales que permitan sensibilizar sobre el SPE PGN $802.052.213 $802.052.213 $369.219.423
TOTAL $1.147.049.647 $1.147.049.647 $697.375.535

Servicio de asistencia técnica para la generacion y formalizacién del empleo

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
Personas asistidas técnicamente - Unidad de Medida: Numero 973,0000 0,0000 213,0000 240,0000 112,68 %

Observaciones : Se realizaron actividades de asistencia técnica a los siguientes Prestadores:B4M LATAM, IT HUNTERS CAROLINA TORO, LG CONSULTORES, SOCIEDAD COLOMBIANA
DE INGENIEROS, UNIVERSIDAD DE IBAGUE, UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Formular y Ejecutar la estrategia de asistencia técnica para los puntos de atencién del SPE PGN $321.360.000 $321.360.000 $296.842.016
Identificar y poner a disposicion la informacion del SPE para su adecuado uso en la toma de PGN $375.163.411 $375.163.411 $330.937.264
decisiones de la UAESPE vy el fortalecimiento del SPE

TOTAL $696.523.411 $696.523.411 $627.779.280

Garantizar la operacion del sistema de informacion del SPE
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FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA UNIDAD DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO NACIONAL -

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de informacién y monitoreo del mercado de trabajo

Indicador Meta Total Acumulado Meta Avance Cumplimiento
2019-2023 2019- 2021 2022 2022 2022
Reportes realizados - Unidad de Medida: Numero 5,0000 0,0000 1,0000 1,0000 100,00 %
Actividad Fuente Inicial Vigente Obligado
Mantener el funcionamiento del sistema de informacion que articule la oferta y demanda PGN $3.592.479.306 $3.592.479.306 $3.119.780.014
laboral a nivel nacional
PGN $415.450.979 $415.450.979 $218.393.622

Asegurar la disponibilidad de una infraestructura en la nube que permita el correcto y seguro
almacenamiento de la informacion de la unidad del SPE

$4.007.930.285

$4.007.930.285

$3.338.173.637

TOTAL

> ESC] uema Financiero Cifras en Pesos Corrientes
Fuente: **SUIFP - *SIIF. Informacién va desde 2008, afio que se inici6 el SPI.

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Avances

Financiero 92,000 ki

Obligacién *

Compromiso *

Solicitado **

7.506.511.545 7.298.658.832 6.905.870.279 6.844.311.938

2019-Dic 28.771.491.040 7.506.511.545
Gestion 128,00%
Financiero 93,96% &
2020-Dic 12.947.059.530 5.335.301.248 5.335.301.248 5.170.201.463 5.013.231.839 5.013.231.839 Fisico 98,00%
Gestion 104,00%
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Solicitado ** Inicial * Vigente * Compromiso * Obligacién * Avances
Financiero 90,95% i

2021-Dic 9.744.290.892 8.030.657.527 8.030.657.527 7.468.006.699 7.304.048.071 7.272.101.806

2022-Nov 10.602.945.839 8.153.972.514 8.153.972.514 7.692.968.275 6.410.311.025 6.410.311.025 Fisico 123,00% s
Gestion 168,00%

Financiero 0,00%
2023 10.474.687.555 0 0 0 0 0 Fisico 0,00%
Gestion 0,00%

>> Fuentes de Financiacion Fuente SIIF (1/12/2022)

Inicial Vigente Compromiso Obligacién Reserva Pptal.

Apr. Vigente 0,00

Aportes Nacion 8.153.972.514 8.153.972.514 7.692.968.275 6.410.311.025 6410311025 b0 TO
Total PGN 8.153.972.514 8.153.972.514 7.692.968.275 6.410.311.025 6.410.311.025 égébvé%eome L
Total Proyecto 8.153.972.514 8.153.972.514 7.692.968.275 6.410.311.025 6.410.311.025 /Sg;bv(i)?oeome 0,00
Total 8.153.972.514 8.153.972.514 7.692.968.275 6.410.311.025 6.410.311.025  APr. Vigente 0,00

Pago 0,00

>> Evoluciéon 2022
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Proyecto: 2018011000185
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dig
Inversion* 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 8.153.972.514 0
Avance Financiero 0,00 % 5,40 % 13,33 % 22,79 % 31,25 % 40,66 % 48,27 % 55,72 % 64,27 % 71,71 % 78,62 % 0,00 %
Avance Fisico 0,00 % 57,00 % 65,00 % 75,00 % 83,00 % 90,00 % 95,00 % 101,00 % 109,00 % 116,00 % 123,00 % 0,00 %
Avance gestion 0,00 % 20,00 % 38,00 % 56,00 % 70,00 % 94,00 % 118,00 % 136,00 % 136,00 % 168,00 % 168,00 % 0,00 %
>> Politicas
Politica Componente Fuente Inicial Vigente Compromiso Obligacién
financiacion
Tecnologias de informacion y Infraestructura/hard .
COMUNICACIONeS ware Aportes Nacion 415.450.979 415.450.979 0 0 0
Servicios Aportes Nacion 3.592.479.306 3.592.479.306 0 0
Total 4.007.930.285 4.007.930.285 0 0

Tecnologias de informacion y
comunicaciones

Total

Tecnologias de informacion y
comunicaciones

Total

> Metas de Gestion
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Indicador Metas Avance Cumplimiento
Eventos De Promocion Institucional Realizados 50 84,00 168,00 %

Observaciones: En octubre se realizaron16 eventos, 8 se realizaron de manera virtual, dando alcance a la organizacion del strem, presentacion y guion técnico; 8 presenciales; 12 externos y 4 internos;
en articulacion con la Sub de Promocién, Talento Humano, Red de Prestadores, MinTrabajo y otros

> Regionalizacién Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

Por Regionalizar Occidente Caribe Centro Occidente Orinoquia Amazonia Bogota D.C.

Inversién 8.153.972.514 0 0 0 0 0 0

Avance Financiero 71,71 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Avance Fisico 115,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

>> Regionalizacion de Recursos

Fuente financiacién / Departamento Inicial Vigente Compromisos Obligacién
Aportes Nacion 8.153.972.514 8.153.972.514 7.684.573.271 5.846.875.957 5.845.548.230
---Por Regionalizar 8.153.972.514 8.153.972.514 7.684.573.271 5.846.875.957 5.845.548.230

>> Regionalizacion de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO
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> Seguimiento cronoldgico actividades

Actividad Valores Fecha Programada Fecha Ejecucion Retrasos Observacién Mensual
Valor inicial 2022 Inicio: Inicio: Inicio:
0,00 dias
Total Proyecto 2022
Valor vigente 2022 Termina: Termina: Termina:
0,00 dias
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