

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 12

Nombre del Proyecto:	CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN LABORAL PARA EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE LAS POBLACIONES DE DIFÍCIL COLOCACIÓN. NACIONAL		
Dependencia Ejecutora:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y Año de Seguimiento	julio 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	PEDRO BELTRÁN		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada al mes de corte y del comportamiento mensual, igualmente relacione si se tiene observaciones especiales sobre este. Para el cargue en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP, disminuir el cuadro a los meses del periodo corte.

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	2.515.982.072,00	879.774.639,00	-	-	35%	0%	0%
Febrero	2.515.982.072,00	398.375.730,00	32.139.694,00	30.155.502,00	16%	1%	1%
Marzo	2.515.982.072,00	87.169.605,00	97.748.682,00	99.732.874,00	3%	4%	4%
Abril	2.515.982.072,00	109.749.804,00	139.323.492,00	139.323.492,00	4%	6%	6%
Mayo	2.515.982.072,00	12.798.612,00	135.100.946,00	135.100.946,00	1%	5%	5%
Junio	2.515.982.072,00	43.693.595,00	149.620.946,00	149.620.946,00	-2%	6%	6%
Julio	2.515.982.072,00	948.416.154,00	132.818.047,76	132.153.347,72	38%	5%	5%

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 12

A. Producto 1 Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
258.773.667,00	254.363.652,00	83.018.000,00	83.018.000,00	98%	32%	32%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	95.858.667,00	-	-	37%	0%	0%
Febrero	78.589.000,00	5.768.000,00	5.768.000,00	30%	2%	2%
Marzo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Abril	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Mayo	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Junio	-	15.450.000,00	15.450.000,00	0%	6%	6%
Julio	79.915.985,00	15.450.000,00	15.450.000,00	31%	6%	6%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	P	7	4	1

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Para el corte del reporte se realizó el cierre de la estrategia poblacional "Red Colaborando en Red" que tiene como meta fortalecer la Red de Prestadores, fomentar alianzas y construir lazos de cooperación de manera que las acciones realizadas entre prestadores, empresas y la población tengan un mayor impacto, permitiendo que más personas alcancen sus proyectos de vida; donde

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 12

en el marco del primer reto se logró la colocación efectiva de 98 personas pospenadas y familiares con la participación de 11 prestadores: Cafam, Compensar, Colsubsidio, SENA, Corporación Minuto de Dios, Comfacundi, Fundación Acción Interna, Fundación Texmodas, Bogotá Distrito Capital, ANDI Más empleo SAS, Corporación Volver a la Gente.

El 28 de junio se participó como aliado estratégico en la feria de empleabilidad Más Empleos en la ciudad de Cali en el marco del programa Juntanza Étnica, dicha acción incluyó socializar con la población el proceso de registro en el sistema de información, junto con la APE-SENA se realizó orientación ocupacional; asimismo, se apoyó la jornada por los prestadores del SPE Fundación ANDI, Comfandi y APE-SENA los cuales atendieron a buscadores de empleo. Adicionalmente, se socializó las estrategias de inclusión laboral y el decreto de empleos para la vida a los empleadores participantes. Como parte de los resultados se ofertaron 2.000 vacantes y se logró la atención de alrededor de 600 personas, entre los cuales están personas pertenecientes a grupos étnicos y víctimas del conflicto armado.

Por otro lado el 16 de mayo para la atención de poblaciones se realizó la Feria de oportunidades y talentos para el empleo, impulsando la economía popular, en la ciudad de Santa Marta como un espacio de compromiso con la empleabilidad en la región caribe que contó con la asistencia de 143 personas (mujeres, hombres, personas de la comunidad LGTBIQ+); en este espacio se firmó el Pacto por la inclusión laboral y productiva por parte de la Unidad del SPE, Alcaldía de Santa Marta, Ministerio de Trabajo, El prestador Cajamag, Sena, Cámara de comercio de Santa Marta, Fenalco seccional Magdalena, Unidad Solidaria y Colpensiones.

Adicionalmente el día 21 de marzo en el marco de la estrategia de género se realizó la acción estratégica denominada "Hablemos de cuidados y trabajo decente – estrategia para mujeres y mujeres cuidadoras" junto con la OIT; en la que se contó con la participación de 15 prestadores del Servicio Público de empleo y público en general con el fin de promover la implementación territorial de la estrategia y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención de esta población y de dar a conocer lo que implica el tema del cuidado para los trabajos formales y proponer acciones que permitan reducir las brechas de género y garantizar trabajos decentes para todos y todas.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 12

Se realizó una acción estratégica poblacional "Red Colaborando en Red" que tiene como meta fortalecer la Red de Prestadores, fomentar alianzas y construir lazos de cooperación de manera que las acciones realizadas entre prestadores, empresas y la población tengan un mayor impacto, permitiendo que más personas alcancen sus proyectos de vida; donde en el marco del primer reto se logró la colocación efectiva de 98 personas pospuestas y familiares con la participación de 11 prestadores: Cafam, Compensar, Colsubsidio, SENA, Corporación Minuto de Dios, Comfacundi, Fundación Acción Interna, Fundación Texmodas, Bogotá Distrito Capital, ANDI Más empleo SAS, Corporación Volver a la Gente.

- b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso y se planea realizar esta actividad a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras, estipulado para el 20 de agosto, teniendo en cuenta que los aliados se encuentran en la etapa de alistamiento.

- B. **Producto 2** - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
477.742.958,00	455.166.600,00	30.316.667,00	30.316.667,00	95%	6%	6%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	-	0	0	0%	0%	0%
febrero	-	-	-	0%	0%	0%
marzo	81.316.667,00	-	-	17%	0%	0%
abril	-	4.816.667,00	4.816.667,00	0%	1%	1%
mayo	-	8.500.000,00	8.500.000,00	0%	2%	2%
junio	-	8.500.000,00	8.500.000,00	0%	2%	2%
julio	373.849.933,00	8.500.000,00	8.500.000,00	78%	2%	2%

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 12

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	S	200	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso y se planea realizar esta actividad a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras, estipulado para el 20 de agosto, teniendo en cuenta que los aliados se encuentran en la etapa de alistamiento.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso y se planea realizar esta actividad a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras, estipulado para el 20 de agosto, teniendo en cuenta que los aliados se encuentran en la etapa de alistamiento.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado

Durante el mes de julio en el marco de la estrategia de grupos étnicos se articuló la consecución de vacantes con Inspirando T para ampliar las oportunidades laborales para la población perteneciente a esta población; por otro lado, se participó en desayuno empresarial en Ipiales Nariño, donde se socializó beneficios tributarios y económicos, así como empleos para la vida con el fin de aportar a la vinculación laboral de esta población.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 12

Por otro lado, se encuentra en proceso la firma de acuerdos de entendimiento con ACNUR y la OIM con los cuales se espera fortalecer la estrategia de migrantes frente a la prestación servicios básicos y la gestión empresarial.

En el marco del programa Jóvenes en Paz durante el mes de julio, se avanzó significativamente en la socialización de la ruta de empleo para jóvenes en Buenaventura y Quibdó. Se realizaron encuentros con 87 empresas, 33 jóvenes y 3 prestadores para explicar la oferta institucional del Servicio Público de Empleo (SPE), los beneficios tributarios y los programas para jóvenes con lo cual se proyecta impactar a 540 jóvenes en Buenaventura y 320 jóvenes en Quibdó con la socialización de la ruta de empleo en agosto. Este avance permitirá la implementación de estrategias de empleabilidad juvenil, fortaleciendo la inclusión laboral en estos municipios prioritarios.

Asimismo, la Unidad del SPE realiza Charlas Dirigidas a Jóvenes y Empresas, donde en el mes de julio, se realizaron charlas sobre beneficios tributarios y programas de oferta institucional en la Universidad ETITC, Unisanitas, la Macroferia de Empleo Colsubsidio y UNIMINUTO, enfocándose en incentivos a la nómina y tendencias de empleo juvenil; dichas charlas impactaron a 56 empresas y 220 jóvenes, proporcionando información crucial sobre beneficios tributarios y programas de oferta institucional.

Adicionalmente, se realizó una actividad de relacionamiento empresarial en la ciudad de Bogotá en el evento "Innovapharma 3.0 Uniendo ideas entre la academia y el sector farmacéutico". Espacio cuyo objetivo fue promover la articulación y colaboración entre entidades del sector público, el sector académico y las empresas farmacéuticas facilitando el intercambio de conocimientos, ideas y tecnologías. La Unidad del SPE participó con un stand el cual fue visitado por agremiaciones del sector, instituciones educativas especializadas en carreras de la salud y química farmacéutica, estudiantes y egresados de las universidades y empresas relacionadas con la industria farmacéutica, entre otros.

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
637.461.198,00	620.569.699,00	285.519.345,00	285.519.345,00	97%	45%	45%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
enero	300.782.969,00	-	-	47%	0%	0%
febrero	319.786.730,00	12.864.425,00	10.880.233,00	50%	2%	2%
marzo	-	47.126.880,00	49.111.072,00	0%	7%	8%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN			Código: DE-PD-02-F-05
				Versión: 1.0
				Fecha: Febrero 23 de 2024
				Página 7 de 12

abril	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
mayo	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
junio	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%
julio	-	56.382.010,00	56.382.010,00	0%	9%	9%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	S	294	170	34

Justificación de modificación:

En el contexto de la gestión y evaluación de la asistencia técnica proporcionada, se ha identificado la necesidad de actualizar la metodología utilizada para calcular el indicador correspondiente. Este cambio responde a varias razones clave que buscan mejorar la precisión, relevancia y utilidad del indicador en la toma de decisiones estratégicas de la entidad. A continuación, se detallan las principales justificaciones para la modificación de la metodología:

Mejora en la Precisión del Indicador:

La metodología actual ha mostrado divergencias en la captura de datos que reflejan fielmente el impacto real de la asistencia técnica proporcionada. La nueva metodología incorpora métodos más robustos para el seguimiento y registro de actividades, lo que permitirá una medición más precisa y confiable del rendimiento y de los resultados obtenidos.

Mayor Rigurosidad:

La revisión metodológica incorpora estándares y procedimientos más rigurosos que garantizan una mayor transparencia en el proceso de cálculo del indicador. Esto facilita una mejor comprensión de los resultados por parte de todos los actores involucrados y mejora la rendición de cuentas en la gestión de la asistencia técnica.

Alineación con indicadores nacionales:

La nueva metodología se basa en mejores prácticas y estándares nacionales reconocidos frente al concepto de asistencia técnica. Esto no solo asegura la conformidad con otras entidades, sino que también facilita la comparación con otros programas similares, promoviendo la excelencia y la mejora continua.

En conclusión, el cambio en la metodología de cálculo del indicador de asistencia técnica está orientado a abordar las limitaciones actuales y a adaptarse a un entorno en constante evolución. La implementación de esta nueva metodología fortalecerá el seguimiento, garantizando una medición

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 12

más efectiva y útil de la asistencia técnica que aporta a la misionalidad de la entidad y al fortalecimiento de la red de prestadores en los territorios.

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

A la fecha de reporte se han realizado un total 170 de asistencias técnicas a prestadores del SPE con relación a temas de consultas de funciones y trámites, consultas sobre el SPE, fortalecimiento a través de cursos virtuales, herramientas o material de apoyo y solicitudes de capacitación.

El avance del indicador se ha desarrollado de la siguiente manera; 18 en enero, 22 en febrero, 28 en marzo, 26 en abril, 12 en mayo, 30 en junio y 34 en julio.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

b) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

A la fecha de reporte se cuenta con una herramienta de registro de necesidades que se identifican de acuerdo con la demanda de asistencia técnica que solicitan los diferentes prestadores del país con la cual se viene realizando la respectiva atención y se generan acciones que den respuesta a la necesidad acorde con el contexto territorial de cada prestador.

c) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

A la fecha de reporte, durante el mes de julio se han realizado asistencias técnicas a 34 prestadores en acompañamiento, asesoría y seguimiento técnico para la transferencia de herramientas de gestión y conocimiento a entidades nacionales y territoriales, o a grupos de valor, en procedimientos y trámites institucionales de competencia de la entidad a los siguientes prestadores; ALCALDÍA DE BARBOSA, ALCALDÍA DE LA ESTRELLA, ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ, ANDI MÁS EMPLEO S.A.S., ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO – ASENOF, BDGUIDANCE, CAFASUR, COLSUBSIDIO, COMFACHOCÓ, COMFACUNDI, COMFAMA, COMFAMILIAR HUILA, COMFAMILIAR NARIÑO, COMFANDI, COMFATOLIMA, COMFENALCO ANTIOQUIA, COMFENALCO TOLIMA, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA, CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS-UNIMINUTO, FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA – UNICLARETIANA, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES, FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA -UNINAVARRA,

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 12

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SANITAS, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, MICHAEL PAGE, MUNICIPIO DE BELLO, MUNICIPIO DE CHÍA, MUNICIPIO DE RIONEGRO, PSYCONOMETRICS SAS, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, UNIVERSIDAD ICESI, VOSAVOS SAS.

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.142.004.249,00	1.062.490.998,00	287.897.795,76	287.233.095,72	93%	25%	25%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
				Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	Pagos/apr Vig
enero	483.133.003,00	-	-	42%	0%	0%
febrero	-	13.507.269,00	13.507.269,00	0%	1%	1%
marzo	5.852.938,00	35.171.802,00	35.171.802,00	1%	3%	3%
abril	109.749.804,00	62.674.815,00	62.674.815,00	10%	5%	5%
mayo	12.798.612,00	54.768.936,00	54.768.936,00	1%	5%	5%
junio	43.693.595,00	69.288.936,00	69.288.936,00	-4%	6%	6%
julio	494.650.236,00	52.486.037,76	51.821.337,72	43%	5%	5%

5. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	P	1.019	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador personas orientadas:

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 12

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso y se planea realizar esta actividad a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras, estipulado para el 20 de agosto, teniendo en cuenta que los aliados se encuentran en la etapa de alistamiento.

6. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso y se planea realizar esta actividad a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras, estipulado para el 20 de agosto, teniendo en cuenta que los aliados se encuentran en la etapa de alistamiento.

- c) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

A la fecha de reporte se viene avanzado en el fortalecimiento de los servicios ofrecidos en la ruta de empleabilidad, en ese sentido se realizó en el marco de la estrategia de vendedores informales jornadas de socialización y sensibilización sobre la importancia de la inclusión laboral de vendedores informales con los prestadores de servicios de Cundinamarca y Bogotá, en articulación con el Instituto para la Economía Social (IPES), por otro lado, en el marco de la estrategia de reincorporados se trabajó de manera conjunta con la ARN para organizar una jornada virtual para el 22 de agosto, con la red de prestadores, la cual tiene como objetivo visibilizar la guía de atención a esta población, identificar oportunidades de mejora en su aplicación y conocer experiencias de prestadores en la atención a personas en proceso de reincorporación.

Por otro lado, se gestionó el inicio de un memorando de entendimiento con ACDI/VOCA para la implementación del programa Juntanza Étnica por medio del cual se fortalece la capacidad instalada de los prestadores del SPE para la atención diferencial de los grupos étnicos.

En el marco de las acciones para el fortalecimiento de la red de prestadores en atención a víctimas del conflicto armado se consolida y remite a la UARIV los datos para la inscripción de 230 profesionales para el curso de enfoque psicosocial y acción sin daño. Adicionalmente, se avanzó con la guía para la atención de la población víctima que se encuentra en la fase de revisión, la cual aportará información pertinente para la adecuada atención integral de las víctimas del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 11 de 12

Finalmente, en el marco de la estrategia de personas con discapacidad en el mes de julio se brindó asesoría entre el SPE y el DAFP a la agencia de empleo Comfama sobre el proceso de vinculación laboral de personas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el decreto 2011 del 2017 en la cual participaron 4 funcionarios; se efectuó articulación con la agencia de empleo de Colsubsidio con el fin de iniciar un proceso de formación a personas con discapacidad de la ciudad de Bogotá en el marco de la estrategia de Red colaborando en Red y las agencias de empleo de Bogotá y Cundinamarca, además se efectuó reunión entre el SPE, el DAFP y la y la agencia de empleo Comfama con el fin de articular el desarrollo de un webinar sobre el Decreto 2011 del 2017 de vinculación laboral de servidores públicos con discapacidad para ser promovido entre las entidades territoriales del departamento de Antioquia.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	105.377.829,00	81.936.305,00	31.069.543,00	31.069.543,00	78%	29%	29%
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de asistencia técnica	182.735.274,00	182.735.274,00	80.827.640,00	80.827.640,00	100%	44%	44%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de orientación laboral	52.688.914,00	40.968.152,00	15.534.771,00	15.534.771,00	78%	29%	29%
Equidad de la Mujer	1. Autonomía Económica Y Acceso A Activos	Producto Servicio de asistencia técnica	91.367.637,00	91.367.637,00	40.413.820,00	40.413.820,00	100%	44%	44%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.941.846,00	1.941.846,00	78%	29%	29%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN					Código: DE-PD-02-F-05
						Versión: 1.0
						Fecha: Febrero 23 de 2024
						Página 12 de 12

Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	5.051.728,00	5.051.728,00	100%	44%	44%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.941.846,00	1.941.846,00	78%	29%	29%
Grupos étnicos - comunidades negras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	5.051.728,00	5.051.728,00	100%	44%	44%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.941.846,00	1.941.846,00	78%	29%	29%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	5.051.728,00	5.051.728,00	100%	44%	44%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No Asociado a Organización	Producto Servicio de orientación laboral	6.586.114,00	5.121.019,00	1.941.846,00	1.941.846,00	78%	29%	29%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No Asociado a Organización	Producto Servicio de asistencia técnica	11.420.955,00	11.420.955,00	5.051.728,00	5.051.728,00	100%	44%	44%

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto es no regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No hay reservas presupuestales para este proyecto.