

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 11

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Julio 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	Evelin Peña Alvarez		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.295.040.819	1.510.231.355	-	-	21%	0%	0%
Febrero	7.295.040.819	439.532.592	59.418.704	59.418.704	6%	1%	1%
Marzo	7.295.040.819	352.394.546	138.630.880	138.630.880	5%	2%	2%
Abril	7.295.040.819	53.229.825	184.501.475	184.501.475	-1%	3%	3%
Mayo	7.295.040.819	126.409.935	219.695.517	219.695.517	2%	3%	3%
Junio	7.295.040.819	19.523.477	214.145.391	214.145.391	0%	3%	3%
Julio	7.295.040.819	4.207.739.845	252.978.160	252.978.160	58%	3%	3%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 11

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO (se debe registrar información de ejecución presupuestal, metas, indicadores y actividades para cada uno de los productos, se debe listar producto A, B, C,n).

A. Producto 1: Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
679.251.205	524.127.727,00	250.233.394,84	250.233.394,84	77%	37%	37%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	323.512.661	0	0	48%	0%	0%
Febrero	159.751.280	15.070.165	15.070.165	24%	2%	2%
Marzo	74.988.880	31.662.960	31.662.960	11%	5%	5%
Abril	-53.229.825	35.047.484	35.047.484	-8%	5%	5%
Mayo	51.415.854	55.169.637	55.169.637	8%	8%	8%
Junio	-58.476.523,00	48.886.785,00	48.886.785,00	-9%	7%	7%
Julio	26.165.400,00	64.396.363,84	64.396.363,84	4%	9%	9%

3. Avance Indicadores de producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 11

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	S	10	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- a) Avance indicador 1: Los eventos serán programados una vez inicie la ejecución de la estrategia “Empleo sin Barreras” proyectada para el corte de julio a diciembre 2024. Para el corte a reportar esta actividad se planea realizar a partir de la entrada en operación del programa Empleo Sin Barreras, estipulado para el 20 de agosto, teniendo en cuenta que los aliados se encuentran en la etapa de alistamiento.

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores:

Se da inicio al programa empleo sin barreras del cual se proyecta el inicio de la operación el 20 de agosto, posterior a la fase de alistamiento, por tanto esta actividad se encuentra en proyección en el marco del programa.

- b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto:

Continúa proyectada la actividad a ejecutarse en el marco de la operación del programa empleo sin barreras. Pese a lo anterior se realiza diseño de pieza visual de divulgación de canal de atención vía correo electrónico para todas las poblaciones incluyendo víctimas del conflicto armado.

B. Producto 2: Servicio de colocación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 11

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
5.466.514.061	5.256.936.409	436.202.029	436.202.029	96%	8%	8%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	562.581.550,00	0	0	10%	0%	0%
Febrero	200.180.667,00	14.182.894,00	14.182.894,00	4%	0%	0%
Marzo	184.405.666,00	59.778.040,00	59.778.040,00	3%	1%	1%
Abril	0,00	75.753.040,00	75.753.040,00	0%	1%	1%
Mayo	74.994.081,00	89.748.373,00	89.748.373,00	1%	2%	2%
Junio	54.400.000,00	90.468.726,00	90.468.726,00	1%	2%	2%
Julio	4.180.374.445,00	106.270.956,00	106.270.956,00	76%	2%	2%

3. Avance Indicadores de producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 11

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	p	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

C. Producto 2.2: Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 11

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.149.275.553	821.537.789	382.934.703	382.934.703	71%	33%	33%

Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	624.137.144	-	-	54%	0%	0%
Febrero	79.600.645	30.165.645	30.165.645	7%	3%	3%
Marzo	93.000.000	47.189.880	47.189.880	8%	4%	4%
Abril	-	73.700.951	73.700.951	0%	6%	6%
Mayo	0,00	74.777.507,00	74.777.507,00	0%	7%	7%
Junio	23.600.000,00	74.789.880,00	74.789.880,00	2%	7%	7%
Julio	1.200.000,00	82.310.840,00	82.310.840,00	0%	7%	7%

2. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	S	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 11

b) Avance indicador 1:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

5. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

c) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

d) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

Así mismo, en articulación con la Unidad de Atención para Las Víctimas el Conflicto Armado - UARIV, se continúa con la gestión para el desarrollo del curso "Enfoque psicosocial y Acción sin Daño" por parte de los orientadores de las agencias y bolsas de empleo, logrando el registro de más de 240 profesionales. Durante el mes de junio se realizó la recopilación de datos para la creación de usuarios del curso.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 11

III.

IV. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	543.400.964	419.302.182	200.186.716	200.186.716	77%	37%	37%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	4.373.211.249	4.205.549.127	348.961.623	348.961.623	96%	8%	8%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	919.420.442	657.230.231	306.347.762	306.347.762	71%	33%	33%
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	135.850.241	104.825.545	50.046.679	50.046.679	77%	37%	37%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del	1.093.302.812	1.051.387.282	87.240.406	87.240.406	96%	8%	8%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 11

		proyecto) - de la población víctima del conflicto armado							
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	229.855.111	164.307.558	76.586.941	76.586.941	71%	33%	33%

Registre aquí el avance mensual de cada una de las políticas registradas en el formato anterior, que acciones, planes, programas, estudios, documentos, se desarrollaron para avanzar en la política.

a) Avance política 1:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

b) Avance política 2:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras, encontrándose en la etapa de alistamiento, por tanto los avances de actividades e indicadores se proyectan posterior del 20 de agosto. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

V. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

REGIONALIZACIÓN							
Departamento	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 11

Registre departamento 1, si cuenta con desagregación a municipio registrar	Valor asignado por departamento o municipio	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	pagos/apr Vig
--	---	--	---	--------------------------------------	--------------	-------------	---------------

VI. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.

Mes	Valor constituido	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	Valor constituido de reserva	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/Vlr constituido	Obl/Vlr constituido	pagos/Vlr constituido
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 11 de 11