

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 11

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Junio 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	Evelin Peña Alvarez		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.295.040.819	1.351.349.819	-	-	19%	0%	0%
Febrero	7.295.040.819	538.080.795	59.418.704	59.418.704	7%	1%	1%
Marzo	7.295.040.819	352.394.546	138.630.880	138.630.880	5%	2%	2%
Abril	7.295.040.819	-53.229.825	184.501.475	184.501.475	-1%	3%	3%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 11

Mayo	7.295. 040.819	126.4 09.935	219.695.51 7	219.695.517	2%	3%	3%
Junio	7.295. 040.819	19.52 3.477	214.145.39 1	214.145.391	0%	3%	3%
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general	7.295. 040.819	2.334. 528.747	816.391.967	816. 391.967	32%	11%	11%

Esta información debe corresponder con los listados de SIIF Nación y el registro PIIP

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO (se debe registrar información de ejecución presupuestal, metas, indicadores y actividades para cada uno de los productos, se debe listar producto A, B, C,n).

A. Producto 1: Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 11

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
679.251.205	437.628.994,00	185.837.031,00	185.837.031,00	64%	27%	27%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	323.512.661	0	0	48%	0%	0%
Febrero	159.751.280	15.070.165	15.070.165	24%	2%	2%
Marzo	74.988.880	31.662.960	31.662.960	11%	5%	5%
Abril	-53.229.825	35.047.484	35.047.484	-8%	5%	5%
Mayo	51.415.854	55.169.637	55.169.637	8%	8%	8%
Junio	-58.476.523,00	48.886.785,00	48.886.785,00	-9%	7%	7%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	S	10	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- a) Avance indicador 1: Los eventos serán programados una vez inicie la ejecución de la estrategia “Empleo sin Barreras” proyectada para el corte de julio a diciembre 2024.

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores:

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 11

Esta actividad se planea realizar a partir de la firma del (los) contrato(s) para la operación del programa Empleo Sin Barreras, estipulado para el 9 de julio.

Sin embargo, por parte de los profesionales de la estrategia para inclusión laboral de víctimas del conflicto armado, se continúa en la construcción de la guía, en la cual se está dando gran relevancia al enfoque psicosocial, normatividad, cifras y los ajustes a la ruta de empleabilidad para la atención, gestión y colocación de empleo de las víctimas del conflicto armado por parte de la red de prestadores

- b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto:

No se avanzó en esta actividad para este corte, dado que está proyectada en la ejecución del programa empleo sin barreras entre los meses de julio y diciembre.

B. Producto 2: Servicio de colocación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
5.466.514.061	1.076.561.964	329.931.073	329.931.073	20%	6%	6%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
-----	------------	------------	-------	--------	---------	---------

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 11

Enero	562.581.550,00	0	0	83%	0%	0%
Febrero	200.180.667,00	14.182.894,00	14.182.894,00	29%	2%	2%
Marzo	184.405.666,00	59.778.040,00	59.778.040,00	27%	9%	9%
Abril	0,00	75.753.040,00	75.753.040,00	0%	11%	11%
Mayo	74.994.081,00	89.748.373,00	89.748.373,00	11%	13%	13%
Junio	54.400.000,00	90.468.726,00	90.468.726,00	8%	13%	13%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	P	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso contractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado:

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 11

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso contractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

C. Producto 2.2: Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.149.275.553	820.337.789	300.623.863	300.623.863	71%	26%	26%

Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	525.588.941	-	-	77%	0%	0%
Febrero	178.148.848	30.165.645	30.165.645	26%	4%	4%
Marzo	93.000.000	47.189.880	47.189.880	14%	7%	7%
Abril	-	73.700.951	73.700.951	0%	11%	11%
Mayo	0,00	74.777.507,00	74.777.507,00	0%	11%	11%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 11

Junio	23.600.000,00	74.789.880,00	74.789.880,00	3%	11%	11%
-------	---------------	---------------	---------------	----	-----	-----

2. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	S	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador 1:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso contractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

5. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

c) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

d) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

De otra parte, se continúa con la construcción de la guía operativa para la atención a la población víctima del conflicto armado, en la cual se incluye información relevante para la atención en el servicio de orientación ocupacional.

Así mismo, en articulación con la Unidad de Atención para Las Víctimas el Conflicto Armado - UARIV, se impulsa el curso de “Enfoque psicosocial y Acción sin Daño” por parte de los orientadores de las agencias y bolsas de empleo, logrando el registro de más de 240 profesionales. Durante el mes de junio se realizó la recopilación de datos para la creación de usuarios del curso.

III.

IV. **SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES** Descripción de avance a las políticas:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	543.400.964	350.103.195	148.669.625	148.669.625	64%	27%	27%
				861.249.571			20%	6%	6%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 11

		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	4.373.211.249		263.944.858	263.944.858			
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	919.420.442	656.270.231	240.499.090	240.499.090	71%	26%	26%
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	135.850.241	87.525.799	37.167.406	37.167.406	64%	27%	27%
		Servicio de colocación laboral (Producto	1.093.302.812	215.312.393	65.986.215	65.986.215	20%	6%	6%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 11

		principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado							
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	229.855.111	164.067.558	60.124.773	60.124.773	71%	26%	26%

Registre aquí el avance mensual de cada una de las políticas registradas en el formato anterior, que acciones, planes, programas, estudios, documentos, se desarrollaron para avanzar en la política.

- a) Avance política 1:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso contractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.
- b) Avance política 2:

A la fecha de reporte se avanza en el diseño y proceso precontractual del programa “Empleo sin barreras”, proyectando su ejecución para el corte julio - diciembre. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 11 de 11

V. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

REGIONALIZACIÓN							
Departamento	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Registre departamento 1, si cuenta con desagregación a municipio registrar	Valor asignado por departamento o municipio	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	pagos/apr Vig

VI. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.

Mes	Valor constituido	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	Valor constituido de reserva	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/Vlr constituido	Obl/Vlr constituido	pagos/Vlr constituido
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.