

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 8

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Marzo 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	Evelin Peña Alvarez		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.295.040.819	1.510.231.355	-	-	21%	0%	0%
Febrero	7.295.040.819	439.532.592	59.418.704	59.418.704	6%	1%	1%
Marzo	7.295.040.819	352.394.546	138.630.880	138.630.880	5%	2%	2%
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general	7.295.040.819	2.302.158.493	198.049.584	198.049.584	32%	3%	3%

Esta información debe corresponder con los listados de SIIF Nación y el registro PIIP

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 8

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1: Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
679.251.205	558.252.821,00	46.733.125,00	46.733.125,00	82%	7%	7%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	323.512.661,00	0	0	48%	0%	0%
Febrero	159.751.280,00	15.070.165,00	15.070.165,00	24%	2%	2%
Marzo	74.988.880,00	31.662.960,00	31.662.960,00	11%	5%	5%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	S	10	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

- a) Avance indicador 1: Para el corte del reporte, los eventos se encuentran en proceso de programación y articulación.

4. Descripción de avance actividades de producto

- a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores:

Para el corte del reporte, se continúa con la implementación del convenio 066-2023 entre la Unidad del SPE y la OEI, donde se han llevado a cabo los procesos de revisión de información respecto a la documentación de las colocaciones y mitigaciones realizadas en el marco del convenio en el cual se promovió, entre otras acciones, la colocación de víctimas del conflicto armado, con el acompañamiento de profesionales de gestión y promoción regional, mediante la aplicación y promoción de una estrategia de gestión empresarial que vinculó al sector privado y favoreció el uso masivo del Servicio Público de Empleo como canal formal para la

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 8

publicación de vacantes, a través de la red de prestadores. Como acciones adelantadas en este marco, se articuló con empresas, prestadores del SPE y asociaciones de víctimas en los municipios reportados, logrando la presentación efectiva de propuestas y la focalización de la población.

Se avanzó en la construcción de la guía de inclusión laboral a víctimas del conflicto armado, en la cual se está dando gran relevancia al enfoque psicosocial, normatividad, cifras y la ruta de empleabilidad que permitirá el fortalecimiento de la red de prestadores.

Por otro lado, se están realizando acciones de articulación con las entidades que hacen parte de la mesa de generación de ingresos, como por ejemplo: articulación de acciones para el 9 de abril con el SENA, Ministerio de Trabajo, entre otros con el fin de promover la vinculación laboral de esta población.

- b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto:

Para el corte del reporte, se avanza en el proceso de alistamiento y programación de los espacios a realizar durante la vigencia que promuevan la inclusión de la población víctima en el mercado laboral formal, el primer evento se programa para el 9 de abril para conmemorar el día de la memoria y la solidaridad con las víctimas, el cual se desarrollará en la Plaza de Bolívar en articulación con el Ministerio de Trabajo, la Unidad para las víctimas y las demás entidades que conforman el sistema nacional e atención y reparación integral a las víctimas. Adicionalmente, en el marco de dicha conmemoración se fortalecerá a la red de prestadores del servicio público de empleo en la transversalización del enfoque psicosocial como componente implícito en la atención integral a las víctimas.

B. Producto 2: Servicio de colocación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
5.466.514.061	947.167.883	73.960.934	73.960.934	17%	1%	1%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	562.581.550,00	0	0	83%	0%	0%
Febrero	79.600.645,00	30.165.645,00	14.182.894,00	12%	4%	2%

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 8

Marzo	184.405.666,00	59.778.040,00	59.778.040,00	27%	9%	9%
-------	----------------	---------------	---------------	-----	----	----

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	P	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1:

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

4. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima:

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre con la cual se espera mitigar barreras de las víctimas del conflicto armado en el país.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado:

A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre con la cual se espera promover la colocación de las víctimas del conflicto armado en el país.

C. **Producto 2.2: Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado**

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 8

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.149.275.553	796.737.789	77.355.525	77.355.525	69%	7%	7%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	624.137.144	-	-	92%	0%	0%
Febrero	79.600.645	30.165.645	30.165.645	12%	4%	4%
Marzo	93.000.000	47.189.880	47.189.880	14%	7%	7%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	S	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

Avance indicador 1: A la fecha de reporte se ha avanzado en el proceso precontractual, diseño del programa, elaboración estudios previos, estudio de mercado para la ejecución de la estrategia Empleo sin barreras, la cual está proyectada para el corte julio – diciembre.

5. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

- c) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores:

A la fecha de reporte se está avanzando en la organización del proceso de socialización y divulgación de las herramientas que permitan la atención diferencial de la población víctima en los servicios que contempla la ruta de empleabilidad.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 8

- d) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado:

A la fecha de reporte se viene trabajando en la creación del boletín de mercado laboral de esta población para conocer el comportamiento de los indicadores nacionales de víctimas, las barreras que presentan y el comportamiento y caracterización de las colocaciones de la población lo cual permitirá fortalecer los servicios prestados por las agencias y bolsas de empleo del país.

Adicionalmente, se avanza en la construcción de la guía de inclusión laboral a víctimas del conflicto armado, en la cual se está dando gran relevancia al enfoque psicosocial, normatividad, cifras y la ruta de empleabilidad

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	543.400.964	446.602.257	37.386.500	37.386.500	82%	7%	7%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	4.373.211.249	757.734.306	59.168.747	59.168.747	17%	1%	1%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	919.420.442	637.390.231	61.884.420	61.884.420	69%	7%	7%
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	135.850.241	111.650.564	9.346.625	9.346.625	82%	7%	7%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 8

		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	1.093.302.812	189.433.577	14.792.187	14.792.187	17%	1%	1%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	229.855.111	159.347.558	15.471.105	15.471.105	69%	7%	7%

Descripción de avance a las políticas:

Registre aquí el avance mensual de cada una de las políticas registradas en el formato anterior, que acciones, planes, programas, estudios, documentos, se desarrollaron para avanzar en la política.

a) Avance política de víctimas:

Como entidad participante del SNARIV, y los compromisos adquiridos en el componente de Generación de ingresos se elabora y participa de la presentación del informe auto 310 a la corte constitucional, según los parámetros establecidos. Se establece el compromiso de la continuidad de participación en el diseño una hoja de ruta para la atención en el marco del componente de generación de ingresos liderada por el Ministerio de trabajo.

Como acciones para el diseño de la ruta de generación de ingresos se participa en las mesas convocadas por Ministerio de trabajo, en las que se retoma y socializa la misionalidad de cada entidad y los programas que se tienen para encontrar puntos de unión con el fin de proyectar acciones específicas en tema de empleabilidad.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

REGIONALIZACIÓN							
Departamento	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Registre departamento 1, si cuenta con desagregación a municipio registrar	Valor asignado por departamento o municipio	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	pagos/apr Vig

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 8

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.

Mes	Valor constituido	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	Valor constituido de reserva	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/Vlr constituido	Obl/Vlr constituido	pagos/Vlr constituido
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general							