

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 10

Nombre del Proyecto:	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL FORMAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE.		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Septiembre 2024
Nombre del responsable del Seguimiento:	Evelin Peña Alvarez		

La información registrada en este formato debe corresponder con el orden de registro de las actividades y productos en la PIIP

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Mes	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.295.040.819	1.510.231.355	-	-	21%	0%	0%
Febrero	7.295.040.819	439.532.592	59.418.704	59.418.704	6%	1%	1%
Marzo	7.295.040.819	352.394.546	138.630.880	138.630.880	5%	2%	2%
Abril	7.295.040.819	53.229.825	184.501.475	184.501.475	-1%	3%	3%
Mayo	7.295.040.819	126.409.935	219.695.517	219.695.517	2%	3%	3%
Junio	7.295.040.819	19.523.477	214.145.391	214.145.391	0%	3%	3%
Julio	7.295.040.819	4.207.739.845	252.978.160	252.978.160	58%	3%	3%
Agosto	7.295.040.819	355.614.591	1.453.285.537	1.453.285.537	5%	20%	20%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 10

Septiembre	7.295.040.819	80.376.976	250.960.957	250.960.957	1%	3%	3%
Total general	7.295.040.819	7.038.593.492	2.773.616.621	2.773.616.621	96%	38%	38%

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO (se debe registrar información de ejecución presupuestal, metas, indicadores y actividades para cada uno de los productos, se debe listar producto A, B, C,n).

A. Producto 1: Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
679.251.205	560.067.242,00	338.257.745,84	338.257.745,84	82%	50%	50%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	323.512.661	0	0	48%	0%	0%
Febrero	159.751.280	15.070.165	15.070.165	24%	2%	2%
Marzo	74.988.880	31.662.960	31.662.960	11%	5%	5%
Abril	-53.229.825	35.047.484	35.047.484	-8%	5%	5%
Mayo	51.415.854	55.169.637	55.169.637	8%	8%	8%
Junio	-58.476.523,00	48.886.785,00	48.886.785,00	-9%	7%	7%
Julio	26.165.400,00	64.396.363,84	64.396.363,84	4%	9%	9%
Agosto	15.212.539,00	35.751.651,00	35.751.651,00	2%	5%	5%
Septiembre	20.726.976,00	52.272.700,00	52.272.700,00	3%	8%	8%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 10

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	S	10	6	3

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Eventos realizados

Durante el mes de septiembre se realizaron 3 eventos de lanzamiento del programa Empleo sin Barreras, en las ciudades de Ibagué, Barranquilla y Rionegro, donde se dio a conocer el objetivo del programa, las poblaciones a ser atendidas (donde un 82% debe corresponde a población víctima del conflicto armado), municipios con cobertura del programa y la importancia de vincularse a la estrategia, del mismo modo que los dos aliados presentaron su oferta de servicios y datos de contacto. A estos eventos asistieron entes territoriales, gremios y organizaciones que trabajan con los diferentes tipos de poblaciones objeto de atención.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores:

Durante el mes de septiembre se realizaron cuatro mesas de trabajo, dos con el aliado Kuepa Edutech y dos con el aliado Me Empleo sin Barreras y una visita presencial al aliado Kupea Edutech, con el objetivo de asesorarlos técnicamente en la operación del programa en sus diferentes etapas, desde las estrategias de divulgación y convocatoria de la población y los potenciales empleadores, como en las diferentes fases de atención (orientación, mitigación de barreras, intermediación y seguimiento a la prestación del servicio).

b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto:

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 10

Durante el mes de septiembre se realizaron 3 eventos de lanzamiento del programa Empleo sin Barreras, en las ciudades de Ibagué, Barranquilla y Rionegro, donde se dio a conocer el objetivo del programa, las poblaciones a ser atendidas (donde un 82% debe corresponde a población víctima del conflicto armado), municipios con cobertura del programa y la importancia de vincularse a la estrategia, del mismo modo que los dos aliados presentaron su oferta de servicios y datos de contacto. A estos eventos asistieron entes territoriales, gremios y organizaciones que trabajan con los diferentes tipos de poblaciones objeto de atención.

B. Producto 2: Servicio de colocación laboral - de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal acumulada del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución.

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
5.466.514.061	5.363.370.697	1.904.487.009	1.904.487.009	98%	35%	35%

2. Ejecución mensual producto

Registre una breve descripción del comportamiento de la ejecución presupuestal mensual del producto A y registre información que considere pertinente frente a evolución

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	562.581.550,00	0	0	10%	0%	0%
Febrero	200.180.667,00	14.182.894,00	14.182.894,00	4%	0%	0%
Marzo	184.405.666,00	59.778.040,00	59.778.040,00	3%	1%	1%
Abril	0,00	75.753.040,00	75.753.040,00	0%	1%	1%
Mayo	74.994.081,00	89.748.373,00	89.748.373,00	1%	2%	2%
Junio	54.400.000,00	90.468.726,00	90.468.726,00	1%	2%	2%
Julio	4.180.374.445,00	106.270.956,00	106.270.956,00	76%	2%	2%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 10

Agosto	47.984.288,33	1.344.653.157,00	1.344.653.157,00	1%	25%	25%
Septiembre	58.450.000,00	123.631.823,00	123.631.823,00	1%	2%	2%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	P	1916	0	0

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

a) Avance indicador 1: Personas colocadas laboralmente

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras.
 Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de las personas colocadas laboralmente se proyecta reportar a la finalización del programa, puesto que depende de la consolidación de la base de datos de la planilla integrada de liquidación de aportes - PILA.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima:

Con corte a 30 de septiembre se brindó el servicio de mitigación de barreras a 167 personas víctimas del conflicto armado. Los servicios de mitigación de barreras ofrecidos se definen a partir del perfilamiento y la identificación de estas, por lo cual, los servicios de empleabilidad para la población (buscadores de empleo) y los empleadores será diferente dependiendo del tipo de barreras que se presenten.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado:

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 10

Desde el 20 de agosto se inició la prestación de servicios en el marco del programa. El reporte de personas colocadas tiene 3 meses de rezago puesto que depende de la consolidación de la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

C. **Producto 2.2: Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado**

1. **Ejecución acumulada producto**

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.149.275.553	1.115.155.553	530.871.866	530.871.866	97%	46%	46%

Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	624.137.144	-	-	54%	0%	0%
Febrero	79.600.645	30.165.645	30.165.645	7%	3%	3%
Marzo	93.000.000	47.189.880	47.189.880	8%	4%	4%
Abril	-	73.700.951	73.700.951	0%	6%	6%
Mayo	0,00	74.777.507,00	74.777.507,00	0%	7%	7%
Junio	23.600.000,00	74.789.880,00	74.789.880,00	2%	7%	7%
Julio	1.200.000,00	82.310.840,00	82.310.840,00	0%	7%	7%
Agosto	292.417.764,00	72.880.729,00	72.880.729,00	25%	6%	6%
Septiembre	1.200.000,00	75.056.434,00	75.056.434,00	0%	7%	7%

2. **Avance Indicadores de producto**

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
-----------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 10

Personas orientadas laboralmente	S	1916	0	252
----------------------------------	---	------	---	-----

Registre aquí de manera cualitativa cómo se cumplió con el avance de las metas en el mes.

b) Avance indicador 1: Personas orientadas laboralmente

Con corte al 30 de septiembre 252 personas recibieron el servicio de orientación laboral.

5. Descripción de avance actividades de producto

Registre aquí el avance cualitativo mensual para cada una de las actividades del proyecto, donde se reflejen las acciones, la normativa, las políticas, los estudios, eventos, estrategias, asistencias, planes y programas desarrollados que justifican la ejecución.

c) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores:

Con corte al 30 de septiembre 252 personas recibieron el servicio de orientación laboral, a través del cual se perfila al buscador de empleo, se realiza una atención diferencial y se identifica la necesidad o no de recibir los servicios de mitigación de barreras y cuáles.

d) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado:

A partir de la construcción del manual operativo del programa Empleo Sin Barreras se fortaleció el servicio de orientación con enfoque psicosocial a los aliados del programa.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al	Servicios de gestión para generación y formalización	543.400.964	448.053.794	270.606.197	270.606.197	82%	50%	50%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 10

	desplazamiento	n del empleo - de las víctimas del conflicto armado							
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	4.373.211.249	4.290.696.558	1.523.589.607	1.523.589.607	98%	35%	35%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	919.420.442	892.124.442	424.697.493	424.697.493	97%	46%	46%
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	135.850.241	112.013.448	67.651.549	67.651.549	82%	50%	50%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	1.093.302.812	1.072.674.139	380.897.402	380.897.402	98%	35%	35%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	229.855.111	223.031.111	106.174.373	106.174.373	97%	46%	46%

Registre aquí el avance mensual de cada una de las políticas registradas en el formato anterior, que acciones, planes, programas, estudios, documentos, se desarrollaron para avanzar en la política.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 10

a) Avance política 1:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto armado. El avance de esta política se incluye en los ítems anteriores.

b) Avance política 2:

Para el corte a reportar se cuenta con la firma de dos contratos para la operación del programa empleo sin barreras. Por medio de este programa se implementarán acciones para la mitigación de barreras y la colocación laboral de la población víctima del conflicto El avance de esta política se incluye en los ítems anteriores.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

REGIONALIZACIÓN							
Departamento	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Registre departamento 1, si cuenta con desagregación a municipio registrar	Valor asignado por departamento o municipio	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/apr Vig	Obl/apr Vig	pagos/apr Vig

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.

Mes	Valor constituido	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	Valor constituido de reserva	registre el valor total de los compromisos	registre el valor total de las obligaciones	registre el valor total de los pagos	Comp/Vlr constituido	Obl/Vlr constituido	pagos/Vlr constituido

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 10

Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general							

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.