

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar la oferta de servicios de gestión y colocación de la red de prestadores del SPE en atención a víctimas

Código BPIN: 2018011000184

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Entidad: Uaespe

Responsable: JESSICA ANDREA ANGULO DIAZ

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2020: \$ 5.938.484.826

Control Posterior: 20/06/2020

Seguimiento de: septiembre 2020



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar lineamientos a la red de prestadores en atención diferencial a población víctima

PRODUCTOS

Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	70,0000	9,0000	20,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima	PGN		\$0	\$0	\$0
Capacitar y acompañar a los centros de empleo en la implementación de la ruta de atención diferencial de empleabilidad	PGN		\$1.502.000.000	\$1.502.000.000	\$0
TOTAL			\$1.502.000.000	\$1.502.000.000	\$0

SPI detalle de proyecto

diciembre,18, 2020 04:56 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las estrategias para la mitigación de las barreras en población víctima.

PRODUCTOS

Servicio de registro laboral

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Registros laborales realizados - Unidad de Medida: Número	517.078,0000	103.311,0000	119.668,0000	67.774,0000	56,64 %
Observaciones : Este dato corresponde a las víctimas registradas en SISE a corte del mes de Agosto de 2020					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Identificar las barreras que impiden a las víctimas el acceso a programas de empleo	PGN		\$812.908.352	\$812.908.352	\$538.558.669
Mitigar las barreras de la población víctima a través de servicios especializados realizados	PGN		\$3.623.576.474	\$3.623.576.474	\$199.785.743
TOTAL			\$4.436.484.826	\$4.436.484.826	\$738.344.412

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.599.114.204	5.765.519.249	5.765.519.249	5.732.221.969	5.525.287.023	5.128.528.939	Financiero 95,83% Físico 84,00% Gestión 122,00%
2020-Sep	6.116.639.371	5.938.484.826	5.938.484.826	5.929.425.578	738.344.412	738.344.412	Financiero 12,43% Físico 42,00% Gestión 100,00%

SPI detalle de proyecto

diciembre, 18, 2020 04:56 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	6.143.290.160	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	6.327.588.865	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	5.938.484.826	5.938.484.826	5.929.425.578	738.344.412	738.344.412	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	5.938.484.826	5.938.484.826	5.929.425.578	738.344.412	738.344.412	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	5.938.484.826	5.938.484.826	5.929.425.578	738.344.412	738.344.412	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	5.938.484.826	5.938.484.826	5.929.425.578	738.344.412	738.344.412	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

SPI detalle de proyecto

diciembre, 18, 2020 04:56 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.938.484.826	5.938.484.826	5.938.484.826	5.938.484.826	5.938.484.826	5.938.484.826	5.938.484.826	5.938.484.826	5.938.484.826	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,73 %	3,10 %	4,21 %	5,84 %	7,46 %	9,02 %	10,73 %	12,43 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	4,00 %	7,00 %	11,00 %	10,00 %	30,00 %	34,00 %	39,00 %	42,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Víctimas	Reparación - Empleo	Aportes Nacion	5.938.484.826	5.938.484.826	5.929.425.578	738.344.412	738.344.412
Total			5.938.484.826	5.938.484.826	5.929.425.578	738.344.412	738.344.412
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	Aportes Nacion	865.738.200	865.738.200	865.738.200	245.446.755	245.446.755
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	Aportes Nacion	865.738.200	865.738.200	865.738.200	245.446.755	245.446.755
Total			1.731.476.400	1.731.476.400	1.731.476.400	490.893.510	490.893.510

SPI detalle de proyecto

diciembre, 18, 2020 04:56 p.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Departamentos Intervenido	25	25,00	100,00 %
Observaciones: Se logró cobertura de víctimas registradas en el SPE			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	5.938.484.826	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	10,73 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	5.938.484.826	5.938.484.826	1.120.486.316	636.962.193	636.962.193
---Por Regionalizar	5.938.484.826	5.938.484.826	1.120.486.316	636.962.193	636.962.193

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL -
2018011000184

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL -
2018011000184