

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar la oferta de servicios de gestión y colocación de la red de prestadores del SPE en atención a víctimas

Código BPIN: 2018011000184

Sector: Trabajo

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Entidad: Uaespe


Responsable: JESSICA ANDREA ANGULO DIAZ

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2021: \$ 6.116.639.371

Control Posterior: 31/05/2021

Seguimiento de: septiembre 2021



Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar lineamientos a la red de prestadores en atención diferencial a población víctima

PRODUCTOS

Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	70,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima	PGN		\$317.086.244	\$317.086.244	\$89.016.873
Capacitar y acompañar a los centros de empleo en la implementación de la ruta de atención diferencial de empleabilidad	PGN		\$1.000.000.000	\$1.000.000.000	\$394.232.310
TOTAL			\$1.317.086.244	\$1.317.086.244	\$483.249.183

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:18 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer las estrategias para la mitigación de las barreras en población víctima.

PRODUCTOS

Servicio de registro laboral

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Registros laborales realizados - Unidad de Medida: Número	517.078,0000	191.459,0000	136.509,0000	45.214,0000	33,12 %
Observaciones : El dato reportado corresponde al mes agosto de 2021 de las victimas registradas en el Sistema de Información del Servicio Público de Empleo					
Actividad	Fuente		Inicial	Vigente	Obligado
Identificar las barreras que impiden a las víctimas el acceso a programas de empleo	PGN		\$873.349.211	\$873.349.211	\$0
Mitigar las barreras de la población víctima a través de servicios especializados realizados	PGN		\$3.926.203.916	\$3.926.203.916	\$2.016.574.608
TOTAL			\$4.799.553.127	\$4.799.553.127	\$2.016.574.608

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	5.599.114.204	5.765.519.249	5.765.519.249	5.732.221.969	5.525.287.023	5.128.528.939	Financiero 95,83% Físico 84,00% Gestión 122,00%
2020-Dic	6.116.639.371	5.938.484.826	5.938.484.826	5.899.222.263	4.060.777.233	4.060.777.233	Financiero 68,38% Físico 79,00% Gestión 100,00%

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:18 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021-Sep	6.143.290.160	6.116.639.371	6.116.639.371	5.972.076.301	2.499.823.791	2.499.823.791	Financiero 40,87% Físico 26,00% Gestión 100,00%
2022	6.327.588.865	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	6.116.639.371	6.116.639.371	5.972.076.301	2.499.823.791	2.499.823.791	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	6.116.639.371	6.116.639.371	5.972.076.301	2.499.823.791	2.499.823.791	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	6.116.639.371	6.116.639.371	5.972.076.301	2.499.823.791	2.499.823.791	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	6.116.639.371	6.116.639.371	5.972.076.301	2.499.823.791	2.499.823.791	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:18 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	6.116.639.371	6.116.639.371	6.116.639.371	6.116.639.371	6.116.639.371	6.116.639.371	6.116.639.371	6.116.639.371	6.116.639.371	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,20 %	0,90 %	1,97 %	3,26 %	4,52 %	5,89 %	7,43 %	40,87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	2,00 %	4,00 %	10,00 %	14,00 %	17,00 %	17,00 %	19,00 %	26,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Víctimas	Reparación - Empleo	Aportes Nacion	6.116.639.371	6.116.639.371	5.899.573.730	2.499.823.791	2.499.823.791
Total			6.116.639.371	6.116.639.371	5.899.573.730	2.499.823.791	2.499.823.791
Construcción de Paz	1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y Economía solidaria y cooperativa	Aportes Nacion	978.284.166	978.284.166	0	0	0
	1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transformación regional	Aportes Nacion	978.284.166	978.284.166	0	0	0
Total			978.284.166	978.284.166	0	0	0

SPI detalle de proyecto

octubre,20, 2021 10:18 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Departamentos Intervenido	26	26,00	100,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	6.116.639.371	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	40,87 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	6.116.639.371	6.116.639.371	5.972.076.301	2.499.823.791	2.499.823.791
---Por Regionalizar	6.116.639.371	6.116.639.371	5.972.076.301	2.499.823.791	2.499.823.791

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184