

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 12

Nombre del Proyecto:	Consolidación del modelo de inclusión laboral para el acceso al mercado laboral formal de las poblaciones de difícil colocación. Nacional		
Dependencia Ejecutora:	Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y año de Seguimiento	Abril 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 30 de abril, la asignación vigente para el proyecto era de \$1.851.784.764,00. De este monto, se han comprometido \$222.507.689 (12% del total asignado) y se han obligado \$44.915.010,00 (2%).

Mes	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	1.851.784.764,00	140.169.558,00	0,00	0,00	8%	0,00%	0,00%
Febrero	1.851.784.764,00	80.013.823,00	4.060.247,00	4.060.247,00	4%	0,22%	0,22%
Marzo	1.851.784.764,00	0,00	18.413.048,00	18.413.048,00	0%	0,99%	0,99%
Abril	1.851.784.764,00	2.324.308,00	22.441.715,00	22.441.715,00	0%	1,21%	1,21%
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total		222.507.689,00	44.915.010,00	44.915.010,00	12%	2%	2%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 12

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
72.533.612,00	22.492.203,00	3.694.971,00	3.694.971,00	31%	5%	5%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Febrero	22.492.203,00	0,00	0,00	31%	0%	0%
Marzo	0,00	1.612.394,00	1.612.394,00	0%	2%	2%
Abril	0,00	2.082.577,00	2.082.577,00	0%	3%	3%
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	Principal	5	2	1

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 12

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

En abril se hizo el lanzamiento de la estrategia de *Enverdecimiento del SPE*, la cual busca impulsar la gestión del talento para responder a la creciente demanda de empleo en sectores sostenibles.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

En abril se lanzó la Estrategia de *Enverdecimiento del Servicio Público de Empleo*, una iniciativa que busca fortalecer la gestión del talento humano para responder a la creciente demanda laboral en sectores sostenibles. Surge como una respuesta integral para fomentar los empleos verdes en Colombia, promoviendo una transición justa que garantice la protección social, el acceso a empleos formales y la mitigación de los impactos socioeconómicos asociados al cambio hacia una economía sostenible. Su propósito central es mejorar la articulación entre la oferta y la demanda de talento en sectores emergentes y resilientes al cambio climático.

La estrategia se orienta a transversalizar la sostenibilidad en la gestión del empleo, impulsar la formación en competencias específicas y consolidar la articulación entre actores clave del ecosistema laboral. Desde un enfoque de justicia social y equidad territorial, promueve la participación activa de buscadores de empleo, empleadores, agencias de colocación y aliados estratégicos, facilitando el acceso a procesos de orientación ocupacional, reentrenamiento, cualificación y certificación en ocupaciones alineadas con la sostenibilidad.

Este esfuerzo se enmarca en la hoja de ruta de Transición Justa liderada por el Ministerio del Trabajo, con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de París, para garantizar una transición verde inclusiva, participativa y con condiciones dignas para los trabajadores, sin dejar a nadie atrás.

Esta estrategia se basa en cuatro ejes: la transferencia y apropiación del conocimiento, la gestión de información del mercado laboral, la incorporación transversal de los empleos verdes y la articulación entre los actores clave del ecosistema laboral.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 12



Link: [Estrategia de enverdeamiento del SPE | Servicio Publico de Empleo](#)

b) *Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.*

El diagnóstico poblacional de las principales barreras de acceso al mercado laboral formal que enfrenta la población fue desarrollado en el año 2024, dado por cumplida la actividad.

B. Producto 2 - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
513.792.004,00	40.907.445,00	13.180.440,00	13.180.440,00	8%	3%	3%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 12

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	32.938.112,00	0,00	0,00	6%	0%	0%
Febrero	7.969.333,00	637.641,00	637.641,00	2%	0,1%	0,1%
Marzo	0,00	8.776.229,00	8.776.229,00	0%	1,7%	1,7%
Abril	0,00	3.766.570,00	3.766.570,00	0%	0,7%	0,7%
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	Principal	713	0	0

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

Durante el mes de abril se avanzó en el proceso de contratación de una Entidad Sin Ánimo de Lucro para la ejecución de las actividades del programa Empleo sin Barreras, en el marco del Decreto 092 de 2017. Esto, tras la decisión de no continuar con el proceso que se venía gestionando con el Ministerio de Igualdad y Equidad, debido a los cambios internos en el Ministerio que impidieron su avance.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

Se adelantaron diversas acciones en el marco del proceso de selección del intermediario para la implementación del programa *Empleo Sin Barreras*, conforme al Decreto 092 de 2017. Asimismo,

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 12

se adelantó audiencia pública para brindar a las Entidades Sin Ánimo de Lucro interesadas en participar en el proceso de selección SPE-SP-D092-001-2025, información detallada y aclaraciones sobre los términos de la invitación pública, el objeto del convenio, los requisitos habilitantes, los criterios de evaluación, las metas esperadas y el esquema de desembolsos, con el fin de garantizar la transparencia, la comprensión técnica del proceso y la participación informada.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado.

Durante el mes de abril, se actualizaron los estudios previos, el estudio de sector y el anexo técnico de acuerdo con la modalidad de selección elegida para avanzar en la contratación de las actividades del programa Empleo sin Barreras.

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
136.888.622,00	99.161.063,00	17.660.674,00	17.660.674,00	72%	13%	13%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	81.269.129,00	0,00	0,00	59%	0%	0%
Febrero	15.567.626,00	2.055.607,00	2.055.607,00	11%	2%	2%
Marzo	0,00	4.467.189,00	4.467.189,00	0%	3%	3%
Abril	2.324.308,00	11.137.878,00	11.137.878,00	2%	8%	8%
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 12

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	Principal	218	155	155

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

Al 30 de abril, se registraron acciones de asistencia técnica a 155 prestadores, evidenciando una alta demanda por parte de los prestadores del Servicio Público de Empleo en temas estratégicos y operativos.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

Se adelantaron las siguientes acciones con enfoque diferencial, para atender las necesidades de los diferentes actores del ecosistema de empleo:

- En el marco de la atención a poblaciones con enfoque diferencial, se coordinó con las Agencias de Empleo Comfandi y Comfenalco Valle la participación en la feria ExpoVeteranos, realizada los días 29 y 30 de abril.
- En relación con la población étnica, se brindó asesoría a diversos actores convocados por Inspírate sobre los beneficios tributarios y económicos aplicables a todas las poblaciones, con énfasis en grupos étnicos.
- Frente a la población en proceso de reincorporación, se avanza en la formalización de un nuevo convenio entre la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos y administrativos que fortalezcan los servicios de gestión de empleo en la red de prestadores del SPE, bajo un modelo de inclusión laboral.
- Para la atención a población migrante, se trabajó conjuntamente con ACNUR en la actualización de una guía dirigida a potenciales empleadores, que explica los requisitos necesarios para su contratación, y en la ejecución de un piloto con empresarios en Bogotá —vigente hasta septiembre— para fomentar su vinculación laboral.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 12

- Se hizo seguimiento al proyecto del BID, Interra y la Cámara de la Diversidad para mejorar los servicios del SPE a población LGBTIQ+, avanzando en articulación con prestadores y sostenibilidad de las acciones. También se socializaron resultados de la Ley de Utilidad Pública con enfoque en mujeres cabeza de familia, destacando recomendaciones para fortalecer competencias, ampliar la red de empleadores y mejorar el SISE.
- Durante abril se brindó asesoría técnica interinstitucional para fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. El 8 de abril, la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva, la Agencia de Empleo Cafam y el SPE ofrecieron orientación a la empresa *Longport* sobre la vinculación de veteranos de la fuerza pública con discapacidad. Posteriormente, el 23 de abril, en conjunto con el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se acompañó al Ministerio de Igualdad y a las alcaldías de Sincelejo y Tolúviejo en una sesión sobre inclusión de servidores públicos con discapacidad, con la participación de 8 personas. Finalmente, el 24 de abril, también junto al DAFP, se brindó asesoría a Empresas Públicas de Medellín (EPM) sobre inclusión de personas con discapacidad en el sector público.

b) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

Al 30 de abril, se registraron acciones de asistencia técnica a 155 prestadores, evidenciando una alta demanda por parte de los prestadores del Servicio Público de Empleo en temas estratégicos y operativos. Las acciones se concentraron en la transferencia de herramientas para el fortalecimiento de servicios, así como en la atención a requerimientos técnicos específicos relacionados con el uso del SISE y la normativa del SPE.

Se destaca que las asistencias se orientaron principalmente a:

- Resolver inquietudes sobre trámites ante las subdirecciones de la Unidad del SPE.
- Apoyar procesos de articulación interinstitucional.
- Desarrollar capacitaciones a demanda, lo que refleja una necesidad continua de fortalecimiento de capacidades en el nivel territorial, ajustadas a contextos y requerimientos específicos.
- Igualmente, se evidenció un uso significativo de la asistencia técnica para gestionar reportes y requerimientos internos de la Unidad del SPE y otras entidades, lo que sugiere una articulación entre los niveles nacional y territorial.

Estas acciones no solo fortalecen las capacidades organizacionales de los prestadores, sino que también contribuyen a la implementación efectiva de las estrategias de inclusión laboral de la Unidad, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 12

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.128.570.527,00	59.946.978,00	11.288.878,00	11.288.878,00	5%	1%	1%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	25.962.317,00	0,00	0,00	2%	0%	0%
Febrero	33.984.661,00	1.366.999,00	1.366.999,00	3%	0,12%	0,12%
Marzo	0,00	4.467.189,00	4.467.189,00	0%	0,40%	0,40%
Abril	0,00	5.454.690,00	5.454.690,00	0%	0,48%	0,48%
Mayo				0%	0%	0%
Junio				0%	0%	0%
Julio				0%	0%	0%
Agosto				0%	0%	0%
Septiembre				0%	0%	0%
Octubre				0%	0%	0%
Noviembre				0%	0%	0%
Diciembre				0%	0%	0%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	Principal	766	0	0

a) Avance indicador personas orientadas:

En abril se participó en una reunión de articulación sobre temas como TEAM, Empleo sin Barreras y Cooperación Sur-Sur, y se realizó un curso para fortalecer capacidades en migración laboral internacional, con la participación de actores clave como el Servicio Público de Empleo y la OIM.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 12

Además, se avanzó en la adaptación de la plataforma BIS para el seguimiento de los proyectos de cooperación para fortalecer los servicios del SPE.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

En abril, se realizó con apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ el curso “Migrant Worker Preparation and Awareness y Return and Reintegration”, impartido por la Universidad de Maastricht de los Países Bajos. Esta jornada formativa tuvo como objetivo fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los actores vinculados al ámbito de la migración laboral internacional.

El espacio contó con la participación de prestadores del Servicio Público de Empleo como: Comfaguajira, Comfacasanare, Comfenalco Valle, el Tecnológico de Antioquia y Uniminuto, así como representantes de entidades clave como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Cancillería de Colombia, la Unidad del Servicio Público de Empleo y otros actores con interés en los temas de movilidad humana y migración laboral. Este encuentro permitió el intercambio de experiencias, buenas prácticas y reflexiones sobre los retos actuales que enfrentan tanto las personas migrantes como las instituciones encargadas de garantizar procesos migratorios seguros, ordenados y dignos.

De otra parte, se continuó con la revisión de la adaptación y parametrización de la plataforma BIS, la cual permitirá el cargue, seguimiento, control y reporte de la información relacionada con la operación de los programas TEAM y Empleo Sin Barreras. Al corte del presente informe, se estaba trabajando en la entrega del código fuente, frente lo cual se coordinaron reuniones con los ingenieros del SPE y los responsables de la plataforma en la Fundación Corona.

Adicionalmente, se hizo seguimiento a la carta de respaldo al proyecto de adaptación de la plataforma del cual se espera recibir recursos de CUSO International. En este sentido, se trabajó en los términos de referencia para la implementación del sitio web de la Unidad del SPE, que faciliten el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales, así como la aplicación de buenas prácticas de desarrollo.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

Durante el período no se adelantaron gestiones para el desarrollo de la actividad.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 11 de 12

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

A continuación, se presenta el avance financiero de cada una de las políticas incluidas en este proyecto de inversión, mediante trazadores presupuestales:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	12.674.503,97	2.386.791,36	2.386.791,36	5,34%	1,01%	1,01%
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	12.674.503,97	2.386.791,36	2.386.791,36	5,34%	1,01%	1,01%
Equidad de la Mujer	Autonomía Económica y Acceso a Activos	Producto Servicio de orientación laboral	118.684.371,00	6.337.251,98	1.193.395,68	1.193.395,68	5,34%	1,01%	1,01%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	149.174,46	149.174,46	5,34%	1,01%	1,01%
Grupos étnicos - comunidades negras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	149.174,46	149.174,46	5,34%	1,01%	1,01%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	149.174,46	149.174,46	5,34%	1,01%	1,01%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	792.156,48	149.174,46	149.174,46	5,34%	1,01%	1,01%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 12 de 12

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.