

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 9

Nombre del Proyecto:	Consolidación del modelo de inclusión laboral para el acceso al mercado laboral formal de las poblaciones de difícil colocación. Nacional		
Dependencia Ejecutora:	Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y año de Seguimiento	Enero 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 31 de enero, la asignación vigente para el proyecto ascendía a \$1.851.784.764,00, de los cuales se comprometieron \$140.169.558,00 durante el periodo, equivalentes al 8% del total asignado.

Mes	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	1.851.784.764,00	140.169.558,00	0,00	0,00	8%	0%	0%
Febrero	-	-	-	-			
Marzo	-	-	-	-			
Abril	-	-	-	-			
Mayo	-	-	-	-			
Junio	-	-	-	-			
Julio	-	-	-	-			
Agosto	-	-	-	-			
Septiembre	-	-	-	-			
Octubre	-	-	-	-			
Noviembre	-	-	-	-			
Diciembre	-	-	-	-			
Total		140.169.558,00	0,00	0,00	8%	0%	0%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 9

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
72.533.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	Principal	5	0	0

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 9

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas

Durante el mes de enero se avanzó en la etapa precontractual para la vinculación de los profesionales que apoyaran el desarrollo de las estrategias.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

Durante el mes de enero se avanzó en la etapa precontractual para la vinculación de los profesionales que apoyaran el desarrollo de las estrategias.

b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

El diagnóstico poblacional de las principales barreras de acceso al mercado laboral formal que enfrenta la población fue desarrollado en el año 2024, dado por cumplida la actividad.

B. Producto 2 - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
513.792.004,00	32.938.112,00	0,00	0,00	6%	0%	0%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	32.938.112,00	0,00	0,00	6%	0%	0%
Febrero						
Marzo						

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 9

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	Principal	713	0	0

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

Durante el mes de enero se avanzó en la vinculación de los profesionales que apoyaran el seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

Durante el período no se adelantaron gestiones para el desarrollo de la actividad.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado.

Durante el mes de enero se avanzó en la vinculación de los profesionales que apoyaran el seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 9

C. **Producto 3** - Servicio de asistencia técnica

1. **Ejecución acumulada producto**

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
136.888.622,00	81.269.129,00	0,00	0,00	59%	0%	0%

2. **Ejecución mensual producto**

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	81.269.129,00	0,00	0,00	59%	0%	0%
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. **Avance Indicadores de producto**

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	Principal	218	0	0

a) *Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas*

Se realizó la planificación de acciones dirigidas a la asistencia técnica para el año 2025, considerando la implementación de la Teoría de Cambio del modelo de inclusión laboral.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 9

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

En enero se avanzó en la definición de estrategias diferenciadas para fortalecer la asistencia técnica con enfoque territorial dentro del Servicio Público de Empleo (SPE). Se desarrolló una campaña para mejorar la difusión y el acceso de la población extranjera a la ruta de empleo del SPE, optimizando canales de comunicación y diseñando herramientas como un formulario de identificación de medios efectivos. En el caso de la población reincorporada, se elaboró un informe sobre cooperación internacional para identificar proyectos en Colombia que puedan articularse con la Estrategia Empleapaz, junto con una matriz de seguimiento de indicadores en el SISE.

Además, se realizaron mesas de trabajo con el Colegio Colombiano de Psicólogos para evaluar la viabilidad de la psicoeducación a prestadores del SPE y se sensibilizó a empleadores dentro de la estrategia LaboralMente. En el ámbito de los grupos étnicos, se establecieron alianzas con ACDI VOCA y OIM para validar acciones conjuntas que fortalezcan la red de prestadores de empleo.

Asimismo, se estructuraron planes específicos para fortalecer la inclusión laboral con perspectiva de género y juventud. Se planificaron acciones para el 2025 enfocadas en mujeres, considerando capacitación, uso de herramientas tecnológicas y articulación con prestadores para mejorar su acceso al empleo. En cuanto a los jóvenes, se presentó el plan de trabajo para la atención de los beneficiarios de Jóvenes en Paz en 53 municipios y se inició la caracterización de reservistas de primera clase para su vinculación laboral.

De otra parte, el SPE participó en espacios estratégicos, como el Primer Encuentro de Secretarios Generales y Jefes de Talento Humano 2025, donde se presentó la ruta de inclusión laboral para personas con discapacidad. También, se apoyó al Ministerio del Trabajo en la definición de acciones para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre discapacidad e inclusión laboral, fortaleciendo así la articulación interinstitucional en beneficio de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

b) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

Se realizó la planificación de acciones dirigidas a la asistencia técnica para el año 2025, considerando la implementación de la Teoría de Cambio del modelo de inclusión laboral.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 9

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.128.570.527,00	25.962.317,00	0,00	0,00	2%	0%	0%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	25.962.317,00	0,00	0,00	2%	0%	0%
Febrero				0%	0%	0%
Marzo				0%	0%	0%
Abril				0%	0%	0%
Mayo				0%	0%	0%
Junio				0%	0%	0%
Julio				0%	0%	0%
Agosto				0%	0%	0%
Septiembre				0%	0%	0%
Octubre				0%	0%	0%
Noviembre				0%	0%	0%
Diciembre				0%	0%	0%

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	Principal	766	0	0

a) *Avance indicador personas orientadas:*

Durante enero, se avanzó en la vinculación de profesionales para apoyar el acceso al mercado laboral formal, considerando las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 9

Además, se exploraron alianzas estratégicas para desarrollar una estrategia que optimice la orientación laboral en 2025.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

Durante enero, se avanzó en la vinculación de profesionales para apoyar el acceso al mercado laboral formal, considerando las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes. Además, se exploraron alianzas estratégicas para desarrollar una estrategia que optimice la orientación laboral en 2025.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

Durante el período no se adelantaron gestiones para el desarrollo de la actividad.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Equidad de la Mujer	Autonomía Económica y Acceso a Activos	Producto Servicio de orientación laboral	118.684.371,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 9

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Grupos étnicos - comunidades negras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0%

Nota técnica: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto es no regionalizable.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No hay reservas presupuestales para este proyecto.