

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 8

Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la red de prestadores del SPE para la mitigación de barreras y el acceso al mercado laboral formal de víctimas del conflicto armado		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Enero 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 31 de enero, la asignación vigente para el proyecto ascendía a \$7.513.892.044, de los cuales se comprometieron \$2.520.465.115,00 durante el periodo, equivalentes al 34% del total asignado.

Mes	Apro. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.513.892.044,00	2.520.465.115,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero							
Marzo							
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general		2.520.465.115,00	0,00	0,00	34%	0%	0%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 8

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.063.872.066,00	935.875.935,00	0,00	0,00	45%	0%	0%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	935.875.935,00	0,00	0,00	45%	0%	45%
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	Secundario	15	0	0

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 8

a) *Avance indicador 1: Eventos realizados*

Durante el mes de enero se avanzó en la vinculación de los profesionales que apoyaran gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) *Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores*

Se realizó la planificación de acciones dirigidas a la asistencia técnica para el año 2025, considerando la implementación de la Teoría de Cambio del modelo de inclusión laboral.

b) *Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto*

Durante el mes de enero se avanzó en la vinculación de los profesionales que apoyaran gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado.

B. Producto 2 - Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
3.284.071.684,00	843.813.260,00	0,00	0,00	26%	0%	0%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	843.813.260,00	0,00	0,00	26%	0%	26%
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 8

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	Principal	1973	0	0

a) Avance indicador 1: Personas colocadas laboralmente

Durante enero, se avanzó en la vinculación de profesionales para apoyar el acceso al mercado laboral formal, considerando las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes. Además, se exploraron alianzas estratégicas para desarrollar una estrategia que optimice la colocación laboral en 2025.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima

Durante enero, se avanzó en la vinculación de profesionales para apoyar el acceso al mercado laboral formal, considerando las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes. Además, se exploraron alianzas estratégicas para desarrollar una estrategia que optimice la colocación laboral en 2025.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado

Durante el período no se adelantaron gestiones para el desarrollo de la actividad.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 8

C. Producto 3 - Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.165.948.294,00	740.775.92,00	0,00	0,00	34%	0%	0%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	740.775.920,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	Secundario	4872	0	0

a) Avance indicador 1: Personas orientadas laboralmente

En enero, se participó en la reunión de avances de la mesa de generación de ingresos y en el taller intersectorial, con el objetivo de fortalecer la articulación entre entidades y diseñar una ruta integral

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 8

para la generación de ingresos, enfocada en la atención y el apoyo a las víctimas del conflicto armado.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores

En enero, se participó en la reunión de avances de la mesa de generación de ingresos y en el taller intersectorial, con el objetivo de fortalecer la articulación entre entidades y diseñar una ruta integral para la generación de ingresos, enfocada en la atención y el apoyo a las víctimas del conflicto armado.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado

Durante el período no se adelantaron gestiones para el desarrollo de la actividad.

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

a) Avance política 1: durante enero, se avanzó en la vinculación de profesionales para facilitar el acceso al mercado laboral formal, teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo disponibles. Asimismo, se planificaron acciones dirigidas a la población víctima del conflicto y se exploraron alianzas estratégicas para desarrollar una estrategia que optimice su colocación laboral en 2025.

b) Avance política 2: durante enero, se avanzó en la vinculación de profesionales para facilitar el acceso al mercado laboral formal, teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo disponibles. Asimismo, se planificaron acciones dirigidas a la población víctima del conflicto y se exploraron alianzas estratégicas para desarrollar una estrategia que optimice su colocación laboral en 2025.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 8

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado	1.651.097.653	748.700.748	0,00	0,00	45%	0%	0%
		Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	2.627.257.347	675.050.608	0,00	0,00	26%	0%	0%
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	1.732.758.635	592.620.736	0,00	0,00	34%	0%	0%
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	412.774.413	187.175.187	0,00	0,00	45%	0%	0%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	656.814.337	168.762.652	0,00	0,00	26%	0%	0%
		Servicio de orientación laboral - de la población víctima del conflicto armado	433.189.659	148.155.184	0,00	0,00	34%	0%	0%

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 8

c) REGIONALIZACIÓN

El proyecto no es regionalizable.

d) EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se cuenta con reservas presupuestales.