

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 10

Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la red de prestadores del SPE para la mitigación de barreras y el acceso al mercado laboral formal de víctimas del conflicto armado		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Julio 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 30 de junio, la asignación vigente para el proyecto era de \$7.513.892.044,00. De este monto, se han comprometido \$7.344.481.014 (98% del total asignado) y se han obligado \$2.840.248.498 (38%).

Mes	Apro. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.513.892.044,00	2.520.465.115,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	7.513.892.044,00	960.738.467,00	76.856.666,00	76.856.666,00	13%	1%	1%
Marzo	7.513.892.044,00	0,00	292.859.094,00	292.859.094,00	0%	4%	4%
Abril	7.513.892.044,00	92.716.089,00	316.695.937,00	316.695.937,00	1%	4%	4%
Mayo	7.513.892.044,00	2.155.818,00	319.001.726,00	319.001.726,00	0%	4%	4%
Junio	7.513.892.044,00	3.750.581.148,24	319.606.202,00	319.606.202,00	50%	4%	4%
Julio	7.513.892.044,00	17.824.377,00	1.515.228.873,00	1.515.228.873,00	0%	20%	20%
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general		7.326.656.637	2.840.248.498	2.840.248.498	98%	38%	38%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 10

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.063.872.066,00	1.977.839.464,09	710.366.923,00	710.366.923,00	96%	34%	34%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	935.875.935,00	0,00	0,00	45%	0%	0%
Febrero	345.877.811,00	21.266.806,00	21.266.806,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	113.654.241,00	113.654.241,00	0%	6%	6%
Abril	3.634.489,00	118.220.300,00	118.220.300,00	0%	6%	6%
Mayo	2.155.818,00	118.011.689	118.011.689	0%	6%	6%
Junio	672.471.034,09	110.354.565,00	110.354.565,00	33%	5%	5%
Julio	17.824.377,00	228.859.322,00	228.859.322,00	1%	11%	11%
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	Secundario	15	9	1

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 10

a) *Avance indicador 1: Eventos realizados*

Con el propósito de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de gestión y colocación laboral y aportar a la mejora de los indicadores de empleabilidad en el país, el Servicio Público de Empleo realizó el *Encuentro Nacional de Prestadores: Conectando prácticas y saberes del empleo* los días 29 y 30 de julio de 2025 en el Campus E de Comfandi, en la ciudad de Cali.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) *Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores*

Al cierre del 31 de julio, se realizaron acciones de asistencia a 182 prestadores del Servicio Público de Empleo, abarcando tanto aspectos estratégicos como operativos. Estas acciones se enfocaron en la transferencia de herramientas para el fortalecimiento de los servicios y en la atención de requerimientos técnicos específicos relacionados con el uso del SISE y la normativa vigente del SPE.

Las asistencias se dirigieron principalmente a resolver inquietudes sobre trámites ante las subdirecciones de la Unidad del SPE, apoyar procesos de articulación interinstitucional y desarrollar capacitaciones bajo demanda, lo que evidencia una necesidad constante de fortalecimiento de capacidades en los territorios, adaptadas a contextos y requerimientos particulares. Asimismo, se observó un uso significativo de la asistencia técnica para gestionar reportes y solicitudes internas tanto de la Unidad como de otras entidades, lo cual refleja una coordinación efectiva entre los niveles nacional y territorial.

Estas acciones no solo fortalecen las capacidades operativas y de gestión de los prestadores, sino que también aportan a la implementación efectiva de las estrategias de inclusión laboral lideradas por la Unidad, mejorando la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

b) *Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto*

Con el propósito de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de gestión y colocación laboral y aportar a la mejora de los indicadores de empleabilidad en el país, el Servicio Público de Empleo realizó el *Encuentro Nacional de Prestadores: Conectando prácticas y saberes del empleo* los días 29 y 30 de julio de 2025 en el Campus E de Comfandi, en la ciudad de Cali.

Este espacio se consolidó como una oportunidad estratégica para intercambiar conocimientos, socializar experiencias exitosas y fomentar sinergias entre los prestadores autorizados, contribuyendo a la consolidación de un servicio más eficiente e inclusivo.

El encuentro también complementó las acciones de asistencia técnica, promoviendo la identificación y el reconocimiento de buenas prácticas, así como la construcción de soluciones conjuntas para los desafíos del ecosistema laboral. La participación activa y el compromiso de los asistentes se

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 10

reflejaron en los comentarios positivos recibidos, destacando que la jornada superó ampliamente sus expectativas.

En la bienvenida el director encargado de la UAESPE, Fredys Alberto Simanca Herrera, agradeció al Ministro de Trabajo, a Comfandi y a su equipo por su apoyo en el Encuentro Nacional de Prestadores, así como al talento humano del SPE por su gestión en los territorios. Reconoció la participación de las entidades prestadoras, destacando el carácter colectivo de esta versión del evento, orientada a compartir experiencias y resaltar historias de transformación mediante empleo formal y digno. Finalmente, reafirmó el compromiso del SPE con la inclusión laboral, el fortalecimiento institucional y la implementación del nuevo sistema de información, Siemplea, con la participación de todos los actores del ecosistema laboral.

Durante el encuentro, se desarrollaron más de veinte espacios diseñados por y para los prestadores, con el objetivo de fortalecer la articulación y el intercambio de saberes. Más de doscientas personas participaron activamente en estas actividades, reafirmando su compromiso con la generación de empleo formal e inclusivo. La noche culminó con un emotivo reconocimiento a cuatro prestadores destacados por su participación en la convocatoria *Acciones que Conectan*, resaltando su aporte en la construcción de soluciones para el ecosistema laboral.

A continuación, se presentan algunos de los espacios más significativos por su aporte a la reflexión y al intercambio de experiencias en materia de empleabilidad:

- La agenda académica inició con el panel “Más empleo para la región: retos y experiencias de articulación para el empleo y la empleabilidad”, cuyo objetivo fue analizar las barreras que enfrentan los territorios en materia de empleo y destacar buenas prácticas que promueven la inclusión laboral mediante la articulación de actores clave. El espacio contó con la participación de Yohana Guerrero Méndez, directora de la Agencia de Empleo de la Corporación Minuto de Dios (moderadora); Eliana Puentes Márquez (CECAR); Clara Eugenia Orozco (Comfenalco Valle Delagente); y Yesica Fernández Malo (Consejo Privado de Competitividad).

Entre los principales desafíos identificados se encuentran la alta informalidad (55–60%), el analfabetismo digital en zonas rurales, el desconocimiento de los servicios del SPE y la brecha entre las necesidades del sector empresarial y las competencias de los buscadores de empleo. Como oportunidades, se destacó la formación para el trabajo con pertinencia sectorial, la formación dual como mecanismo para mejorar la productividad y el acercamiento del sector empresarial a colegios y universidades para orientar vocacionalmente a los jóvenes.

- El encuentro cerró con la noche de reconocimiento “Acciones que conectan”, un espacio para destacar las experiencias y aportes significativos de los actores del ecosistema de empleabilidad comprometidos con la inclusión laboral en los territorios.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 10

B. Producto 2 - Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
3.284.071.684,00	3.217.488.024,85	1.246.287.179,00	1.246.287.179,00	98%	38%	38%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	843.813.260,00	0,00	0,00	26%	0%	0%
Febrero	244.973.907,00	29.854.952,00	29.854.952,00	7%	1%	1%
Marzo	0,00	89.686.845,00	89.686.845,00	0%	3%	3%
Abril	89.081.600,00	97.258.217,00	97.258.217,00	3%	3%	3%
Mayo	0,00	99.772.617,00	99.772.617,00	0%	3%	3%
Junio	2.039.619.257,85	108.034.217,00	108.034.217,00	62%	3%	3%
Julio	0,00	821.680.331,00	821.680.331,00	0%	25%	25%
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	Principal	1973	0	0

a) Avance indicador 1: Personas colocadas laboralmente

En julio de 2025 se avanzó en la implementación del convenio 110 con la Corporación Volver a la Gente para ejecutar el programa *Empleo Sin Barreras*, socializando resultados de 2024, seleccionando cuatro prestadores aliados mediante proceso competitivo y fortalecimiento técnico, y ampliando su cobertura de 29 a 112 municipios en 20 departamentos del país.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 10

4. Descripción de avance actividades de producto

a) *Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima*

Durante el mes de julio, luego de dar inicio a la ejecución del convenio 110 de 2025 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, tecnológicos y financieros para implementar el programa Empleo Sin Barreras, brindando servicios de gestión y colocación de empleo y mitigación de barreras para población víctima del conflicto armado y otras poblaciones con barreras de inclusión laboral”, se realizaron socializaciones a los prestadores del SPE con el objetivo de informar lo que se logró con el programa Empleo Sin Barreras en 2024 y lo que se realizaría en la segunda versión del programa en 2025, así como los pasos a seguir.

A raíz de las recomendaciones recibidas en el diseño se realizó la selección de un intermediario para el programa (Convenio de Asociación 110 de 2025 con la Corporación Volver a la Gente). En el desarrollo del convenio se implementa mancomunadamente el programa de acceso al mercado laboral formal y mitigación de barreras - Empleo Sin Barreras, a través de la red de prestadores autorizados del SPE.

Una vez suscrito el convenio con el intermediario se realizaron cuatro talleres de alineación de expectativas y transferencia del diseño del programa en articulación Acrux, Social Finance y Más Pago por Resultados.

El intermediario realizó el proceso competitivo de selección de los prestadores aliados del programa en articulación con el SPE. En dicho proceso se presentaron 14 prestadores, de los cuales 4 proponentes fueron seleccionados para la implementación del programa (Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia, Disruptia en alianza con Fundación Colombia Incluyente y BD Guidance en alianza con Urban Pro).

El proceso de selección de aliados incluyó un proceso de acompañamiento y fortalecimiento a los prestadores para la presentación de la propuesta y la comprensión de los mecanismos de pago por resultados.

Al cierre de julio, el intermediario se encontraba en proceso de legalización de los Contratos Basados en Desempeño - CBD con los prestadores seleccionados para iniciar la implementación del programa el 19 de agosto. Adicionalmente, se están realizando con los prestadores aliados los talleres de alineación y transferencia metodológica y de especificaciones técnicas del programa.

La implementación del programa se realizará en 112 municipios de 20 departamentos del país: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Lo anterior, muestra un gran incremento en la cobertura territorial del programa, dado que el año pasado la atención se realizó en 29 municipios de 15 departamentos.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 10

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado

En el marco del convenio 110 de 2025 del programa *Empleo Sin Barreras*, se avanzó en el seguimiento y monitoreo del servicio de orientación a potenciales empleadores mediante la socialización de resultados de 2024, la definición de la metodología y especificaciones técnicas con los prestadores seleccionados, y la articulación con la red autorizada del SPE para garantizar la adecuada implementación del servicio en los niveles básico y especializado.

Avance colocaciones vigencia 2024: Al cierre de mayo, se identificaron 1.313 personas colocadas a través del programa Empleo Sin Barreras, de las cuales 970 pertenecen a población víctima del conflicto armado. Es importante precisar que, este es un resultado preliminar porque el seguimiento a la colocación se hace hasta 5 meses después de finalizada la atención del programa (31 de diciembre del 2024) y, teniendo en cuenta el rezago de aproximadamente 3 meses que tiene la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se requeriría el análisis de un tercer corte en el mes de agosto. Se anexa reporte de la PILA, al final del presente informe.

C. Producto 3 - Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.165.948.294,00	2.149.153.525,30	883.594.396,00	883.594.376,00	99%	41%	41%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	740.775.920,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	369.886.749,00	25.734.908,00	25.734.908,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	89.518.008,00	89.518.008,00	0%	4%	4%
Abril	0,00	101.217.420	101.217.400	0%	5%	5%
Mayo	0,00	101.217.420,00	101.217.420,00	0%	5%	5%
Junio	1.038.490.856,30	101.217.420,00	101.217.420,00	48%	5%	5%
Julio	0,00	464.689.220,00	464.689.220,00	0%	21%	21%
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 10

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	Secundario	4872	0	0

a) Avance indicador 1: Personas orientadas laboralmente

Durante el mes de julio se dio acompañamiento y fortalecimiento a los prestadores para la presentación de la propuesta y la comprensión de los mecanismos de pago por resultados, en el marco del proceso de selección de aliados para la ejecución del programa Empleo sin Barreras

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores

Se culminó el proceso competitivo de selección de los prestadores aliados del programa Empleo sin Barreras en articulación con el SPE, eligiendo a cuatro aliados para su implementación en 112 municipios de 20 departamentos

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado

Durante el mes de julio se dio acompañamiento y fortalecimiento a los prestadores para la presentación de la propuesta y la comprensión de los mecanismos de pago por resultados, en el marco del proceso de selección de aliados para la ejecución del programa Empleo sin Barreras

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

a) Avance política 1: en julio de 2025, el Servicio Público de Empleo realizó en Cali el *Encuentro Nacional de Prestadores* y avanzó en la implementación del convenio 110 con la Corporación Volver a la Gente para el programa *Empleo Sin Barreras*, socializando resultados, seleccionando

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 10

y fortaleciendo a cuatro prestadores aliados, y ampliando su cobertura a 112 municipios en 20 departamentos.

b) *Avance política 2:* en julio de 2025, el Servicio Público de Empleo realizó en Cali el *Encuentro Nacional de Prestadores* y avanzó en la implementación del convenio 110 con la Corporación Volver a la Gente para el programa *Empleo Sin Barreras*, socializando resultados, seleccionando y fortaleciendo a cuatro prestadores aliados, y ampliando su cobertura a 112 municipios en 20 departamentos.

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado	1.651.097.653	1.582.271.571,3	568.293.538,4	568.293.538,4	96%	34%	34%
		Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	2.627.257.347,2	2.573.990.419,9	997.029.743,2	997.029.743,2	98%	38%	38%
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	1.732.758.635	1.719.322.820,2	706.875.516,80	706.875.500,80	99%	41%	41%
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	412.774.413	395.567.893	142.073.384,60	142.073.384,60	96%	34%	34%
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la	656.814.337	643.497.605	249.257.435,80	249.257.435,80	98%	38%	38%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 10

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
		población víctima del conflicto armado							
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	433.189.659	429.830.705	176.718.879,20	176.718.879,20	99%	41%	41%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.