

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 1 de 10            |

|                                                |                                                                                                                                           |                                 |            |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>Nombre del Proyecto:</b>                    | Consolidación del modelo de inclusión laboral para el acceso al mercado laboral formal de las poblaciones de difícil colocación. Nacional |                                 |            |
| <b>Dependencia Ejecutora:</b>                  | Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo                                                                             |                                 |            |
| <b>Objetivo General del Proyecto:</b>          | Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo                                   |                                 |            |
| <b>Código BPIN:</b>                            | 202300000000021                                                                                                                           | <b>Mes y año de Seguimiento</b> | Junio 2025 |
| <b>Nombre del responsable del Seguimiento:</b> | Lida Cubillos Hernández                                                                                                                   |                                 |            |

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 30 de junio, la asignación vigente para el proyecto fue de \$1.851.784.764. De este monto, se han comprometido \$1.776.761.569,47 (96% del total asignado) y se han obligado \$93.168.932,00 (5%).

| Mes        | Apr. Vigente     | Compromiso       | Obligación    | Pagos         | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| Enero      | 1.851.784.764,00 | 140.169.558,00   | 0,00          | 0,00          | 8%     | 0,00%   | 0,00%   |
| Febrero    | 1.851.784.764,00 | 80.013.823,00    | 4.060.247,00  | 4.060.247,00  | 4%     | 0,22%   | 0,22%   |
| Marzo      | 1.851.784.764,00 | 0,00             | 18.413.048,00 | 18.413.048,00 | 0%     | 0,99%   | 0,99%   |
| Abril      | 1.851.784.764,00 | 2.324.308,00     | 22.441.715,00 | 22.441.715,00 | 0%     | 1,21%   | 1,21%   |
| Mayo       | 1.851.784.764,00 | 80.466.862,00    | 20.684.269,00 | 20.684.269,00 | 4%     | 1,12%   | 1,12%   |
| Junio      | 1.851.784.764,00 | 1.473.787.018,47 | 27.569.653,00 | 27.569.653,00 | 80%    | 1,49%   | 1,49%   |
| Julio      |                  |                  |               |               |        |         |         |
| Agosto     |                  |                  |               |               |        |         |         |
| Septiembre |                  |                  |               |               |        |         |         |
| Octubre    |                  |                  |               |               |        |         |         |
| Noviembre  |                  |                  |               |               |        |         |         |
| Diciembre  |                  |                  |               |               |        |         |         |
| Total      |                  | 1.776.761.569,47 | 93.168.932,00 | 93.168.932,00 | 96%    | 5%      | 5%      |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 2 de 10            |

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. **Producto 1** - Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

| Apr Vigente   | Compromiso    | Obligación   | Pagos        | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|
| 72.533.612,00 | 71.442.248,00 | 6.960.125,00 | 6.960.125,00 | 98%    | 10%     | 10%     |

2. Ejecución mensual producto

| Mes        | Compromiso    | Obligación   | Pagos        | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|
| Enero      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0%     | 0%      | 0%      |
| Febrero    | 22.492.203,00 | 0,00         | 0,00         | 31%    | 0%      | 0%      |
| Marzo      | 0,00          | 1.612.394,00 | 1.612.394,00 | 0%     | 2%      | 2%      |
| Abril      | 0,00          | 2.082.577,00 | 2.082.577,00 | 0%     | 3%      | 3%      |
| Mayo       | 0,00          | 2.082.577,00 | 2.082.577,00 | 0%     | 3%      | 3%      |
| Junio      | 48.950.045,00 | 1.182.577,00 | 1.182.577,00 | 67%    | 2%      | 2%      |
| Julio      |               |              |              |        |         |         |
| Agosto     |               |              |              |        |         |         |
| Septiembre |               |              |              |        |         |         |
| Octubre    |               |              |              |        |         |         |
| Noviembre  |               |              |              |        |         |         |
| Diciembre  |               |              |              |        |         |         |

3. Avance Indicadores de producto

| Indicador de Producto  | tipo de indicador | Meta Programada vigencia | Avance acumulado meta vigencia | Avance meta mes de reporte |
|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Estrategias realizadas | Principal         | 5                        | 3                              | 0                          |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 3 de 10            |

*a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas*

Durante el mes de junio se desarrollaron diversos espacios de formación, articulación y socialización impulsados por el Servicio Público de Empleo (SPE), con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral en el país.

**4. Descripción de avance actividades de producto**

*a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo*

Durante el mes de junio se realizaron diversos espacios de formación, articulación y socialización impulsados por el Servicio Público de Empleo (SPE), con el objetivo de fortalecer la inclusión laboral en el país; entre los principales temas abordados se encuentran:

- Inclusión laboral sin barreras: Se socializaron los avances y beneficios del programa Empleo sin Barreras, destacando la articulación entre entidades públicas, privadas y sociales para mejorar el acceso al empleo de poblaciones con mayores dificultades, incluidas personas con discapacidad.
- Capacitación a actores del SPE: Se desarrollaron sesiones para fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de los actores del SPE, enfocadas en la inclusión de grupos tradicionalmente excluidos y en el uso de buenas prácticas para la atención de jóvenes con oportunidades.
- Conexión de talento con oportunidades laborales: Se presentó el visor del ecosistema laboral, una herramienta que permite mapear actores clave y programas en funcionamiento para conectar talento con empleo, optimizando esfuerzos conjuntos a nivel nacional.

Estos espacios permitieron compartir enfoques, herramientas y resultados que contribuyen a consolidar un modelo de inclusión laboral más efectivo y contextualizado.

*b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.*

El diagnóstico poblacional de las principales barreras de acceso al mercado laboral formal que enfrenta la población fue desarrollado en el año 2024, dado por cumplida la actividad.

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 4 de 10            |

**B. Producto 2 - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral**

**1. Ejecución acumulada producto**

| Apr Vigente    | Compromiso     | Obligación    | Pagos         | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| 513.792.004,00 | 513.079.792,23 | 15.494.587,00 | 15.494.587,00 | 100%   | 3%      | 3%      |

**2. Ejecución mensual producto**

| Mes        | Compromiso     | Obligación   | Pagos        | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|------------|----------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|
| Enero      | 32.938.112,00  | 0,00         | 0,00         | 6%     | 0%      | 0%      |
| Febrero    | 7.969.333,00   | 637.641,00   | 637.641,00   | 2%     | 0,1%    | 0,1%    |
| Marzo      | 0,00           | 3.557.236,00 | 3.557.236,00 | 0%     | 0,7%    | 0,7%    |
| Abril      | 0,00           | 3.766.570,00 | 3.766.570,00 | 0%     | 0,7%    | 0,7%    |
| Mayo       | 0,00           | 3.766.570,00 | 3.766.570,00 | 0%     | 0,7%    | 0,7%    |
| Junio      | 472.172.347,23 | 3.766.570,00 | 3.766.570,00 | 92%    | 0,7%    | 0,7%    |
| Julio      |                |              |              |        |         |         |
| Agosto     |                |              |              |        |         |         |
| Septiembre |                |              |              |        |         |         |
| Octubre    |                |              |              |        |         |         |
| Noviembre  |                |              |              |        |         |         |
| Diciembre  |                |              |              |        |         |         |

**3. Avance Indicadores de producto**

| Indicador de Producto | tipo de indicador | Meta Programada vigencia | Avance acumulado meta vigencia | Avance meta mes de reporte |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Personas beneficiadas | Principal         | 713                      | 0                              | 0                          |

*a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas*

El 11 de junio inició el contrato con la Corporación Volver a la Gente (Entidad Sin Ánimo de Lucro) para la ejecución de las actividades del programa Empleo sin Barreras, en el marco del Decreto 092 de 2017.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 5 de 10            |

#### 4. Descripción de avance actividades de producto

*a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral*

Se elaboraron y socializaron el Plan de Trabajo Detallado y el Cronograma de Actividades que orientarán la ejecución del convenio 110 de 2025 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, tecnológicos y financieros para implementar el programa Empleo Sin Barreras, brindando servicios de gestión y colocación de empleo y mitigación de barreras para población víctima del conflicto armado y otras poblaciones con barreras de inclusión laboral". Ambos documentos fueron presentados en el Comité Técnico realizado el 13 de junio de 2025 y aprobados ese mismo día por la supervisora del convenio.

Estos productos describen las actividades específicas y los plazos previstos para cada fase del convenio, que incluyen: el alistamiento, el fortalecimiento a prestadores, la implementación de los servicios del programa (paquete de conexión laboral y mitigación de barreras), así como el seguimiento a la prestación de los servicios y a la colocación efectiva de los participantes del programa *Empleo sin Barreras*.

*b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado.*

Se desarrolló el primer Comité Técnico del convenio para la implementación del programa Empleo sin Barreras. Durante esta sesión se presentó el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades, documentos clave para la implementación del convenio.

#### Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

##### 1. Ejecución acumulada producto

| Apr Vigente    | Compromiso     | Obligación    | Pagos         | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| 136.888.622,00 | 123.130.060,23 | 40.355.962,00 | 40.355.962,00 | 90%    | 29%     | 29%     |

##### 2. Ejecución mensual producto

| Mes     | Compromiso    | Obligación    | Pagos         | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|---------|---------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| Enero   | 81.269.129,00 | 0,00          | 0,00          | 59%    | 0%      | 0%      |
| Febrero | 15.567.626,00 | 2.055.607,00  | 2.055.607,00  | 11%    | 2%      | 2%      |
| Marzo   | 0,00          | 8.776.229,00  | 8.776.229,00  | 0%     | 6%      | 6%      |
| Abril   | 2.324.308,00  | 11.137.878,00 | 11.137.878,00 | 2%     | 8%      | 8%      |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 6 de 10            |

| Mes        | Compromiso    | Obligación   | Pagos        | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|
| Mayo       | 566.862,00    | 9.380.432,00 | 9.380.432,00 | 0%     | 7%      | 7%      |
| Junio      | 23.402.135,23 | 9.005.816,00 | 9.005.816,00 | 17%    | 7%      | 7%      |
| Julio      |               |              |              |        |         |         |
| Agosto     |               |              |              |        |         |         |
| Septiembre |               |              |              |        |         |         |
| Octubre    |               |              |              |        |         |         |
| Noviembre  |               |              |              |        |         |         |
| Diciembre  |               |              |              |        |         |         |

### 3. Avance Indicadores de producto

| Indicador de Producto           | tipo de indicador | Meta Programada vigencia | Avance acumulado meta vigencia | Avance meta mes de reporte |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Asistencias técnicas realizadas | Principal         | 218                      | 179                            | 11                         |

*a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas*

Al 30 de junio, se registraron acciones de asistencia técnica a 179 prestadores, evidenciando una alta demanda por parte de los prestadores del Servicio Público de Empleo en temas estratégicos y operativos.

### 4. Descripción de avance actividades de producto

*a) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial*

Durante el mes de junio se desarrollaron diversas acciones orientadas a promover la inclusión laboral de poblaciones con barreras de acceso al empleo. Se realizaron jornadas de capacitación dirigidas a agencias de empleo, funcionarios del Servicio Público de Empleo (SPE), empresarios y universidades, enfocadas en beneficios tributarios, novedades normativas y estrategias para la inclusión de personas mayores, jóvenes, personas con discapacidad y grupos tradicionalmente excluidos.

Asimismo, en articulación con el Ministerio del Trabajo, se avanzó en el diseño del plan de acción para la política de colocación laboral de pospenados y posegresados, mientras que con entidades como Colpensiones y CASUR se fortalecieron procesos dirigidos a personas mayores y veteranos de la fuerza pública, respectivamente. En el caso de personas con discapacidad, se desarrollaron

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 7 de 10            |

capacitaciones, se promovió la vinculación de servidores públicos en el marco del Decreto 2011 de 2017, y se formularon observaciones al proyecto de decreto del programa “Incluir para Trabajar”.

Además, se hizo seguimiento al piloto “Casas de Refugio” para mujeres migrantes, refugiadas y nacionales, mediante un proceso de monitoreo continuo y sistematización liderado junto a ONU Mujeres, OIT y la Unidad del SPE. Finalmente, se participó en la feria de inclusión laboral *WeTrade*, donde se visibilizó el papel de las mujeres en el mundo del trabajo y se fortalecieron alianzas con actores del ecosistema laboral comprometidos con la equidad y la diversidad.

*b) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación*

Al cierre del 30 de junio, se realizaron acciones de asistencia técnica a 179 prestadores del Servicio Público de Empleo, abarcando tanto aspectos estratégicos como operativos. Estas acciones se enfocaron en la transferencia de herramientas para el fortalecimiento de los servicios y en la atención de requerimientos técnicos específicos relacionados con el uso del SISE y la normativa vigente del SPE.

Las asistencias se dirigieron principalmente a resolver inquietudes sobre trámites ante las subdirecciones de la Unidad del SPE, apoyar procesos de articulación interinstitucional y desarrollar capacitaciones bajo demanda, lo que evidencia una necesidad constante de fortalecimiento de capacidades en los territorios, adaptadas a contextos y requerimientos particulares. Asimismo, se observó un uso significativo de la asistencia técnica para gestionar reportes y solicitudes internas tanto de la Unidad como de otras entidades, lo cual refleja una coordinación efectiva entre los niveles nacional y territorial.

Estas acciones no solo fortalecen las capacidades operativas y de gestión de los prestadores, sino que también aportan a la implementación efectiva de las estrategias de inclusión laboral lideradas por la Unidad, mejorando la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

## C. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

### 1. Ejecución acumulada producto

| Apr Vigente      | Compromiso       | Obligación    | Pagos         | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| 1.128.570.527,00 | 1.069.109.469,00 | 30.358.258,00 | 30.358.258,00 | 95%    | 2,69%   | 2,69%   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 8 de 10            |

## 2. Ejecución mensual producto

| Mes        | Compromiso     | Obligación    | Pagos         | % Comp | % Oblig | % Pagos |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|
| Enero      | 25.962.317,00  | 0,00          | 0,00          | 2%     | 0%      | 0%      |
| Febrero    | 33.984.661,00  | 1.366.999,00  | 1.366.999,00  | 3%     | 0,12%   | 0,12%   |
| Marzo      | 0,00           | 4.467.189,00  | 4.467.189,00  | 0%     | 0,40%   | 0,40%   |
| Abril      | 0,00           | 5.454.690,00  | 5.454.690,00  | 0%     | 0,48%   | 0,48%   |
| Mayo       | 79.900.000,00  | 5.454.690,00  | 5.454.690,00  | 7%     | 0%      | 0%      |
| Junio      | 929.262.491,00 | 13.614.690,00 | 13.614.690,00 | 82%    | 1%      | 1%      |
| Julio      |                |               |               |        |         |         |
| Agosto     |                |               |               |        |         |         |
| Septiembre |                |               |               |        |         |         |
| Octubre    |                |               |               |        |         |         |
| Noviembre  |                |               |               |        |         |         |
| Diciembre  |                |               |               |        |         |         |

## 3. Avance Indicadores de producto

| Indicador de Producto | tipo de indicador | Meta Programada vigencia | Avance acumulado meta vigencia | Avance meta mes de reporte |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Personas orientadas   | Principal         | 766                      | 0                              | 0                          |

### a) Avance indicador personas orientadas:

En junio se avanzó en la construcción de protocolos contra ofertas fraudulentas junto a la OIM, se exploraron alternativas tecnológicas para el seguimiento de proyectos como TEAM, se acompañó la segunda fase del rediseño de la página web institucional en articulación con la OIT y se desarrolló el taller "Fronteras invisibles" con GIZ, como parte del fortalecimiento institucional en inclusión laboral.

## 4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 9 de 10            |

En junio se avanzó en la elaboración de los protocolos para la identificación de posibles ofertas fraudulentas, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones. Se proyectó la respectiva circular para su socialización con prestadores transnacionales, así como un protocolo interno que define los pasos a seguir dentro del Servicio Público de Empleo.

Por otro lado, ante la imposibilidad de acceder al código fuente de la plataforma BIS (Fundación Corona), se trabajó con la Corporación Volver a la Gente (operador del programa *Empleo sin Barreras*) con el objetivo de revisar su plataforma de seguimiento y evaluar su posible uso en el proyecto TEAM, revisando su interoperabilidad con la plataforma *Sí Emplea* del Servicio Público de Empleo.

Se continuó con el acompañamiento técnico en la segunda fase del rediseño de la página web institucional, participando en las reuniones quincenales de seguimiento y contribuyendo a la firma de una adenda con la empresa Branders, en articulación con la OIT. Se revisaron y ajustaron los productos finales de la primera fase para dar paso a la ejecución de la siguiente etapa.

Finalmente, se avanzó en el desarrollo del taller “Fronteras invisibles: Migración, Género y Trabajo Precario”, en alianza con GIZ, como parte del fortalecimiento institucional en inclusión laboral.

*b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado*

Se llevaron a cabo jornadas de socialización dirigidas a prestadores del Servicio Público de Empleo, con el propósito de dar a conocer los términos y condiciones de la convocatoria para seleccionar aliados en la implementación del programa *Empleo sin Barreras*. Estas jornadas se desarrollaron en conjunto con la Corporación Volver a la Gente.

### III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

A continuación, se presenta el avance financiero de cada una de las políticas incluidas en este proyecto de inversión, mediante trazadores presupuestales:

| POLÍTICAS TRANSVERSALES     |                                                                                         |                                          |                |                |              |              |        |         |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nombre Política Transversal | Categoría                                                                               | Producto                                 | Apr Vigente    | Compromiso     | Obligación   | Pagos        | % Comp | % Oblig | % Pagos |
| Construcción de Paz         | Reforma rural integral – 1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa | Producto Servicio de orientación laboral | 237.368.742,00 | 226.040.288,55 | 6.418.603,14 | 6.418.603,14 | 95,23% | 2,70%   | 2,70%   |

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

|                                                                                                                 |                                                                                                                          |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <b>MINISTERIO DEL TRABAJO</b> | <b>PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</b><br><b>FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO</b><br><b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b> | Código: DE-PD-02-F-05     |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Versión: 1.0              |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Fecha: Febrero 23 de 2024 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                          | Página 10 de 10           |

| POLÍTICAS TRANSVERSALES                      |                                                                               |                                          |                |                |              |              |        |         |         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nombre Política Transversal                  | Categoría                                                                     | Producto                                 | Apr Vigente    | Compromiso     | Obligación   | Pagos        | % Comp | % Oblig | % Pagos |
| Construcción de Paz                          | Reforma rural integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional | Producto Servicio de orientación laboral | 237.368.742,00 | 226.040.288,55 | 6.418.603,14 | 6.418.603,14 | 95,23% | 2,70%   | 2,70%   |
| Equidad de la Mujer                          | Autonomía Económica y Acceso a Activos                                        | Producto Servicio de orientación laboral | 118.684.371,00 | 113.020.144,27 | 3.209.301,57 | 3.209.301,57 | 95,23% | 2,70%   | 2,70%   |
| Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas | No aplica                                                                     | Producto Servicio de orientación laboral | 14.835.546,00  | 14.127.517,68  | 401.162,69   | 401.162,69   | 95,23% | 2,70%   | 2,70%   |
| Grupos étnicos - comunidades negras          | No aplica                                                                     | Producto Servicio de orientación laboral | 14.835.546,00  | 14.127.517,68  | 401.162,69   | 401.162,69   | 95,23% | 2,70%   | 2,70%   |
| Grupos étnicos - comunidades palenqueras     | No aplica                                                                     | Producto Servicio de orientación laboral | 14.835.546,00  | 14.127.517,68  | 401.162,69   | 401.162,69   | 95,23% | 2,70%   | 2,70%   |
| Grupos étnicos - comunidades raizales        | No aplica                                                                     | Producto Servicio de orientación laboral | 14.835.546,00  | 14.127.517,68  | 401.162,69   | 401.162,69   | 95,23% | 2,70%   | 2,70%   |

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

**IV. REGIONALIZACIÓN**

El proyecto no se encuentra regionalizado.

**V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES**

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.