

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 9

Nombre del Proyecto:	Fortalecimiento de la red de prestadores del SPE para la mitigación de barreras y el acceso al mercado laboral formal de víctimas del conflicto armado		
Dependencia Ejecutora:	Subdirección de Promoción		
Objetivo General del Proyecto:	Ampliar las oportunidades de acceso al mercado laboral formal de la población víctima del conflicto armado a través de la red de prestadores del SPE		
Código BPIN:	202300000000255	Mes y Año de Seguimiento	Junio 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 30 de junio, la asignación vigente para el proyecto era de \$7.513.892.044,00. De este monto, se han comprometido \$7.326.656.637 (98% del total asignado) y se han obligado \$1.325.019.625 (18%).

Mes	Apro. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	7.513.892.044,00	2.520.465.115,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	7.513.892.044,00	960.738.467,00	76.856.666,00	76.856.666,00	13%	1%	1%
Marzo	7.513.892.044,00	0,00	292.859.094,00	292.859.094,00	0%	4%	4%
Abril	7.513.892.044,00	92.716.089,00	316.695.937,00	316.695.937,00	1%	4%	4%
Mayo	7.513.892.044,00	2.155.818,00	319.001.726,00	319.001.726,00	0%	4%	4%
Junio	7.513.892.044,00	3.750.581.148,24	319.606.202,00	319.606.202,00	50%	4%	4%
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total general		7.326.656.637	1.325.019.625	1.325.019.625	98%	18%	18%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 9

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. **Producto 1** - Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.063.872.066,00	1.960.015.087,09	481.507.601,00	481.507.601,00	95%	23%	23%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	935.875.935,00	0,00	0,00	45%	0%	0%
Febrero	345.877.811,00	21.266.806,00	21.266.806,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	113.654.241,00	113.654.241,00	0%	6%	6%
Abril	3.634.489,00	118.220.300,00	118.220.300,00	0%	6%	6%
Mayo	2.155.818,00	118.011.689	118.011.689	0%	6%	6%
Junio	672.471.034,09	110.354.565,00	110.354.565,00	33%	5%	5%
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Eventos realizados	Secundario	15	8	1

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 9

a) Avance indicador 1: Eventos realizados

En junio, se llevó a cabo el evento “Potencia tu gestión con el visor del ecosistema laboral”.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la red de prestadores del servicio público de empleo y la articulación con actores

Al cierre del 30 de junio, se realizaron acciones de asistencia a prestadores del Servicio Público de Empleo, abarcando tanto aspectos estratégicos como operativos. Estas acciones se enfocaron en la transferencia de herramientas para el fortalecimiento de los servicios y en la atención de requerimientos técnicos específicos relacionados con el uso del SISE y la normativa vigente del SPE.

Las asistencias se dirigieron principalmente a resolver inquietudes sobre trámites ante las subdirecciones de la Unidad del SPE, apoyar procesos de articulación interinstitucional y desarrollar capacitaciones bajo demanda, lo que evidencia una necesidad constante de fortalecimiento de capacidades en los territorios, adaptadas a contextos y requerimientos particulares. Asimismo, se observó un uso significativo de la asistencia técnica para gestionar reportes y solicitudes internas tanto de la Unidad como de otras entidades, lo cual refleja una coordinación efectiva entre los niveles nacional y territorial.

Estas acciones no solo fortalecen las capacidades operativas y de gestión de los prestadores, sino que también aportan a la implementación efectiva de las estrategias de inclusión laboral lideradas por la Unidad, mejorando la calidad y pertinencia de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

b) Avance actividad 2: Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima del conflicto

En junio se realizó el evento “Potencia tu gestión con el visor del ecosistema laboral”, cuyo objetivo fue conectar oportunidades y sumar esfuerzos. En esta iniciativa, el Servicio Público de Empleo, en alianza con la OIT, identificó y mapeó a los actores clave y programas que ya trabajan —o tienen el potencial de trabajar— en la articulación entre talento humano y oportunidades laborales para: (i) ampliar la cobertura por todo el país; (ii) unir fuerzas y estrategias y (iii) potenciar los programas que ya existen.

B. Producto 2 - Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
3.284.071.684,00	3.217.488.024,85	424.606.848,00	424.606.848,00	98%	13%	13%

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 9

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	843.813.260,00	0,00	0,00	26%	0%	0%
Febrero	244.973.907,00	29.854.952,00	29.854.952,00	7%	1%	1%
Marzo	0,00	89.686.845,00	89.686.845,00	0%	3%	3%
Abril	89.081.600,00	97.258.217,00	97.258.217,00	3%	3%	3%
Mayo	0,00	99.772.617,00	99.772.617,00	0%	3%	3%
Junio	2.039.619.257,85	108.034.217,00	108.034.217,00	62%	3%	3%
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas colocadas laboralmente	Principal	1973	0	0

a) Avance indicador 1: Personas colocadas laboralmente

El 11 de junio inició el contrato con la Corporación Volver a la Gente (Entidad Sin Ánimo de Lucro) para la ejecución de las actividades del programa Empleo sin Barreras, en el marco del Decreto 092 de 2017.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Mitigar las barreras individuales, organizacionales y del entorno de la población víctima

Se elaboraron y socializaron el Plan de Trabajo Detallado y el Cronograma de Actividades que orientarán la ejecución del convenio 110 de 2025 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, humanos, tecnológicos y financieros para implementar el programa Empleo Sin

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 9

Barreras, brindando servicios de gestión y colocación de empleo y mitigación de barreras para población víctima del conflicto armado y otras poblaciones con barreras de inclusión laboral”. Ambos documentos fueron presentados en el Comité Técnico realizado el 13 de junio de 2025 y aprobados ese mismo día por la supervisora del convenio.

Estos productos describen las actividades específicas y los plazos previstos para cada fase del convenio, que incluyen: el alistamiento, el fortalecimiento a prestadores, la implementación de los servicios del programa (paquete de conexión laboral y mitigación de barreras), así como el seguimiento a la prestación de los servicios y a la colocación efectiva de los participantes del programa *Empleo sin Barreras*.

De otra parte, se promovió el uso del Servicio Público de Empleo como una herramienta efectiva para facilitar el acceso al trabajo digno, especialmente para la población víctima del conflicto armado. Se realizaron diversas acciones comunicativas e institucionales orientadas a informar sobre las bondades del SPE, incentivar su uso y visibilizar su impacto en poblaciones con barreras de acceso al empleo.

Entre los principales avances se destacan:

- Divulgación y promoción del SPE: Se diseñaron piezas informativas como la infografía “Relacionamiento con la ciudadanía” y el pop-up sobre interrupción temporal del servicio web, así como materiales relacionados con la protección de datos personales, orientados a fortalecer la confianza y el acceso informado de los ciudadanos al sistema.
- Fortalecimiento de la atención diferencial: Se participó en una capacitación sobre cultura de servicio que incluyó el protocolo de atención a víctimas del conflicto armado, promoviendo una atención más empática y pertinente desde los puntos del SPE.
- Articulación interinstitucional: Se brindó apoyo a la articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco del programa Conexión Laboral, que focaliza a población víctima del conflicto armado. Así mismo, se participó en reuniones con áreas misionales para coordinar acciones con enfoque diferencial.
- Difusión de resultados e historias transformadoras: Se realizaron publicaciones en redes sociales destacando logros relevantes sobre la inserción laboral de víctimas.

Estas acciones contribuyen a visibilizar el impacto del Servicio Público de Empleo en la reconstrucción de proyectos de vida de la población víctima, al tiempo que fortalecen la articulación institucional para garantizar una atención efectiva, accesible y con enfoque diferencial.

b) Avance actividad 2: Promover la colocación laboral de las víctimas del conflicto armado

Se desarrolló el primer Comité Técnico del convenio para la implementación del programa Empleo sin Barreras. Durante esta sesión se presentó el Plan de Trabajo y el Cronograma de Actividades, documentos clave para la implementación del convenio. Además, se llevaron a cabo jornadas de socialización dirigidas a prestadores del Servicio Público de Empleo, con el propósito de dar a

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 9

conocer los términos y condiciones de la convocatoria para seleccionar aliados en la implementación del programa. Estas jornadas se desarrollaron en conjunto con la Corporación Volver a la Gente.

Avance colocaciones vigencia 2024: Al cierre de mayo, se identificaron 1.313 personas colocadas a través del programa Empleo Sin Barreras, de las cuales 970 pertenecen a población víctima del conflicto armado. Es importante precisar que, este es un resultado preliminar porque el seguimiento a la colocación se hace hasta 5 meses después de finalizada la atención del programa (31 de diciembre del 2024) y, teniendo en cuenta el rezago de aproximadamente 3 meses que tiene la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se requeriría el análisis de un tercer corte en el mes de agosto. Se anexa reporte de la PILA, al final del presente informe.

C. **Producto 3** - Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado

1. **Ejecución acumulada producto**

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
2.165.948.294,00	2.149.153.525,30	418.905.176,00	418.905.156,00	99%	19%	19%

2. **Ejecución mensual producto**

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	740.775.920,00	0,00	0,00	34%	0%	0%
Febrero	369.886.749,00	25.734.908,00	25.734.908,00	17%	1%	1%
Marzo	0,00	89.518.008,00	89.518.008,00	0%	4%	4%
Abril	0,00	101.217.420	101.217.400	0%	5%	5%
Mayo	0,00	101.217.420,00	101.217.420,00	0%	5%	5%
Junio	1.038.490.856,30	101.217.420,00	101.217.420,00	48%	5%	5%
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 9

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas laboralmente	Secundario	4872	0	0

a) Avance indicador 1: Personas orientadas laboralmente

Durante el mes de junio se participó en el conversatorio y feria de empleo dirigida a jóvenes víctimas del conflicto armado y se llevaron a cabo jornadas de socialización dirigidas a prestadores del Servicio Público de Empleo, con el propósito de dar a conocer los términos y condiciones de la convocatoria para seleccionar aliados en la implementación del programa *Empleo sin Barreras*.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Divulgar y entregar las herramientas para la atención diferencial a través de la red de prestadores

Durante el mes de junio se participó en el conversatorio y feria de empleo dirigida a jóvenes víctimas del conflicto armado, así como en la Mesa Nacional de Participación Efectiva para el Ejercicio de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (CSMLV), realizada en la ciudad de Ibagué. Igualmente, se presentó ante la Contraloría General de la República el informe correspondiente al análisis, seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación a través de herramientas en los niveles básico y especializado

Se llevaron a cabo jornadas de socialización dirigidas a prestadores del Servicio Público de Empleo, con el propósito de dar a conocer los términos y condiciones de la convocatoria para seleccionar aliados en la implementación del programa *Empleo sin Barreras*. Estas jornadas se desarrollaron en conjunto con la Corporación Volver a la Gente.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 9

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES Descripción de avance a las políticas:

- a) *Avance política 1:* en junio se realizó el evento “Potencia tu gestión con el visor del ecosistema laboral”, se inició el contrato con la Corporación Volver a la Gente para ejecutar el programa *Empleo sin Barreras*, y se socializó su convocatoria con prestadores del SPE, además de participar en actividades con jóvenes víctimas del conflicto armado.
- b) *Avance política 2:* en junio se realizó el evento “Potencia tu gestión con el visor del ecosistema laboral”, se inició el contrato con la Corporación Volver a la Gente para ejecutar el programa *Empleo sin Barreras*, y se socializó su convocatoria con prestadores del SPE, además de participar en actividades con jóvenes víctimas del conflicto armado.

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Víctimas	Desplazados	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo de las víctimas del conflicto armado	1.651.097.653	1.568.012.069,7	385.206.080,8	385.206.080,8	95%	23%	23%
		Servicio de colocación laboral de la población víctima del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	2.627.257.347,2	2.573.990.419,9	339.685.478,4	339.685.478,4	98%	13%	13%
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	1.732.758.635	1.719.322.820,2	335.124.140,80	335.124.140,80	99%	19%	19%
Víctimas	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	Servicios de gestión para generación y formalización del empleo - de las víctimas del conflicto armado	412.774.413	392.003.017	96.301.520,20	96.301.520,20	95%	23%	23%

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 9

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
		Servicio de colocación laboral (Producto principal del proyecto) - de la población víctima del conflicto armado	656.814.337	643.497.605	84.921.369,60	84.921.369,60	98%	13%	13%
		Servicio de orientación laboral de la población víctima del conflicto armado	433.189.659	429.830.705	83.781.035,20	83.781.035,20	99%	19%	19%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.