

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 1 de 11

Nombre del Proyecto:	Consolidación del modelo de inclusión laboral para el acceso al mercado laboral formal de las poblaciones de difícil colocación. Nacional		
Dependencia Ejecutora:	Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo		
Objetivo General del Proyecto:	Aumentar la capacidad para la atención diferencial en el servicio de orientación a buscadores de empleo		
Código BPIN:	202300000000021	Mes y año de Seguimiento	Marzo 2025
Nombre del responsable del Seguimiento:	Lida Cubillos Hernández		

I. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADA

Al 28 de febrero, la asignación vigente para el proyecto era de \$1.851.784.764,00. De este monto, se comprometieron \$220.183.381 (12% del total asignado) y se obligaron \$22.473.295,00 (1%) durante el periodo.

Mes	Apr. Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	1.851.784.764,00	140.169.558,00	-	-	8%	0,00%	0,00%
Febrero	1.851.784.764,00	80.013.823,00	4.060.247,00	4.060.247,00	4%	0,22%	0,22%
Marzo	1.851.784.764,00	-	18.413.048,00	18.413.048,00	0%	0,99%	0,99%
Abril							
Mayo							
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
Total		220.183.381,00	22.473.295,00	22.473.295,00	12%	1%	1%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 2 de 11

II. SEGUIMIENTO POR PRODUCTO

A. Producto 1 - Servicio de apoyo al fortalecimiento de políticas públicas para la generación y formalización del empleo en el marco del trabajo decente

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
72.533.612,00	22.492.203,00	1.612.394,00	1.612.394,00	31%	2%	2%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	-	-	-	0%	0%	0%
Febrero	22.492.203,00	-	-	31%	0%	0%
Marzo	-	1.612.394,00	1.612.394,00	0%	2%	2%
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Estrategias realizadas	Principal	5	1	1

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 3 de 11

a) Avance indicador 1: Estrategias realizadas


En marzo se lanzó el EMPLEARIO, una estrategia diseñada para fortalecer las políticas públicas de generación y formalización del empleo, a través de la centralización y democratización del acceso a oportunidades laborales y de formación en todo el territorio nacional.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Realizar estrategias para ampliar el conocimiento de los beneficios de la vinculación de población de difícil inclusión laboral al realizar contratación a través del servicio público de empleo

En marzo se elaboraron insumos correspondientes a la iniciativa del "EMPLEARIO: Conectando jornadas y oportunidades de empleo en tu territorio", diseñado para centralizar y facilitar el acceso a información sobre ferias de empleo, jornadas de postulación, talleres y encuentros empresariales organizados por los 211 prestadores del SPE en todo el país. Su objetivo es conectar a los ciudadanos con oportunidades laborales y eventos relacionados, mejorando así la eficiencia en la intermediación laboral y facilitando el acceso a empleos formales en todas las regiones de Colombia.

Imagen 1. Imagen Empleario



Fuente: Unidad del SPE. Página Web.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 4 de 11

Características principales de Empleario:

- Centralización de información: Agrupa datos sobre ferias de empleo, jornadas de selección de personal, capacitaciones y otras actividades orientadas a mejorar el perfil profesional de los colombianos
- Accesibilidad: Permite a los usuarios consultar eventos de empleo organizados por los prestadores del SPE en diferentes regiones, facilitando la búsqueda de oportunidades cercanas a su ubicación.
- Interacción directa: Ofrece la posibilidad de postularse directamente a ofertas laborales y participar en actividades que mejoren su empleabilidad.

Link: [Calendario de actividades | Servicio Publico de Empleo](#)

b) Avance actividad 2: Realizar un diagnóstico poblacional de las barreras de empleabilidad por sectores económicos y territorios para la vinculación laboral de población de difícil inclusión.

El diagnóstico poblacional de las principales barreras de acceso al mercado laboral formal que enfrenta la población fue desarrollado en el año 2024, dado por cumplida la actividad.

B. Producto 2 - Servicio de apoyo financiero para el apalancamiento y estímulos a la vinculación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
513.792.004,00	40.907.445,00	9.413.870,00	9.413.870,00	8%	2%	2%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	32.938.112,00	-	-	6%	0%	0%
Febrero	7.969.333,00	637.641,00	637.641,00	2%	0,12%	0,12%
Marzo	-	8.776.229,00	8.776.229,00	0%	1,71%	1,71%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 5 de 11

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas beneficiadas	Principal	713	0	0

a) Avance indicador 1: Personas beneficiadas

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo mesas de trabajo con la firma consultora Acrux y la Fundación Corona, con el objetivo de avanzar en el diseño del programa Empleo Sin Barreras para la vigencia 2025; el diseño se encuentra fundamentado en mecanismos de pago por resultados. En este sentido, se avanzó en la construcción de los estudios previos, el estudio de sector y el anexo técnico necesarios para la eventual suscripción de un convenio con el Ministerio de la Igualdad y Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Incentivar la vinculación laboral de población de difícil inclusión laboral

Durante el mes de marzo se llevaron a cabo mesas de trabajo con la firma consultora Acrux y la Fundación Corona, con el objetivo de avanzar en el diseño del programa Empleo Sin Barreras para la vigencia 2025. En estas sesiones se concluyó la fase exploratoria, que incluyó el análisis de aprendizajes del programa durante 2024, así como la revisión de experiencias similares a nivel nacional e internacional. Paralelamente, se avanzó en el desarrollo de componentes clave del diseño: el esquema de gobernanza, el esquema de intervención y el esquema de incentivos.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 6 de 11

El diseño del programa se fundamenta en mecanismos de pago por resultados (PPR), también conocidos como *pay-for-results*, *pay-for-performance* o *payment by results*. Estos son instrumentos financieros y contractuales en los que el desembolso de recursos está condicionado al cumplimiento de resultados previamente definidos y verificables. Es decir, el pago se efectúa únicamente si se alcanzan los objetivos acordados.

Las principales características de los PPR incluyen:

- Condicionalidad: el pago depende del cumplimiento de metas o indicadores específicos.
- Enfoque en resultados: se prioriza el impacto logrado, más allá de las actividades ejecutadas.
- Verificación independiente: los resultados deben ser medidos y validados por un tercero imparcial.
- Transferencia de riesgos: el riesgo de no alcanzar los objetivos recae sobre el ejecutor del programa, no sobre el financiador.

Estos mecanismos ofrecen ventajas como el aumento de la eficiencia del gasto público, el estímulo a la innovación en la ejecución, el enfoque en impactos reales y la posibilidad de atraer inversión privada para fines de interés público.

b) Avance actividad 2: Seguimiento y monitoreo en el servicio de orientación a potenciales empleadores en los niveles básico y especializado.

Durante el mes de marzo, se avanzó en la construcción de los estudios previos, el estudio de sector y el anexo técnico necesarios para la eventual suscripción de un convenio con el Ministerio de la Igualdad y Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.

C. Producto 3 - Servicio de asistencia técnica

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
136.888.622,00	96.836.755,00	6.522.796,00	6.522.796,00	71%	5%	5%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	81.269.129,00	-	-	59%	0%	0%
Febrero	15.567.626,00	2.055.607,00	2.055.607,00	11%	2%	2%
Marzo	-	4.467.189,00	4.467.189,00	0%	3%	3%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 7 de 11

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Asistencias técnicas realizadas	Principal	218	0	0

a) Avance indicador: Asistencias técnicas realizadas

En marzo se finalizó el documento que orienta el plan de acción 2025 de la Estrategia de Gestión Técnica, el cual define las responsabilidades del equipo y establece las prioridades operativas con base en ejes como la asignación territorial, las comisiones temáticas, la categorización de prestadores, los planes de gestión técnica y el enfoque territorial. En línea con estos lineamientos, se está revisando la Matriz de registro de asistencia técnica para depurar y actualizar la información correspondiente.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Identificar las necesidades y generar contenidos para la asistencia técnica pertinente y diferencial con enfoque territorial

Durante marzo se revisó y definió el plan de acción de la rúbrica desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Antroproyectos, en la cual el Servicio Público de Empleo (SPE) participará con el objetivo de evaluar la calidad en la prestación de los servicios de empleo en Perú, Ecuador y Colombia. Este instrumento permitirá medir la atención ofrecida por los servicios públicos de empleo, garantizando consistencia metodológica, claridad en los indicadores y ofreciendo herramientas para su mejora continua.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 8 de 11

Asimismo, en coordinación con el Ministerio del Trabajo, se avanzó en mesas de trabajo para definir el plan de acción 2025 del Sistema Nacional de Discapacidad (SND), centrado en la inclusión laboral de personas con discapacidad. También se participó en las mesas convocadas por el DANE para la actualización del Catálogo Único de Ocupaciones (CUOC).

Por otro lado, se elaboraron los contenidos de la estrategia de enverdecimiento del SPE, cuyo objetivo es incorporar el enfoque de sostenibilidad ambiental y transición justa en los servicios y políticas del SPE. Esta estrategia busca promover empleos verdes, fortalecer sectores sostenibles y acompañar la transformación productiva hacia una economía baja en carbono, resiliente y equitativa.

b) Avance actividad 2: Realizar asistencia técnica para promover los ajustes a la ruta de empleabilidad para atención diferencial y territorial de población de difícil colocación

En marzo se finalizó el documento que define los lineamientos del plan de acción de la Estrategia de Gestión Técnica para la vigencia 2025. Esta estrategia funciona como hoja de ruta del equipo de trabajo, orientando la distribución de responsabilidades y estableciendo las prioridades operativas del grupo. Su organización se basa en los siguientes ejes definidos por la Subdirección de Promoción:

- **Asignación territorial de los líderes:** acorde con el esquema de funcionamiento posicionado por el Grupo de Gestión Técnica, las orientaciones institucionales frente el enfoque territorial de acompañamiento a la red de prestadores y a las discusiones por parte del equipo de trabajo, se reasignó el acompañamiento de los profesionales por departamento.
- **Fortalecimiento mediante comisiones temáticas:** Las comisiones temáticas son una estrategia para organizar contenidos, generar productos y dinamizar el componente técnico del grupo. Su propósito es fortalecer la asistencia técnica a la red de prestadores y promover la construcción de conocimiento en torno a temas como: sistema de información, CUOC, indicadores, seguimiento técnico, autorizaciones, visor de empleo, Empleo sin Barreras, enfoque territorial, gestión del conocimiento, migración laboral y sector hidrocarburos.
- **Categorización:** la aplicación del instrumento de categorización será un insumo clave para orientar la asistencia técnica del grupo con la red de prestadores. Permitirá estructurar planes de gestión, transferir herramientas y brindar un acompañamiento ajustado a las necesidades identificadas. Se desarrollará en las siguientes fases: aplicación del instrumento, revisión de las herramientas y transferencia y implementación de la categorización con la red de prestadores.
- **Planes de Gestión Técnica:** los criterios de priorización de los planes de gestión técnica para la presente vigencia, tendrá en cuenta las siguientes situaciones: prestadores incluidos en el rango de categorización con avanzados, prestadores con disponibilidad y disposición, nuevos prestadores del SPE y prestadores con alertas de implementación del seguimiento técnico.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 9 de 11

- Enfoque territorial: se desarrollará a través del visor de ecosistema laboral, la participación en Subcomités de Gestión y Desempeño del Sector Trabajo y el componente de Hidrocarburos, este último con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la estrategia de empleos verdes y transición justa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se está revisando la Matriz de registro de asistencia técnica para depurar la información relacionada de acuerdo con los lineamientos incluidos en la estrategia.

D. Producto 4 - Servicio de orientación laboral

1. Ejecución acumulada producto

Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
1.128.570.527,00	59.946.978,00	5.834.188,00	5.834.188,00	5%	0,52%	0,52%

2. Ejecución mensual producto

Mes	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Enero	25.962.317,00	-	-	2%	0%	0%
Febrero	33.984.661,00	1.366.999,00	1.366.999,00	3%	0,12%	0,12%
Marzo	-	4.467.189,00	4.467.189,00	0%	0,40%	0,40%
Abril				0%	0%	0%
Mayo				0%	0%	0%
Junio				0%	0%	0%
Julio				0%	0%	0%
Agosto				0%	0%	0%
Septiembre				0%	0%	0%
Octubre				0%	0%	0%
Noviembre				0%	0%	0%
Diciembre				0%	0%	0%

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 10 de 11

3. Avance Indicadores de producto

Indicador de Producto	tipo de indicador	Meta Programada vigencia	Avance acumulado meta vigencia	Avance meta mes de reporte
Personas orientadas	Principal	766	0	0

a) Avance indicador personas orientadas:

En marzo se avanzó en la gestión de financiación con la OEI y CUSO International para fortalecer los programas Empleo Sin Barreras y TEAM, así como en la adaptación de la plataforma BIS y el rediseño del sitio web del SPE, con el fin de mejorar las oportunidades laborales de poblaciones con barreras de acceso al empleo formal.

4. Descripción de avance actividades de producto

a) Avance actividad 1: Fomentar acciones para facilitar el acceso al mercado laboral formal teniendo en cuenta las barreras individuales identificadas y las ofertas de empleo vigentes

Durante el mes de marzo se avanzó en el fortalecimiento del relacionamiento con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), con el objetivo de gestionar financiación para los proyectos Empleo Sin Barreras y el rediseño del sitio web del Servicio Público de Empleo (SPE).

Paralelamente, se continuó con la revisión del proceso de adaptación y parametrización de la plataforma BIS, la cual permitirá el cargue, seguimiento, control y reporte de la información relacionada con la operación de los programas TEAM y Empleo Sin Barreras.

Adicionalmente, se adelantaron gestiones ante CUSO International para la consecución de recursos que contribuyan a mejorar las oportunidades de empleo de poblaciones con barreras de acceso al mercado laboral, así como a fortalecer la efectividad de los programas de desarrollo laboral.

b) Avance actividad 2: Fortalecer el servicio de orientación en los niveles básico y especializado

Durante el período no se adelantaron gestiones para el desarrollo de la actividad.

 MINISTERIO DEL TRABAJO	PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN	Código: DE-PD-02-F-05
		Versión: 1.0
		Fecha: Febrero 23 de 2024
		Página 11 de 11

III. SEGUIMIENTO POLÍTICAS TRANSVERSALES

A continuación, se presenta el avance financiero de cada una de las políticas incluidas en este proyecto de inversión, mediante trazadores presupuestales:

POLÍTICAS TRANSVERSALES									
Nombre Política Transversal	Categoría	Producto	Apr Vigente	Compromiso	Obligación	Pagos	% Comp	% Oblig	% Pagos
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.6 Producción agropecuaria y economía solidaria y cooperativa	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	12.608.462,13	1.227.086,68	1.227.086,68	5,31%	0,52%	0,52%
Construcción de Paz	Reforma rural integral – 1.8 Planes de acción para la transformación regional	Producto Servicio de orientación laboral	237.368.742,00	12.608.462,13	1.227.086,68	1.227.086,68	5,31%	0,52%	0,52%
Equidad de la Mujer	Autonomía Económica y Acceso a Activos	Producto Servicio de orientación laboral	118.684.371,00	6.304.231,07	613.543,34	613.543,34	5,31%	0,52%	0,52%
Grupos étnicos - Comunidades afrocolombianas	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	788.028,86	76.692,92	76.692,92	5,31%	0,52%	0,52%
Grupos étnicos - comunidades negras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	788.028,86	76.692,92	76.692,92	5,31%	0,52%	0,52%
Grupos étnicos - comunidades palenqueras	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	788.028,86	76.692,92	76.692,92	5,31%	0,52%	0,52%
Grupos étnicos - comunidades raizales	No aplica	Producto Servicio de orientación laboral	14.835.546,00	788.028,86	76.692,92	76.692,92	5,31%	0,52%	0,52%

Nota: Los porcentajes se calculan con respecto a la columna de apropiación vigente.

IV. REGIONALIZACIÓN

El proyecto no se encuentra regionalizado.

V. EJECUCIÓN DE RESERVAS PRESUPUESTALES

No se constituyeron reservas presupuestales al 31 de diciembre de 2024 para este proyecto.

NOTA: Este formato debe ser diligenciado y anexado en PDF en el aplicativo SUIFP en la opción BPIN – Archivos adjuntos, el cual debe ser guardado con el nombre del trámite solicitado y fecha de realización.