

GESTIÓN DE REPORTES

REPORTE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

PLAN DE ACCIÓN 2021

Volver

Filtrar por:

Dependencias

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA



Trimestre

1er Trimestre



I Trimestre

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
----------	--------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Desarrollar e implementar la evolución de FIFA.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	10 %	10 %	100 %	Se realizaron reuniones, para determinar los requerimientos necesarios para mejoramiento del aplicativo
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Desarrollar e implementar la evolución de SEPIA.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	10 %	10 %	100 %	Se realizaron reuniones, para determinar los requerimientos necesarios para mejoramiento del aplicativo
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Desarrollar e Implementar la Integración del Formulario Web.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	10 %	10 %	100 %	Se realizan reuniones para detallar los requerimientos y se registran en diferentes formatos de solicitud de requerimientos
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Implementar la Bodega de Datos de la Unidad del Servicio Público de Empleo.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	10 %	10 %	100 %	Se avanzó en la realización de ajustes como: ETL carga datos SISE analítica histórico, proceso almacenamiento Sabanas Información SISE y nuevas tablas de almacenamiento

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						<div>datos, procesamiento información de vacantes en bodega de datos, publicación de datos de contador de vacantes y buscador de empleo – Creación/Envío reporte Estado Joven</div> <div>Adicionalmente durante el trimestre para la bodega de datos: se definieron nuevas estructuras, se actualizó el diccionario de datos, se definieron dimensiones y tablas de hechos partiendo del modelo de datos transaccional y vacantes resolución 129 de 2015 teniendo como</div>

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
						indicadores de gestión solicitados por las áreas.
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Realizar el seguimiento al Diseño y la implementación del Nuevo Sistema de Información del Servicio Público de Empleo.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	25 %	25 %	100 %	Se realizó la publicación de la invitación a participar en el proceso de diseño detallado del nuevo sistema de información. En este momento se encuentra en evaluación de las expresiones de interés recibidas.(Se adjunta la publicación del proceso de invitación)

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Realizar el seguimiento de los servicios de Infraestructura en la Nube.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	25 %	25 %	100 %	Se realiza seguimiento en cuanto a la disponibilidad de los servidores y recursos contratados por la Unidad como son: disponibilidad CPU_memoria en cada uno de los servidores, seguimiento a las solicitudes reportadas en el trimestre, seguimiento a incidentes reportados en el trimestre, Seguimiento a disponibilidad Global

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Realizar la evolución de la Bolsa Única de Empleo.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	25 %	25 %	100 %	Se avanzó en la actualización el Dashboard en tableau, para contar con los anexos históricos de la oferta laboral, Se ajustó el prototipo de la Bolsa de Vacantes de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio de trabajo del Ecuador y se atendieron unas solicitudes realizadas a través de la mesa de ayuda MANTIS.
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Realizar las actividades de soporte y mantenimiento de los equipos de computo de la Unidad del Servicio Público de Empleo.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	25 %	25 %	100 %	De acuerdo al procedimiento de mantenimiento de equipos actualizado, se avanza en la planificación del mantenimiento de cada uno de los equipos, se elabora cronograma de mantenimiento

ACCIONES	TAREAS	DEPENDENCIA	PROGRAMACIÓN	SEGUIMIENTO	CUMPLIMIENTO	CUALITATIVO
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Realizar seguimiento a los servicios del Sistema de Información de la Unidad del Servicio Público de Empleo.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	0 %	0 %	100 %	Informe Semestral
Gestionar el Sistema de Información del SPE	Soporte al Trámite en Línea Según requerimientos de Administración y Seguimiento.	SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO Y TECNOLOGÍA	10 %	10 %	100 %	Se realizan reuniones para determinar los requerimientos para tramite en línea
SUBTOTAL					100 %	