

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar la oferta de servicios de gestión y colocación de la red de prestadores del SPE en atención a víctimas

Código BPIN: 2018011000184

Sector: Trabajo

Entidad: Uaespe

Responsable: William Fernando Acosta Pedraza

Horizonte: 2019 - 2022

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 31/05/2019

Seguimiento de: junio 2019

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184


PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Movilidad social

Línea: Generar alternativas para crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento ante la falta de ingresos y los riesgos laborales

Programa: Generación y formalización del empleo

Avances



SPI detalle de proyecto

octubre,15, 2019 11:26 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Generar lineamientos a la red de prestadores en atención diferencial a población víctima

PRODUCTOS

Servicio de divulgación de los procesos de formalización laboral

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Eventos realizados - Unidad de Medida: Número	70,0000	0,0000	20,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones : El reporte de información iniciará en marzo que haya un avance en el proyecto.

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Realizar campañas de promoción y divulgación sobre la importancia de la inclusión laboral de la población víctima	PGN	\$200.000.000	\$200.000.000	\$0
Capacitar y acompañar a los centros de empleo en la implementación de la ruta de atención diferencial de empleabilidad	PGN	\$1.200.000.000	\$1.200.000.000	\$284.751.310
TOTAL		\$1.400.000.000	\$1.400.000.000	\$284.751.310

Fortalecer las estrategias para la mitigación de las barreras en población víctima.

SPI detalle de proyecto

octubre,15, 2019 11:26 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de registro laboral

Indicador	Meta Total 2019-2022	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Registros laborales realizados - Unidad de Medida: Número	517.078,0000	0,0000	105.024,0000	52.563,0000	50,05 %
Observaciones : Este 52.563 corresponde a la suma de víctimas registrados en el SISE entre enero y mayo de 2019.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar las barreras que impiden a las víctimas el acceso a programas de empleo	PGN	\$500.000.000	\$500.000.000	\$79.827.350	
Mitigar las barreras de la población víctima a través de servicios especializados realizados	PGN	\$3.865.519.249	\$3.865.519.249	\$0	
TOTAL		\$4.365.519.249	\$4.365.519.249	\$79.827.350	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Jun	5.599.114.204	5.765.519.249	5.765.519.249	1.698.707.714	364.578.660	364.578.660	Financiero 6,32%  Físico 38,00%  Gestión 0,00% 
2020	6.116.639.371	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

SPI detalle de proyecto

octubre,15, 2019 11:26 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	6.116.639.371	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	6.300.138.552	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	5.765.519.249	5.765.519.249	1.698.707.714	364.578.660	364.578.660	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	5.765.519.249	5.765.519.249	1.698.707.714	364.578.660	364.578.660	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	5.765.519.249	5.765.519.249	1.698.707.714	364.578.660	364.578.660	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	5.765.519.249	5.765.519.249	5.765.519.249	5.765.519.249	5.765.519.249	5.765.519.249	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,01 %	0,28 %	0,59 %	0,95 %	6,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	16,00 %	30,00 %	30,00 %	38,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

SPI detalle de proyecto

octubre,15, 2019 11:26 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Víctimas	Reparación - Empleo	Aportes Nacion	11.531.038.498	11.531.038.498	0	0	0
Total			11.531.038.498	11.531.038.498	0	0	0
Víctimas							
Total							
Víctimas							
Total							

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Departamentos Intervenido	23	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Regional

SPI detalle de proyecto

octubre,15, 2019 11:26 a.m.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL - 2018011000184

	Por Regionalizar	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	5.765.519.249	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	6,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Regionalización de Recursos

Fuente financiación / Departamento	Inicial	Vigente	Compromisos	Obligación	Pago
Aportes Nacion	5.765.519.249	5.765.519.249	1.698.707.714	364.578.660	364.578.660
---Por Regionalizar	5.765.519.249	5.765.519.249	1.698.707.714	364.578.660	364.578.660

>> Regionalización de Productos

OBJETIVO ESPECIFICO

Proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES EN ATENCIÓN A VÍCTIMAS A TRAVÉS DEL SPE NACIONAL -
2018011000184