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Subdireccion de Desarrollo y Tecnologia

Trimestre
3er Trimestre
Il Trimestre
ACCIONES TAREAS DEPENDENCIA PROGRAMACION SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO
0,
Ultima Actualizacion: 22/10/2020 © Copyright Todos los derechos reservados 2023 %
la infraestructura  requerimientos Tecnologia
de hardwarey  solicitados por las
software dela  dreas internas de
Entidad. la Unidad del
SPE, para el
sistemas de
informacion: -
SEPIA, FIFA,
RESOLUCIONES
129,138,319,293
Garantizarla  Realizar el disefio, Subdireccién de 25% 25% 100 %
disponibilidad de implementacién y Desarrollo y
la infraestructura  seguimiento del Tecnologia
de hardware y Plan de
software dela  Mantenimiento de
Entidad. Servicios

Tecnolégicos
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CUALITATIVO

Es importante aclarar que la tarea N2 "Realizar el monitoreo de los se
tecnoldgicos", fue redefinida en dos asi: * Implementar los nuevos reque
solicitados por las areas internas de la Unidad del SPE, para el sister
informacién: - SEPIA, FIFA, RESOLUCIONES 129,138,319,293 * Ree
monitoreo de los servicios tecnolégicos, asi mismo fueron ajustada
evidencias para su cumplimiento, gracias al comité institucional de ge
desempefio del 25 de julio de 2023. Esto desde el lll trimestre del 2

Se desarrollo la gestion para esta actividad, la cual esta descrita en el d
formal y todas sus evidencias se encuentran en la respectiva rut
https://drive.google.com/drive/folders/1ddOLL4hCkcMMQZM3UovHsAm(
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Ultima Actualizacién: 22/10/2020

ACCIONES

Garantizar la
disponibilidad de
la infraestructura

de hardware y
software de la
Entidad.

Garantizar la
disponibilidad de
la infraestructura

de hardware y
software de la
Entidad.

Garantizar la
disponibilidad de
la infraestructura

de hardware y
software de la
Entidad.

TAREAS

Realizar el
monitoreo de los
servicios
tecnolégicos

Realizar la gestion
de la herramienta
de mesa de
ayuda

Realizar los
estudios previos,
fichas técnicas,
analisis del sector
, matriz de
riesgos, para los
diferentes proceso
de infraestructura
y software que
requiere la
entidad para el
correcto y seguro
almacenamiento
de la informacion
de la Unidad del
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DEPENDENCIA PROGRAMACION SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

Subdireccion de
Desarrollo y
Tecnologia

Subdireccién de
Desarrollo y
Tecnologia

Subdireccién de
Desarrollo y
Tecnologia

25 % 25 % 100 %
25 % 75 % 100 %
0% 0% 100 %

© Copyright Todos los derechos reservados 2023

CUALITATIVO

Es importante aclarar que la tarea "Realizar el monitoreo de los sen
tecnoldgicos", fue redefinida en dos asi: * Implementar los nuevos reque
solicitados por las areas internas de la Unidad del SPE, para el sister
informacion: - SEPIA, FIFA, RESOLUCIONES 129,138,319,293 (que p
Trimestre se ejecuta un 75%) * Realizar el monitoreo de los servic
tecnolégicos (continua con un 25% segun su desarrollo) y asi mismo
ajustadas las evidencias para su cumplimiento, gracias al comité institu:
gestion y desempefio del 25 de julio de 2023. Esto desde el Ill trimestre
Ruta de la evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1T-
1TOVHIIUILgEYfECbGqQJIsFHDGcT7

Es importante aclarar que la tarea N1 "Realizar el disefio, implement¢

seguimiento del Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnoldgicos "

redefinida en dos asi: * Realizar el disefio, implementacién y seguimie

Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnolégicos y * Realizar la gestic

herramienta de mesa de ayuda, asi mismo fueron ajustadas las evidenc

su cumplimiento, gracias al comité institucional de gestion y desempeni
de julio de 2023. Esto desde el |ll trimestre del 2023.

Se gestiona un archivo documental, que contiene cada uno de los contr

se han efectuado por parte de la Subdireccion de Desarrollo & Tecnolc

tanto los Documentos precontractuales Radicados en el sistema de C

Documental (Gesdoc) como también los Documentos supervision y pi

contrato, Radicados en el sistema de Gestién Documental (Gesdoc]
respecto a el lll Trimestre.
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ACCIONES

Producir y
habilitar el
intercambio de
informacion de
datos a través de
herramientas de
interoperabilidad,
y procesamiento
de informacion

Producir y
habilitar el
intercambio de
informacion de
datos a través de
herramientas de
interoperabilidad,
y procesamiento
de informacion

Ultima Actualizacién: 22/10/2020

Producir y
habilitar el
intercambio de
informacion de
datos a través de
herramientas de
interoperabilidad,
y procesamiento
de informacion

TAREAS

Evidenciar el
funcionamiento de
los Data
warehouse (DWH)
para: -
Postulaciones Vrs
personas /
Vacantes /
empresas -
Colocaciones Vrs
Vacantes /
Empresas -
Remisiones Vrs
Vacantes /
Empresas -
Direccionamientos
Vrs Personas /
Agencia /
Prestador / Instit

Llevar a cabo el
intercambio de
informacion con
las entidades que
tengan un
acuerdo o un
documento de
entendimiento y/o
convenio vigente
con la Unidad
SPE: BID, UARIV,
CONTRALORIA
GENERAL DE LA
RFEPLUBIICA.

Quuial, Vi,
Funcion Publica,
SENA, Mi

Realizar procesos
de integracion de
datos (ETL -
Extraer,
Transformar y
Cargar) para los
datos solicitados
por las diferentes
tareas de la
entidad
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DEPENDENCIA PROGRAMACION SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

Subdireccion de 25 % 25 % 100 %

Desarrollo y
Tecnologia

Subdireccién de 25 % 25%
Desarrollo y
Tecnologia

© Copyright Todos los derechos reservados 2023

Subdireccion de 25 % 25 %
Desarrollo y
Tecnologia

100 %

100 %

CUALITATIVO

Se gestiona un documento donde se evidencia el funcionamiento de las

frente a la puesta en produccién los Data warehouse (DWH)

Se gestiona un documento donde se comenta las actividades realizada:

el intercambio de informacion con las diferentes entidades

Se gestiona un documento donde se comenta las actividades realizada:
los procesos de integracion de datos (ETL - Extraer, Transformar y Carg

los datos solicitados por las diferentes tareas de la entidad
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ACCIONES

Realizar el
seguimiento al
Disefio y la
implementacion
del Nuevo
Sistema de
Informacioén del
Servicio Publico
de Empleo.

Redisefiar los
informes
estadistico de la
Unidad basados
enla
herramienta
Tableau

Restructurar el

modelo actual de

los tableros de
los buscadores
de empleo

TAREAS

Acompaiiar a la
UTG2 en las
mesas de trabajo
de seguimiento a
la implementacion
del nuevo sistema
de Informacién del
Servicio Publico
de Empleo
durante la
vigencia 2023.

Realizar mesas
de trabajo con las
dependencias de

la Unidad con el

fin de revisar la
informacion
contenida
actualmente en la
herramienta
Tableau

Facilitar la
experiencia de
usuario de los
buscadores de

empleo
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DEPENDENCIA PROGRAMACION SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

Subdireccion de
Desarrollo y
Tecnologia

Subdireccién de
Desarrollo y
Tecnologia

Subdireccion de
Desarrollo y
Tecnologia

0% 0% 100 %
20 % 20 % 100 %
20 % 20 % 100 %

SUBTOTAL 100 %

© Copyright Todos los derechos reservados 2023

CUALITATIVO

Se deja constancia de todas las actas producto de las diferentes reunic

se han gestionado en las mesas de trabajo de seguimiento a la implem

del nuevo sistema de Informacién del Servicio Publico de Empleo dur
vigencia 2023.

Se gestiond un documento con la evidencia adelantada frente a la herr
Tableau y las necesidades de algunas areas de la Unidad del SF

Se gestiond un documento con la evidencia adelantada frente al seguin
disefiado y publicacion de los seis (06) Buscadores de empleo de la Ur
SPE, publicados en la pagina web.
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